



ОБЩИНА РАЗГРАД

ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПИРО РАЗГРАД 2021-2027
ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021-31.12.2023 Г.

2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък с използваните съкращения	3
Списък с таблици	5
Списък с фигури.....	5
1. Въведение.....	6
1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка	6
1.2. Цел, обект, предмет, задачи и отчетен период на междинната оценка	7
1.3. Основни източници на информация и структура на междинната оценка	8
2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината.....	10
2.1. Демографска характеристика.....	10
2.2. Икономическо развитие.....	11
2.3. Пазар на труда	12
2.4. Социално развитие	13
2.5. Външни фактори	17
3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО.....	18
4. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети.....	23
4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели	23
4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие	27
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.....	34
5.1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1.1. „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“	34
5.2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.1. „Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване.....	35
5.3. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.2. „Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила“	36
5.4. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия“	37
5.5. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.2. „Интегрирано развитие и обновяване на град Разград“.....	38
5.6. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО	39
6. Оценка на степента на изпълнение и постигане на целите на ПИРО Разград 2021-2027 при развитието на устойчива градска мобилност	43
7. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО	46
7.1. Изводи от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 г.	46
7.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО за периода 2024-2027 г.	47
7.3. Предложения за актуализация на ПИРО	48
8. Приложения	50

СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БЗ	Бизнес зона
ГД	Годишен доклад
ДГ	Детска градина
ДДС	Данък добавена стойност
ДПЛД	Дом за пълнолетни лица с деменция
ДСП	Дирекция „Социално подпомагане“
ДСХ	Дом за стари хора
ДЦДМУ	Дневен център за деца и младежи с увреждания
ДЦПЛУ	Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
ДЯ	Детска ясла
ЕООД	Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕЗФРСР	Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЖК	Жилищен комплекс
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
КИТИ	Концепция за интегрирани териториални инвестиции
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МО	Междинна оценка
МОН	Министерство на образованието и науката
МПС	Моторно превозно средство
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
НЕЛК	Национална експертна лекарска комисия
НП	Национална програма
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НСИ	Национален статистически институт
ОА	Областна администрация
ОбП	Общинско предприятие
ОбСНВ	Общински съвети по наркотични вещества
ОИЦ	Областен информационен център
ООД	Дружество с ограничена отговорност
ОП	Оперативна програма
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОП УСХПД	Общинско предприятие „Ученическо столово хранене и почивно дело“
ОПХОМП	Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“
ОУ	Основно училище
ОУП	Общ устройствен план
ПГПЧЕ	Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
ПГССХВТ	Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

ПГХТБТ	Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии
ПГТС	Професионална гимназия по транспорт и строителство
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПМС	Постановление на Министерския съвет
ПМДР	Програма за морско дело и рибарство 2021-2027
ПО	Последваща оценка
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ППМГ	Профилирана природо-математическа гимназия
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2021-2027
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027
РИМ	Регионален исторически музей
РСУО	Регионална система за управление на отпадъците
РПУ	Районно полицейско управление
СЗ	Спортна зала
СУ	Средно училище
ТЕЛК	Териториални експертни лекарски комисии
УТККС	Устройство на територията, кадастър, контрол на строителството
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЦНСТДМУ	Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания
ЦПЛР	Център за подкрепа за личностно развитие
ЦСОБО	Център за специална образователна подкрепа
ЦСРИ	Център за социална рехабилитация и интеграция
ЦРДУ	Център за работа с деца на улицата
ЧОС	Частна общинска собственост
STEM	Science, technology, engineering, and mathematics Наука, Технологии, Инженерство, Математика

СПИСЪК С ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Основни демографски показатели на община Разград за периода 2020-2023 г.....	10
Таблица 2. Сравнение на демографски показатели на община Разград, област Разград и страната за 2023 г.	10
Таблица 3. Основни икономически показатели на община Разград за периода 2020-2022 г.	12
Таблица 4. Основни показатели на пазара на труда в община Разград.....	13
Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието.....	13
Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването.....	14
Таблица 7. Социални услуги в община Разград и техният капацитет към 20.12.2023 г.	15
Таблица 8. Общо изпълнение на ПИРО Разград за периода 2021-2023 г., в т.ч. проектите по мерки за Covid-19.....	20
Таблица 9. Общо изпълнение на ПИРО Разград за периода 2021-2023 г. (без Covid-19).....	21
Таблица 10. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Разград и тяхното изпълнение.....	25
Таблица 11. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Разград и тяхното изпълнение.....	28
Таблица 12. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид.....	33
Таблица 13. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.....	42

СПИСЪК С ФИГУРИ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО.....	7
Фигура 2. Равнище на безработицата в община Разград за периода 2021-2023 г.....	12
Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени проекти по приоритети за периода 2021-2023 г.	21
Фигура 4. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за период 2021-2023 г.	22
Фигура 5. Общо изплатени средства по Приоритет 1.1. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация	35
Фигура 6. Общо изплатени средства по Приоритет 2.1. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация	36
Фигура 7. Общо изплатени средства по Приоритет 2.2. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация	37
Фигура 8. Общо изплатени средства по Приоритет 3.1. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация	38
Фигура 9. Общо изплатени средства по Приоритет 3.2. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация	39
Фигура 10. Индикативно разпределение на финансовите ресурси по приоритетни направления в ПИРО Разград 2021-2027 г.	40
Фигура 11. Разпределение на усвоените средства по приоритетни направления за периода 2021-2023 г.	40
Фигура 12. Индикативно разпределение на финансовите ресурси по източници на финансиране в ПИРО Разград 2021-2027 г.	41
Фигура 13. Разпределение на усвоените средства по източници на финансиране за периода 2021-2023 г.	41

1. Въведение

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.** Междинната оценка е извършена в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Съгласно тях, оценката се извършва към средата на периода на действие на ПИРО.

Планът за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети на общината. Документът е важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. Планът интегрира регионалното и пространствено развитие, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината и е важен инструмент при формирането на устойчиво и балансирано местно развитие.

През периода на реализация на плана, финансовите ресурси и общинските инициативи са насочени към заложеното в стратегическата част – стратегически цели, приоритети, мерки, дейности и инициативи.

1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка

Междинната оценка е инструмент, чрез който се оценяват постигнатите до момента резултати по отношение на предварително поставените цели, приоритети и мерки. Чрез наблюдението и оценяването на ПИРО Разград се получава и обективна информация относно използваните обществени ресурси. Въз основа на междинната оценка се очертават постигнатите резултати към момента от изпълнението на плана и може да се планира неговата последваща реализация (2024-2027 г.).


Съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за регионално развитие, междинната оценка включва:

- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението.
- Оценка на степента на постигане на съответните цели.
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
- Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, чл. 26, ал. 1, кметът на общината *„внося за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценки на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“.*

След одобряването на доклада, който представя резултатите от извършената междинна оценка на ПИРО Разград 2021-2027 г., той следва да се публикува на интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, с цел осигуряване на публичност и достъпност за всички заинтересовани лица.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



1.2. Цел, обект, предмет, задачи и отчетен период на междинната оценка

Цел

Целта при извършването на независима и обективна междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. е:

- Обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО Разград в периода 2021-2023 г.
- Формулиране на изводи за изпълнението на ПИРО и дефиниране на препоръки за изпълнението на плана до 2027 г.
- Отправяне на препоръки за актуализация на ПИРО.

Обект

Обект на междинната оценка е Планът за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021-2027 г.

Предмет

Предмет на настоящата междинна оценка са проектите и инициативите, свързани с изпълнението на ПИРО и Програмата за реализация към него. Оценява се още постигането на заложените в плана индикатори за резултат и за продукт. Анализирани са и разделът, свързан с постигане на устойчива градска мобилност, като важен елемент от стратегическата част на ПИРО Разград 2021-2027 г.

Задачи за изпълнение

За постигането на целите на междинната оценка, са изпълнени следните задачи:

- Обзор на социално-икономическите условия в общината и настъпилите промени в периода от приемането на ПИРО до края на 2023 г.
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана.
- Оценяване степента на постигане на дефинираните стратегически цели и приоритети.
- Определяне на ефективността и ефикасността на използвания финансов ресурс.
- Оценка на степента на изпълнение и постигане на целите на ПИРО Разград при развитието на устойчива градска мобилност.
- Дефиниране на изводи и препоръки по отношение изпълнението на ПИРО.

Отчетен период

Периодът, за който се извършва настоящата оценка, обхваща първата половина от действието на ПИРО Разград – от приемането на ПИРО (2021 г.) до края на 2023 г. При прегледа на проектите, допринасящи за изпълнението на плана, са взети предвид само тези, чиято реализация е започнала и/или приключила в периода **01.01.2021 – 31.12.2023 г.**

1.3. Основни източници на информация и структура на междинната оценка

Основни източници на информация

Основните източници на информация, които са използвани в процеса на извършване на междинната оценка на ПИРО Разград, са:

- План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
- Отчети за капиталовите разходи на Общината за 2021, 2022 и 2023 г.
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Разград за 2021, 2022 и 2023 г.
- Други справки и отчети на Община Разград.
- Попълнени въпросници от страна на общинските служители.
- Официална статистика на НСИ.
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).
- Друга информация и данни, предоставени от Община Разград, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда“ и експлоатационните дружества.

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции и източници на информация, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Структура на междинната оценка

В структурно отношение оценката и докладът включват основните раздели, заложи в Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. В допълнение към тях, са включени точки, с които да бъде постиганата по-голяма изчерпателност относно изпълнението на плана. Съдържанието на настоящия доклад е следното:

1. Въведение 1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка 1.2. Цел, обект, предмет, задачи и отчетен период на междинната оценка 1.3. Основни източници на информация и структура на междинната оценка	5.4. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.1. 5.5. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.2. 5.6. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО
2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината 2.1. Демографска характеристика 2.2. Икономическо развитие 2.3. Пазар на труда 2.4. Социално развитие 2.5. Външни фактори	6. Оценка на степента на изпълнение и постигане на целите на ПИРО Разград 2021-2027 при развитието на устойчива градска мобилност
3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО	7. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО
4. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети 4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели 4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие	7.1. Изводи от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 г. 7.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО за периода 2024-2027 г. 7.3. Предложения за актуализация на ПИРО
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 5.1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1.1. 5.2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.1. 5.3. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.2.	8. Приложения 8.1. <u>Приложение №1.</u> Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 8.2. <u>Приложение №2.</u> Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината

В тази част на доклада са представени основните данни и изводи за социално-икономическото развитие на общината, с които се разкриват промените, случили се след приемането на плана. Поради липса на актуална статистическа информация за някои от показателите, в скоби е уточнена годината, за която се отнася.

2.1. Демографска характеристика

От съществено значение за социално-икономическото развитие на общината е състоянието на демографския ресурс и неговото развитие. Анализът на показателите обхваща периода 2020-2023 г. Това предоставя възможност да се проследи по-задълбочено какви са настъпилите промени.

Населението на страната намалява, като от тази негативна тенденция не се отличава и община Разград. Положително за разглеждания период е, че населението на общината не намалява толкова осезаемо (-3 117 души). Причините за това са комплексни – от една страна по-високата стойност на коефициента на раждаемост (8,07‰) и по-ниската стойност на коефициента на смъртност (16,77‰). Въпреки подобрението при стойностите на последните два показателя, естественият прираст все още е отрицателен (-8,70‰). Механичният прираст в общината също намалява за разглеждания период (2,35‰). Основните фактори, които оказват влияние към негативната динамика на механичния прираст, са търсенето на по-добри икономически/образователни възможности, както и по-висок жизнен стандарт.

За периода 2020-2023 г. стойността на коефициента на раждаемост се увеличава, а тази на коефициента на смъртност намалява. Това е причина за изменението на стойността на коефициента на естествен прираст в положителна посока.

Таблица 1. Основни демографски показатели на община Разград за периода 2020-2023 г.

Показател	Мярка	Стойност		Изменение
		2020	2023	
Население	брой	45 624	42 507	- 3 117
Коефициент на раждаемост	‰	7,62	8,07	+ 0,44
Коефициент на смъртност	‰	20,75	16,77	- 3,98
Коефициент на естествен прираст	‰	-13,13	-8,70	+ 4,43
Коефициент на механичен прираст	‰	6,31	2,35	-3,97

Източник: НСИ, собствени изчисления

За да се сравни състоянието на населението в община Разград спрямо област Разград и страната, са съпоставени стойностите на определени демографски показатели за 2023 г.

Таблица 2. Сравнение на демографски показатели на община Разград, област Разград и страната за 2023 г.

Показател	Мярка	Община Разград	Област Разград	Общо за страната
Население	брой	42 507	100 696	6 445 481
Коефициент на раждаемост	‰	8,1	7,8	8,9
Коефициент на смъртност	‰	16,8	17,5	15,7
Коефициент на естествен прираст	‰	-8,7	-9,7	-6,8
Коефициент на механичен прираст	‰	2,3	5,7	6,4

Източник: НСИ, собствени изчисления

През 2023 г. населението на община Разград е 42,21% от общия брой на населението в област Разград и 0,66% от това на страната. Стойностите на показателите коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст са по-добри от тези на областно ниво. При коефициента на механичен прираст се отчита, че стойността на общинско ниво е най-ниска.

От стойностите на разгледаните показатели за 2023 г. може да се обобщи, че община Разград е на сравнително добро ниво по отношение на демографското си развитие спрямо областта и то е устойчиво на фона на случващите се демографски промени в страната. При някои от показателите се забелязва, че стойностите на общинско ниво се доближават до тези на национално ниво.

2.2. Икономическо развитие

Общинският икономически напредък за разглеждания период може да се отчете чрез извършването на общ преглед на основни икономически показатели. За тази цел са използвани последните налични икономически данни, чрез които се разкриват тенденциите в развитието на местната икономика.

По данни на НСИ на територията на община Разград през 2022 г. оперират 2 563 предприятия. Увеличението спрямо 2020 г. е със 111 предприятия. Най-голям относителен дял имат микро предприятията (91,7%), които реализират приходи от дейността си в размер на 657 351 хил. лв.

През 2022 г. по сфери на дейност преобладават предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ (35,9%), следвани от предприятията в сектор „Транспорт; складиране и пощи“ (10,5%) и тези в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ (10,1%).

Основните сектори, които са определящи за общинската икономика, са *„Преработваща промишленост“*, *„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“* и *„Транспорт; складиране и пощи“*.

За периода 2020-2022 г. броят на заетите лица в предприятията намалява незначително – с 15 души. По отношение на произведената продукция от нефинансовите предприятия, ръстът ѝ за периода е с 965 976 хил. лв. Нетните приходи от продажби се увеличават с 1 534 842 хил. лв. за разглеждания период.

По отношение на туризма се наблюдава възстановяване на отрасъла след пандемията от Covid-19. Реализираните нощувки за периода 2020-2022 г. намаляват с 13 984. През 2022 г. приходите от тях достигат 2 263 хил. лв., което е с 322 хил. лв. по-малко от 2020 г. В дългосрочен план се очаква стойностите на показателите, свързани с туризма, да продължат да нарастват.

За периода 2020-2022 г. не се отчита ръст при показателите „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“, „Брой заети лица“, „Реализирани нощувки“ и „Приходи от нощувки“.

Таблица 3. Основни икономически показатели на община Разград за периода 2020-2022 г.

Показател	Мярка	2020	2022	Изменение
Предприятия	брой	2 452	2 563	+ 111
Заети лица	брой	12 804	12 789	- 15
Стойност на произведената продукция от нефинансовите предприятия	хил. лв.	1 159 731	2 125 707	+ 965 976
Произведена продукция на 1000 д.	хил. лв.	25 419	49 692	+ 24 272
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)	хил. лв.	168 534	103 746	-64 788
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	2 070 525	3 605 367	+ 1 534 842
Места за настаняване	брой	14	14	0
Реализирани нощувки	брой	60 648	46 664	-13 984
Приходи от нощувки	хил. лв.	2 405	2 073	-322


Източник: НСИ, собствени изчисления

2.3. Пазар на труда

Пазарът на труда и неговата характеристика са важни както за определяне степента на развитие в общината, така и за проследяване на работната сила като елемент на икономическата система.

Данните на Дирекция „Бюро по труда“ – Разград за периода 2021-2023 г. показват, че равнището на безработица на територията на общината намалява (на база броя безработни лица). Намалява и броят на разкритите нови работни места в общината. През 2023 г. броят на безработните лица (852) е със 78 по-малко от 2021 г. (930) и с 35 по-малко от 2022 г. (887). В процентно отношение разликата при равнището на безработицата между 2021 г. (3,93%) и 2023 г. (4,47%) е повлияна от прекъсването на динамичния ред и използването данни за населението от „Преброяване 2021“.

Фигура 2. Равнище на безработицата в община Разград за периода 2021-2023 г.



Източник: Дирекция „Бюро по труда“ - Разград

Според официалните данни на ДБТ – Разград, за периода 2021-2023 г. броят на сключените договори с работодатели по програми, проекти и мерки за заетост и обучение, вкл. по ОПРЧР и ПРЧР, е 635. Броят безработни лица, включени в заетост по програми, проекти и мерки за

заетост и обучение, вкл. по ОПРЧР и ПРЧР, е 1 093 лица. Включените безработни лица в квалификационни и преквалификационни курсове са 245 лица. Няма заети лица, които да са се възползвали от мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация.

На територията на община Разград в периода 2021-2023 г. са проведени значителен брой национални и регионални програми за заетост.

Таблица 4. Основни показатели на пазара на труда в община Разград

Показател (актуалност на данните)	Мярка	Стойност		Изменение
Ниво на безработица (за 2021 г. и 2023 г.)	%	3,93	4,47	0,54
Средна брутна годишна работна заплата (за 2020 г. и 2022 г.)	лв.	15 464	18 715	3 251
Население в под трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	6 873	6 237	-636
Население в трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	27 193	24 648	-2 545
Население в над трудоспособна възраст (за 2020 г. и 2023 г.)	брой	11 558	11 622	64

Източник: НСИ, Дирекция „Бюро по труда“ - Разград, собствени изчисления

В община Разград се отчита ръст в размера на средната брутна годишна работна заплата, като за периода 2020-2022 г. се увеличава с 3 251 лв.

Намаляващият брой на населението се отразява и върху съотношението на населението в трите възрастови категории. За периода 2020-2023 г. трудоспособното население в общината намалява с 2 545 души. Броят на населението в над трудоспособна възраст е по-голям от броя на населението в под трудоспособна възраст, което неминуемо се отразява върху пазара на труда и социалната система.

2.4. Социално развитие

При показателите, отразяващи състоянието на образователната ситуация в общината за периода между учебните 2020/2021 г. и 2023/2024 г., не се регистрират значителни изменения. Броят на детските градини в общината се запазва, като местата в тях са достатъчно за записване на всички желаещи.

Стабилен остава и броят на учащите в училищата за периода. По информация на Регионално управление на образованието – Разград, общият брой на отпадналите от системата на образованието деца в периода 2021-2023 г. е 23 деца.

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в следващата таблица, като за референция е представена и стойността за област Разград.

Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието

Показател	Мярка	Община Разград		Област Разград
		2020/2021	2023/2024	2023/2024
Детски градини	брой	20	20	49
Педагогически персонал в детските градини	брой	156	149	353

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

Показател	Мярка	Община Разград		Област Разград
		2020/2021	2023/2024	2023/2024
Групи в детски градини	брой	74	70	154
Деца в детските градини	брой	1 573	1 523	3 159
Места на 100 деца в детските градини	брой	122	127*	165*
Места в детските градини	брой	1 911	1 951*	5 389*
Училища на територията на общината	брой	21	20	53
Учители в общообразователните и специални училища	брой	383	366*	Липсва информация
Учащи в общообразователните и специалните училища	брой	4 200	4 068	8 062

* данните са за учебната 2022/2023 година, тъй като това са последните налични данни към момента на разработването на доклада

Източник: НСИ

По отношение на здравеопазването в общината също не се наблюдават съществени изменения. Увеличава се броят на населението на един лекар, като причина за това е намаление при броя на лекарите в общината. Населението на един лекар по дентална медицина намалява за периода, като причина за това е както намаляващият брой на населението, така и увеличаването на броя на лекарите по дентална медицина. Броят на детските ясли остава непроменен, като те осигуряват достатъчно места за всички желаещи. Важно е да се уточни, че действителният брой на детските ясли в община Разград е 2, но към 3 от детските градини в общината са разкрити яслени групи, в които се осъществяват дейности по опазване здравето и възпитанието на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването

Показател	Мярка	Община Разград		Област Разград
		2020	2023	2023
Детски ясли	брой	5	5	10
Места в детските ясли	брой	201	197	386
Деца в детските ясли	брой	168	172	325
Лекари	брой	207	180	292
Лекари по дентална медицина	брой	34	37	61
Население на един лекар	брой	220	236	345
Население на един лекар по дентална медицина	брой	1 342	1 149	1 549

Източник: НСИ

Социалните услуги, които се предоставят в община Разград към 2023 г. подпомагат различни групи от населението. В следващата таблица са представени социалните услуги, които се предоставят на територията на общината към 2023 г., както и техния капацитет. Към 2023 г. социалните услуги обхващат над 1 000 деца и възрастни от различни целеви групи.

През отчетния период се реализират и следните проекти, финансирани по европейски програми, за подпомагане на социалните услуги в общината:

- ❖ Проект „Патронажна грижа+ в община Разград“ по ОПРЧР 2014-2020 г.

- ❖ Проект „Бъдеще за децата в община Разград“ по ПРЧР 2021-2027 г.
- ❖ Проект „Приеми ме 2015“ по ОПРЧР 2014-2020 г.
- ❖ Проект „Грижа в дома в община Разград“ по ПРЧР 2021-2027 г.
- ❖ Проект „Топъл обяд в община Разград“ по ПХОМП 2021-2027 г.

Таблица 7. Социални услуги в община Разград и техният капацитет към 20.12.2023 г.

Социална услуга	Адрес	Максимален брой потребители	Потребители към 20.12.2023 г.	Целева група
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания	гр. Разград, ул. „Добровска“ №53 гр. Разград, ул. „Петра“ №14	1x10 1x10 1x8	25	Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа.
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания	гр. Разград, ж.к. „Орел“ №31-31А	1x14 1x14	28	Деца до 18-годишна възраст с трайни увреждания, лишени от родителска грижа. Лица от 18 до 25-годишна възраст (младежи) с увреждания.
Комплекс от социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, с. Просторно	общ. Разград, с. Просторно, ул. „Дунав“ №19А	1x14 1x12 1x25 1x6	58	Лица с психични разстройства и умствена изостаналост, установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.
Домашен социален патронаж	гр. Разград, ул. „11 август“ №18	500	497	Възрастни хора и лица с увреждания/трайно намалена работоспособност.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“	гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №30А, ет. 2	25	26	Пълнолетни лица с увреждания.
Дневен център за деца и младежи с увреждания	гр. Разград, ж.к. „Орел“ №30	25	29	Деца с увреждания от 3 до 18 г. и младежи от 18 до 29 г. с уточнена диагноза и актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Център за работа с деца на улицата	гр. Разград, ж.к. „Орел“ №30	15	14	Всички деца, деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, деца в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация, семейства и близките на потребителите.

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

Социална услуга	Адрес	Максимален брой потребители	Потребители към 20.12.2023 г.	Целева група
Център за обществена подкрепа	гр. Разград, бул. „България“ №4	45	59	Всички деца, деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства, пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация, семействата и близките на потребителите.
Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“	гр. Разград, ул. „11 август“ №18	61	58	Деца с увреждания.
Дом за стари хора	гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №30	80	69	Възрастни хора в над трудоспособна възраст.
Дом за пълнолетни лица с деменция	гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №17	60	49	Възрастни хора с деменция.
Асистентска подкрепа	гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А	144	138	Лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Източник: Община Разград

2.5. Външни фактори

През първата половина от действието на ПИРО Разград 2021-2023 г., страната все още бе изправена пред последиците, възникнали от извънредната ситуация под влиянието на Covid-19, които доведоха до драстични промени в социално-икономическото състояние на страната.

Друг външен фактор, повлиял изпълнението на ПИРО Разград, бе нестабилната политическа обстановка, характеризираща се с множество избори и смяна на правителства – редовни и служебни. Това се отрази върху приемането на редица стратегически документи на национално ниво, както и на националните бюджети на страната. Общините не разполагаха с финансова сигурност и работеха в условия на ограничен бюджет.

Последният сериозен фактор са военните действия на територията на Украйна, които започнаха в началото на 2022 г. и доведоха до ускорено повишаване на инфлацията в страната и икономически дисбаланс. Продължителният и мащабен конфликт в Близкия изток също създаде напрежение и притеснение в международната общност.

Положителното за отчетния период е, че към края му инфлацията постепенно започна да намалява, а пандемията от Covid-19 отслаби своето влияние върху икономиката и обществото.

3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО

В настоящата част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените цели и приоритети, предвидени в стратегическата част на ПИРО Разград 2021-2027 г., за периода **01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.** Изпълнението на плана се измерва чрез отчетените проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на плана. Реализираните конкретни дейности и проекти през отчетния период са групирани по приоритетите, заложен в плана и са представени в **Приложение №1** към настоящия доклад. За коректността на оценката и на постигнатите резултати по всеки от приоритетите е взето предвид следното:

- Проекти и дейности, които са реализирани в рамките на периода 2021-2023 г.
- Проекти, чието изпълнение е започнало в стария програмен период, но са завършени в периода след 2020 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за периода 2021-2023 г.
- Проекти, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати в периода 2021-2023 г. и се очаква тяхното изпълнение да продължи и през следващите години.
- Финансови резултати.
- Потенциално влияние върху развитието на заложените индикатори.
- Експертна оценка.

Оценката е направена на база данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с Общинска администрация.

В стратегическата част на ПИРО Разград 2021-2027 г. са включени: визия, 3 стратегически цели, 5 приоритета за развитие и 29 мерки за въздействие в различни сфери.

Визията характеризира специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ дългосрочно развитие. Приетата визия за развитие на община Разград е:

Община Разград ще бъде привлекателна жизнена среда със запазени човешки ресурси, културно наследство и природни дадености, притегателна дестинация за инвестиции с конкурентни предимства за модерно развитие на разнообразни икономически дейности

За осъществяването на визията и развитието на община Разград през периода 2021-2027 г. са формулирани следните стратегически цели:

- ❖ ***Цел 1. Ефективна и иновативна икономика с увеличени инвестиции и разнообразна отраслова структура***
- ❖ ***Цел 2. Качествени и достъпни обществени услуги и повишено равнище на заетостта***
- ❖ ***Цел 3. Здравословна жизнена среда и балансирано териториално развитие***

ПИРО Разград 2021-2027 г. включва пет приоритетни области за действие, с конкретно формулирани мерки, където се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през периода на реализация на плана:

❖ Приоритет 1.1. Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма
❖ Приоритет 2.1. Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване
❖ Приоритет 2.2. Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила
❖ Приоритет 3.1. Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия
❖ Приоритет 3.2. Интегрирано развитие и обновяване на град Разград

Приоритетните области са разгърнати в 29 мерки. Чрез междинната оценка се проследява именно тяхното изпълнение – техническо, финансово и по заложените индикатори.

Първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО Разград за периода 2021-2023 г. могат да се обобщят по следния начин:

❖ 1 029 отчетени проекти и инициативи (от тях 72 проекта са свързани с мерки за преодоляване на последствията от Covid-19) на обща стойност 149 208 595,84 лв.
❖ Реално изплатените средства от различните източници на финансиране са в размер на 97 802 502,42 лв. (като 3 933 902,87 лв. са изплатени по проекти, свързани с мерки за Covid-19).
❖ Средната стойност на една инициатива/проект е 98,09 хил. лв. (без включване на проектите, свързани с Covid-19).
❖ Реално привлечените средства на 1 лв. вложени общински средства са 8,31 лв.

Броят на проектите и инициативите по отделните приоритети, които са изпълнени през отчетния период, са обобщени в *Таблица 8*. За всеки приоритет е посочен усвоеният финансов ресурс и неговият дял спрямо общия размер на усвоените средства.

В *Таблица 8* е разгледано общото изпълнение на плана за периода 2021-2023 г. като в това число са включени и проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от Covid-19, доколкото те следва да се имат предвид при финансовото отчитане на плана. В *Таблица 9* е оценено изпълнението на ПИРО Разград за отчетния период, без да са включени проектите, свързани с Covid-19, тъй като те нямат пряк принос към изпълнението на плана. Сравнението е с цел да се проследи, доколко проектите, изпълнени за преодоляване на последствията от Covid-19, променят изпълнението на плана.

Таблица 8. Общо изпълнение на ПИРО Разград за периода 2021-2023 г., в т.ч. проектите по мерки за Covid-19

Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Изпълнени проекти/дейности (брой)
Приоритет 1.1.	9 948	10,17%	85
Приоритет 2.1.	22 091	22,59%	684
Приоритет 2.2.	5 388	5,51%	26
Приоритет 3.1.	49 593	50,71%	94
Приоритет 3.2.	6 848	7,00%	68
Covid-19	3 934	4,02%	72
Общо	97 803	100,00%	1029

*В колоната „Дял на усвоените средства през периода“ е представено отношението на усвоените средства по конкретния приоритет, спрямо общия финансов ресурс, който е получен за периода.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

С най-голям финансов принос към изпълнението на ПИРО Разград е **Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия“**. Изпълнени са 94 проекта/инициативи, с които усвоеният финансов ресурс по приоритета достига 49 593 хил. лв. (50,71% от общия размер на привлечените средства).

На второ място по дял на усвоените средства е **Приоритет 2.1. „Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване“** – 22,59%. По приоритета са изпълнени 684 проекта/инициативи и са усвоени средства в размер на 22 091 хил. лв.

Делът на усвоените средства за периода 2021-2023 г. по **Приоритет 1.1. „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“** е 10,17%. Реализираните средства по приоритета са 9 948 хил. лв., а изпълнените проекти са 85.

По **Приоритет 3.2. „Интегрирано развитие и обновяване на град Разград“** изпълнените проекти/инициативи са 68, а усвоените средства за периода са 6 848 хил. лв. Делът на средствата по приоритета е 7% от общия привлечен финансов ресурс за периода.

С по-малък дял на усвоените средства за отчетния период е **Приоритет 2.2. „Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила“** – 5,51%. По приоритета са изпълнени 26 проекта, с които е привлечен ресурс на стойност 5 388 хил. лв.

Общият брой на проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от **Covid-19**, е 72. Финансовия принос при изпълнението на тези проекти е 3 934 хил. лв., като тези средства са 4,02% от общия размер на привлечените средства за периода.

При разработването на ПИРО Разград 2021-2027 г. не са предвидени специални мерки, както и индикативен бюджет за форсмажорни обстоятелства, каквото е пандемията от вируса Covid-19. В следващата таблица е направен обзор на изпълнението на плана, като не са включени проектите, изпълнени по мерки за преодоляване на последствията от пандемията. Общият брой на изпълнените проекти е 957, а реално усвоените средства са 93 869 хил. лв. По

отношение на финансовия принос на всеки един от приоритетите, не се наблюдава съществено изменение.

Таблица 9. Общо изпълнение на ПИРО Разград за периода 2021-2023 г. (без Covid-19)


Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Изпълнени проекти/дейности (брой)
Приоритет 1.1.	9 948	10,60%	85
Приоритет 2.1.	22 091	23,53%	684
Приоритет 2.2.	5 388	5,74%	26
Приоритет 3.1.	49 593	52,83%	94
Приоритет 3.2.	6 848	7,30%	68
Общо	93 869	100,00%	957

*В колоната „Дял на усвоените средства през периода“ е представено отношението на усвоените средства по конкретния приоритет, спрямо общия финансов ресурс, който е получен за периода.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

През отчетния период с най-висока средна стойност са текущите и изпълнени проекти по Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия“ – **527,58 хил. лв.**, като основната причина за това е естеството на изпълнените и текущи проекти по приоритета. С висока средна стойност се отличават проектите по Приоритет 2.2. „Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила“ – **207,24 хил. лв.**, като тук причината е по-малкия брой изпълнени/текущи проекти. С по-ниска средна стойност са проектите по Приоритет 1.1. „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“ (**117,04 хил. лв.**) и Приоритет 3.2. „Интегрирано развитие и обновяване на град Разград“ (**100,71 хил. лв.**). Най-малка средна стойност имат проектите по Приоритет 2.1. „Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване“ – **32,30 хил. лв.**, в резултат на големия брой изпълнени/текущи проекти (684).


Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени проекти по приоритети за периода 2021-2023 г.



Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

На следващата графика може да се проследи приносът на всеки един от приоритетите през съответната година от изпълнението на плана. В допълнение, графиката изобразява общия размер на получените средства през съответната година и техния дял спрямо общия финансов ресурс, който е усвоен за отчетния период.

Фигура 4. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за период 2021-2023 г.



Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

В следващите точки от доклада се представя по-подробен преглед на изпълнението на ПИРО за отчетния период. Прегледът на получените средства по всеки от приоритетите и спрямо източниците на финансиране дава представа за посоката, в която Община Разград трябва да насочи повече усилия или ресурс през втората половина от периода на изпълнение на плана, с което ще постигне и формулираната визия за своето развитие.

4. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети

Системата от индикатори на ПИРО Разград 2021-2027 г. е следващият инструмент, чрез който се оценява изпълнението на плана. Тя обединява два основни компонента – индикатори за резултат, чрез които се проследява степента на изпълнение на стратегическите цели, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на отделните приоритети.

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът на заложените в плана индикатори за отчетния период **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.** Оценката е направена на база на данните, получени от официални източници на информация.

Всеки един индикатор има конкретно количествено измерение, базирано на достоверен източник на информация и посочена базова стойност (ако е приложимо).

Системата от индикатори е оценена по следната скала:

Процент на изпълнение	Цвят
Преизпълнен (>100%)	
Изпълнен (между 80% и 100%, включително)	
Частично изпълнен (между 50% и 79,99%)	
Не е изпълнен (<50%)	
Отрицателно изпълнен (<0%)	

Индикаторите за резултат са общо 13, а тези за продукт са 25, с което общият им брой е 38. Чрез тях се отчитат напредъкът и степента на постигане на заложените цели и приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027 г.

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели

Индикаторите за резултат са насочени към реализацията на целите на ПИРО Разград. Степента на тяхното изпълнение се проследява като са взети предвид базовата, междинната и заложената целева стойности. Прегледът на индикаторите показва, че за отчетния период:

- ❖ **30,77% от индикаторите за резултат са преизпълнени.** Това са индикаторите „Произведена продукция“, „Брой ученици в професионалните гимназии“, „Брой учители на 1000 деца в общообразователните училища“ и „Средна годишна работна заплата“.
- ❖ Един от индикаторите за резултат е **изпълнен** на 96,8% към отчетния период – „Дял на нетните приходи от продажби от общите за областта“.
- ❖ С **частично изпълнение** се отличават три индикатора за резултат – „Население на един дентален лекар“, „Равнище на безработицата“ и „Брой проекти за оптимизиране на транспортната мрежа на гр. Разград“. Техният дял спрямо всички индикатори за резултат е **23,08%**.
- ❖ **15,38% от индикаторите не са изпълнени** – „Население на един общопрактикуващ лекар“ и „Дължина на реконструирани общински пътища“.

❖ С отрицателно изпълнение са индикаторите „Реализирани нощувки“, „Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души“ и „Загуби на вода във водоснабдителната мрежа“. Спрямо общия брой на индикаторите за резултат, техният дял е 23,08%.

В обобщение, при повечето индикатори за резултат се наблюдава положително развитие. Индикаторите, които към момента на междинната оценка са с влошени стойности, могат да бъдат изпълнени в следващите години от реализацията на плана, чрез правилно планиране и извършване на дейности и мерки.

В следващата таблица подробно са представени индикаторите, както и отчетените стойности по тях в годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Разград за 2021, 2022 и 2023 г.

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

Таблица 10. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Разград и тяхното изпълнение

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Цел 1. Ефективна и иновативна икономика с увеличени инвестиции и разнообразна отраслова структура										
1	Произведена продукция	НСИ	хил. лв.	1 221 206	1 159 731 /2020/	1 422 921 /2021/	2 125 707 /2022/	2 125 707	1 500 000	Преизпълнен (141,7%)
2	Дял на нетните приходи от продажби от общите за областта	НСИ	брой	76,79	75,37 /2020/	75,52 /2021/	59,49 /2021/	77,4	80	Изпълнен (96,8%)
3	Реализирани нощувки	НСИ	брой	60 416	60 648 /2019/	45 841 /2021/	46 664 /2022/	46 664	70 000	Отрицателно изпълнен (-143,5%)
Цел 2. Качествени и достъпни обществени услуги и повишено равнище на заетостта										
1	Брой ученици в професионалните гимназии	НСИ	брой	1 829	1 909 /2020/	1 953 /2021/	2 009 /2022/	2 056	1900	Преизпълнен (108,20%)
2	Брой учители на 1000 деца в общообразователните училища	НСИ	брой	81,60	83,06 /2020/	99,28 /2021/	88,3 /2022/	88,3	85	Преизпълнен (103,9%)
3	Брой болнични легла в МБАЛ на 1 000 души	НСИ	брой	7,37	7,30 /2020/	7,42 /2022/	7,2 /2022/	7,2	8	Отрицателно изпълнен (-27%)
4	Население на един общопрактикуващ лекар	НСИ	брой	2 022	1 984	2 155	1 860 /2022/	1 945	1600	Не е изпълнен (18,2%)
5	Население на един дентален лекар	НСИ	брой	1 257	1 014	1 053	1 156 /2022/	1 149	1100	Частично изпълнен (68,8%)
6	Равнище на безработицата	Агенция по заетостта	%	5,3	3,93	3,71	4,47	4,47	4	Частично изпълнен (63,8%)

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
7	Средна годишна работна заплата	НСИ	лв.	13 064	15 464 /2020/	17 261 /2021/	18 715 /2022/	18 715	17 000	Преизпълнен (110,1%)
Цел 3. Здравословна жизнена среда и балансирано териториално развитие										
1	Дължина на реконструирани общински пътища	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти	км	-	-	2	2	4	25 /за периода 2021-2027/	Не е изпълнен (16%)
2	Брой проекти за оптимизиране на транспортната мрежа на гр. Разград	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти	брой	-	2	-	2	4	6 /за периода 2021-2027/	Частично изпълнен (66,7%)
3	Загуби на вода във водоснабдителната мрежа	„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД Разград	%	69,98	71,59	71,86	73,7 /2023/	73,7	60	Отрицателно изпълнен (-37,3%)

Източник: по данни на Община Разград, НСИ, Агенция по заетостта, „Водоснабдяване Дунав“, собствени изчисления

4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие

Индикаторите за продукт, заложи в ПИРО Разград, са систематизирани по отделните приоритети за развитие, като общият им брой е 25. Трябва да се отбележи, че по индикаторите има и отчетена базова стойност, но при голяма част от тях тя е нулева. Заложени са целеви стойности, които трябва да бъдат постигнати към края на 2027 г.

Анализът на индикаторите по съответните приоритети показва, че:

- ❖ За отчетния период 64% от индикаторите за продукт **не са изпълнени** (общо 16 броя). При 8 от тях липсва изпълнение към момента, докато при останалите 8 се забелязва развитие при изпълнението им.
- ❖ Три от индикаторите са **преизпълнени**. Те са в обхвата на Приоритет 1.1 „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“ – „Приходи от дейността в отрасъл „Селско и горско стопанство““, „Инвестиции за модернизация на земеделските стопанства и техните материални активи, привлечени от ЕЗФРСР“ и „Приходи от дейността в отрасъл „Преработваща промишленост““.
- ❖ Три от индикаторите за продукт са **изпълнени** – „Заетост на местата за настаняване“ и „Изградени инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъците“.
- ❖ 8% от индикаторите за продукт са с **частично изпълнение** (2 индикатора) – „Публични инвестиции в здравна инфраструктура“ и „Проекти за активизиране на икономически неактивни лица с мотивация, квалификация и осигуряване на заетост“.
- ❖ Един от индикаторите за продукт е с **отрицателно изпълнение** – „Приходи от нощувки“. Спадът на стойността на индикатора се дължи на последиците от пандемията, свързана с вируса Covid-19. Приходите от туризма намаляха драстично, което се отрази и върху развитието на индикатора.

По отношение на индикатора „Реализирани концепции за интегрирани териториални инвестиции, включващи туристически атракции“ и неизпълнението му към момента, трябва да се спомене, че се очаква той да бъде изпълнен в следващата половина от изпълнението на ПИРО Разград. Това се обуславя от наличието на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Около поречието на река Бели Лом“, където водещ партньор е Община Разград.

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори за продукт, както и отчетените стойности по тях в годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Разград за 2021, 2022 и 2023 г.

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

Таблица 11. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Разград и тяхното изпълнение

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Приоритет 1.1. Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма										
1	Приходи от дейността в отрасъл „Селско и горско стопанство“	НСИ	хил. лв.	100 043	100 147 /2020/	131 180 /2021/	165 636 /2022/	165 636	125 000	Преизпълнен (132,5%)
2	Инвестиции за модернизация на земеделските стопанства и техните материални активи, привлечени от ЕЗФРСР	ИСУН 2021-2027	лв.	0	223 917	1 802 089,98	788 877,14 /2023/	1 524 272,03	1 500 000	Преизпълнен (101,6%)
3	Приходи от дейността в отрасъл „Преработваща промишленост“	НСИ	хил. лв.	970 505	934 648 /2020/	1 173 647 /2021/	1 879 087 /2022/	1 879 087	1 200 000	Преизпълнен (156,6%)
4	Инвестиции за повишаване на производителността, енергийната и ресурсната ефективност на МСП, привлечени от ЕФРР	ИСУН 2021-2027	лв.	0	-	1 234 012	502 817,34 /2023/	2 434 230,18	12 000 000	Не е изпълнен (20,3%)
5	Проекти за развитие на недвижимо културно наследство	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	брой	0	-	-	0	0	2	Не е изпълнен (0%)
6	Проекти за изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	брой	0	-	-	0	0	4	Не е изпълнен (0%)

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
7	Приходи от нощувки	НСИ	лв.	2 448 563	2 405 000	2 073 000 /2021/	2 263 000 /2022/	2 263 000	2 800 000	Отрицателно изпълнен (-52,8%)
8	Заетост на местата за настаняване	НСИ	%	25,07	31 /2020/	23,6	28,45 /2022/	28,45	30	Изпълнен (94,8%)
9	Реализирани концепции за интегрирани териториални инвестиции, включващи туристически атракции	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	брой	0	0	-	0	0	1	Не е изпълнен (0%)
Приоритет 2.1. Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване										
1	Публични инвестиции в образователна инфраструктура	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	3 386 017	1 494 109,30	6 898 806	7 490 009,55	9 300 000	Изпълнен (80,5%)
2	Публични инвестиции за повишаване привлекателността на професионалното образование	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	-	-	256 116	256 116	550 000	Не е изпълнен (46,6%)
3	Публични инвестиции в здравна инфраструктура	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	776 000	294 265,48	2 540 963	3 611 228	4 890 000	Частично изпълнен (73,8%)

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
4	Брой новоизградени културно-музейни центрове	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	брой	0	0	0	0	0	1	Не е изпълнен (0%)
Приоритет 2.2. Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила										
1	Публични инвестиции за приложение на модела на дуалното обучение в различни професионални направления и на различни образователни равнища	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	-	80 601,72	203 922,00	284 523,72	900 000	Не е изпълнен (31,6%)
2	Проекти за активиране на икономически неактивни лица с мотивация, квалификация и осигуряване на заетост	Общинска администрация; Агенция по заетостта	брой	0	4	3	6 /2023/	6	10	Частично изпълнен (60%)
Приоритет 3.1. Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия										
1	Публични инвестиции за подобряване на общинската пътна мрежа	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	-	80 601,72	96 574	96 574,00	3 000 000	Не е изпълнен (3,2%)
2	Дължина на изградената/реконструираната водоснабдителна и канализационна мрежа	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	км	0	2,35	2,33	5,51 /2023/	10,19	40	Не е изпълнен (25,5%)

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
3	Публични инвестиции за рехабилитация на улиците и подобряване на уличното осветление в селата	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти	лв.	0	454 314	541 611,77	1 126 870	1 126 870,00	5 000 000	Не е изпълнен (22,5%)
4	Изградени инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъците	Общинска администрация	брой	0	0	-	2	2	2	Изпълнен (100%)
5	Реализирани концепции за интегрирани териториални инвестиции за благоустрояване на крайречните корита	Общинска администрация	брой	0	0	-	0	0	1	Не е изпълнен (0%)
Приоритет 3.2. Интегрирано развитие и обновяване на град Разград										
1	Публични инвестиции за подобряване на градската мобилност в Разград	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	лв.	0	2 948 346	830 809,87	3 779 156	3 779 156	15 000 000	Не е изпълнен (25,2%)
2	Изградени велоалеи	Общинска администрация	брой	0	0	-	0	0	3	Не е изпълнен (0%)
3	Многофамилни жилищни сгради с повишена енергийна ефективност	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти	брой	0	0	-	0	0	20	Не е изпълнен (0%)

*Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.
за периода 2021-2023 година*

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	2021	2022	2023	Отчетна стойност МО 2023 г.	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
4	Проекти за благоустрояване на паркове и озеленени площи	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	брой	0	1	-	2	3	9	Не е изпълнен (33,3%)
5	Дължина на обновените речни корита с бетонови конструктивни елементи	Общинска администрация - отчети за изпълнени проекти; ИСУН 2021-2027	км	0	0	-	0	0	2	Не е изпълнен (0%)

Източник: по данни на Община Разград, НСИ, ИСУН, Агенция по заетостта, собствени изчисления

В обобщение, общото изпълнение на индикаторите за резултат и тези за продукт се характеризира с 18,42% преизпълнени индикатори и 10,53% изпълнени, като те формират 28,95% от положителното изпълнение на индикаторите. За отчетния период, процентът на неизпълнените индикатори е по-голям – 47,37%. Индикаторите, които са с отрицателно изпълнение формират дял от 10,53%. С частично изпълнение са общо 5 индикатора, като техният дял е 13,16%.

Таблица 12. Разпределение на индикаторите според техния напредък и вид

Процент изпълнение	Цвят	Индикатори за резултат (брой)	Индикатори за продукт (брой)	Общо (брой)	Дял (%)
Преизпълнен (>100%)		4	3	7	18,42
Изпълнен (между 80% и 100%, включително)		1	3	4	10,53
Частично изпълнен (между 50% и 79,99%)		3	2	5	13,16
Не е изпълнен (<50%)		2	16	18	47,37
Отрицателно изпълнен (<0%)		3	1	4	10,53

**Процентът в колоната „Дял“ показва отношението на съответния индикатор, спрямо всички*

Целта е до края на 2027 г. да бъдат постигнати всички целеви стойности по отделните индикатори за резултат и за продукт.

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните такива.

Прегледът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи изпълнението на ПИРО през отчетния период на междинната оценка (2021-2023 г.). При изчислението на стойностите по години са използвани отчетите на капиталовите разходи на Община Разград, както и реално изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. Допълнително са проведени консултации със служители на Общинска администрация относно реално изплатените суми по част от проектите. Това предоставя възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в общината средства.

В Приложение №1 са представени всички проектни дейности, осъществени в периода 2021-2023 г. В таблицата са включени следните елементи:

- Приоритети и изпълнени/изпълняващи се проекти към тях.
- Проектна стойност на проектите и реално изплатени средства.
- Разпределение на финансовите средства според източниците на финансиране.
- Период на изпълнение на проекта.

5.1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1.1. „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“


Приоритетът е насочен към развитие на икономика с повишена производителност, запазване на традициите в земеделието и същевременно развитие на високопродуктивно такова. В допълнение, той е ориентиран и към развитие и повишаване качеството на предлагания туристически продукт, както и създаването на интегрирани туристически продукти.

В периода от 2021 до 2023 г. общата финансова реализация от изпълнението на проектите и инициативите по приоритета е в размер на **9 947 988,25 лв.** На следващата фигура са представени усвоените средства за всяка година. Посочен е и дялът на средствата през съответната година, спрямо общо изплатения финансов ресурс по приоритета за разглеждания период.

Най-голям е размерът на получените средства през третата година от изпълнението на плана – 7 321 882,12 лв., което е 73,60% от общо получените средства за периода 2021-2023 г. През първата година от изпълнението на ПИРО привлечените средства достигат до 24,21% от общо изплатените за периода. През 2022 г. се наблюдава спад на усвоения ресурс, който достига до 218 107 лв. (2,19% от общия размер на средствата по приоритета).

За отчетния период на междинната оценка трябва да се отбележи, че не са изпълнени много проекти, свързани с културните ценности и туристическата инфраструктура. Реализираните и текущите проекти се отнасят предимно към развитието на местните предприятия.

Фигура 5. Общо изплатени средства по Приоритет 1.1. за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



*Делът на средствата (%) показва отношението на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

5.2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.1. „Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване

Приоритетът включва мерки, чиято основна цел е повишаване на образователното ниво и подобряване на образователната инфраструктура, както и осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги и обновяване на обектите на здравната инфраструктура. Приоритетът е насочен и към подобряване и надграждане на мрежата от социални услуги на територията на община Разград. По приоритета е включена мярка за реновиране на сградния фонд на обекти на културната инфраструктура и оформяне на привлекателна среда в района около тях. Друга важна мярка в рамките на приоритета е свързана с предоставянето на ефективни административни услуги чрез изпълнение на инфраструктурни дейности по материалните бази, съпътствани от „меки“ мерки за осигуряване на кадри и специалисти, повишаване на тяхната квалификация, преквалификация и др.

За отчетния период по приоритета са изпълнени общо **684 проекта/дейности**, чиято обща финансова реализация е **22 091 496,19 лв.** Най-голям е делът на привлечените средства през 2021 г. – 56,94%, а през 2022 г. той е най-малък – 20%. За 2023 г. делът на получените средства достига до 23,07%.


Реализираните проекти през отчетния период са свързани с подобряването на предлаганите социални услуги на територията на общината, както и материално-техническата база на обектите, в които се предоставят. Изпълнени са проекти и дейности, свързани с образователните институции в община Разград, за подобряване на материално-техническата им база, както и за осигуряване на по-съвременна и иновативна образователна среда. Привлечени са и допълнителни финансови средства за образователните институции, чрез участие по национални програми на МОН, както и други проекти.

Не са реализирани дейности и проекти, които да бъдат отнесени към определената мярка за повишаване на привлекателността на професионалното образование.

Извършени са и инвестиции в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, които са насочени към обновяване на оборудването в системата на здравеопазването. Също така са реализирани проекти за обновяване на обекти на културната инфраструктура, както и проекти за обновяване на административната инфраструктура.

През втората половина от изпълнението на ПИРО Разград (2024-2027 г.) за доброто изпълнение на приоритета ще допринесат проектите, свързани с изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в няколко образователни институции, на територията на община Разград.

Фигура 6. Общо изплатени средства по Приоритет 2.1. за периода 2021-2023 г. и делът им спрямо общата финансова реализация



*Делът на средствата (%) показва отношението на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления


5.3. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.2. „Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила“

Чрез формулираните мерки по този приоритет е предвидено да се улесни прехода от училище към осигуряване на заетост чрез развитие на партньорства между бизнес и образование. Също така, да се намали недостига на квалифицирани кадри чрез провеждане на обучения, преквалификация и мобилност, както и включване на пазара на труда на икономически неактивни лица.

За периода от 2021 до 2023 година, по приоритета са изпълнени общо **26 проекта/дейности**, чиято обща финансова реализация е **5 388 360,42 лв.** От следващата графика се вижда, че най-голям е делът на изплатените средства през 2021 г. При изпълнението на приоритета през 2022 г. делът на получените средства е 44,50%, а през 2023 г. той достига едва 5,09%.

По приоритета са изпълнени важни проекти, свързани както с развитието на дуалното образование, така и с обучението, преквалификацията и насърчаването на заетостта сред работоспособното население.

Фигура 7. Общо изплатени средства по Приоритет 2.2. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация



*Дялът на средствата (%) показва отношението на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

5.4. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия“

Изпълнението на мерките, заложи в този приоритет, е обвързано с усъвършенстване на транспортните връзки и свързаност на общината, реконструкция на ВиК мрежата и подобряване на комуналните услуги, ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, както и опазване на околната среда за подобряване жизнения стандарт на населението.


Общият размер на изплатените средства по приоритета за периода 2021-2023 г. е **49 592 548,29 лв.** Забелязва се положителна градация при изпълнението на приоритета, като с най-голям дял на привлечените средства се отличава 2023 г. – 38,62%. През първата година от изпълнението на ПИРО Разград дялът на средствата по приоритета достига до 28,76%, като през 2022 г. той се увеличава до 32,62%.

Изпълнените и текущи проекти са свързани с благоустрояването на публичните пространства в населените места на община Разград, изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и ремонти на пътища от общинската и републиканската пътни мрежи.

През 2023 г. завърши и изпълнението на мащабния проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ по ОПОС, чието начало бе поставено в предходния програмен период. Бенефициер по проекта е Община Разград, като чрез изпълнението му ще се подобри качеството на живот в общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар

Калоян. Получените средства по проекта през отчетния период на междинната оценка са в размер на 11 246 638,20 лв.

Фигура 8. Общо изплатени средства по Приоритет 3.1. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация



*Делът на средствата (%) показва отношението на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

5.5. Резултати от изпълнението на Приоритет 3.2. „Интегрирано развитие и обновяване на град Разград“


Изпълнението на мерките по този приоритет е важно за постигането на съхранена околна среда, чрез оптимизирана транспортна мрежа, подобрена мобилност, повишена енергийна ефективност на сградния фонд, както и развитие на зелената система на територията на общината.

Общата финансова реализация на приоритета от изпълнените проекти и дейности е в размер на **6 848 206,40 лв.** Най-голям е дялът на получените средства през 2021 г. – 44,99%. През 2022 г. от изпълнението на проектите и дейностите по приоритета, са получени средства с дял от 23,24%. През третата година от изпълнението на ПИРО Разград дялът на средствата достига до 31,76%.

По приоритета изпълнените и текущи проекти са насочени към извършването на основни ремонти на улици от транспортната мрежа на град Разград, изграждане и рехабилитация на улично осветление в определени участъци, доизграждане на велоалеи, благоустрояване на публични пространства в града и т.н.

Някои от проектите по приоритета допринасят за постигането на устойчива градска мобилност, която е предмет на стратегическите предложения в ПИРО Разград и е заложена на оперативното ниво като част от мерките и дейностите на Програмата за реализация на плана.

Фигура 9. Общо изплатени средства по Приоритет 3.2. за периода 2021-2023 г. и дялът им спрямо общата финансова реализация



*Дялът на средствата (%) показва отношението на изплатените средства през съответната година, спрямо общия размер на привлечения финансов ресурс по приоритета.

Източник: по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

От страна на Община Разград е получена справка, в която са попълнени бъдещи/неосъществени проекти. Очаква се в следващите години (2024-2027 г.) от периода на изпълнение на ПИРО Разград реализирането на проекти по НПВУ, които към момента на изготвянето на доклада на междинната оценка са одобрени, но все още не са договорирани. Тяхната реализация ще допринесе за доброто изпълнение на съответните приоритети, към които ще бъдат отнесени. Това показва, че Община Разград е активна с подаване на проектни предложения, с което допринася за развитието на общината доброто изпълнение на плана.

5.6. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка между планираните средства и реално изразходваните такива, както по отделните приоритети за развитие, така и според източниците на финансиране. По този начин може да се направи преценка доколко изпълнението на плана се придържа към заложените финансови рамки и ще позволи да се направят съответните изводи за бъдещото планиране на разходите.


Планираните средства за изпълнението на петте приоритета на ПИРО Разград 2021-2027 г. възлизат на **262 603 хил. лв.** Усвоеният финансов ресурс към 2023 г. се равнява на **93 869 хил. лв.** (в тази стойност не са включени проектите по мерки на Covid-19), което е **35,75%** от планираните в ПИРО.

На следващите фигури е представено индикативното разпределение на средствата по приоритети, както и реалното такова. **Важно уточнение е, че в следващите фигури отчетените стойности не включват изплатените средства по проекти, свързани с мерки за преодоляване на последиците от Covid-19.**

При изготвянето на ПИРО Разград най-голям дял на средствата е планиран по Приоритет 3.1. – 36,24%, а най-малък по Приоритет 2.2. – 2,09%. Приоритет 3.2. е на второ място по индикативен дял на средствата – 25,19%, а с малка разлика от него е планираният по Приоритет 2.1. – 24,01%. Индикативното разпределение на средствата показва, че Приоритет 1.1. е с дял от 12,48%.

През първата половина от изпълнението на ПИРО Разград разпределението на реално привлечения финансов ресурс показва, че:

- ❖ Делът на реално получените средства по Приоритет 3.1. (52,83%), надвишава заложения при изготвянето на ПИРО (36,24%) с 16,59%.
- ❖ При два от приоритетите, усвоените средства са с близък дял до индикативния такъв – Приоритет 1.1. и Приоритет 2.1.
- ❖ Индикативният дял на средствата по Приоритет 3.2. е 25,19%, а в периода 2021-2023 г. по него са усвоени средства с дял от 7,30%.
- ❖ По Приоритет 2.2. делът на усвоените средства (5,74%) е с 3,65% по-голям от индикативния такъв.



Източник: ПИРО Разград 2021-2027 г., по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

В настоящия планов период, за разлика от предходния (2014-2020 г.), според Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при източниците на финансиране, частните инвестиции не са включени. Това донякъде е логично, доколкото ПИРО е инструмент за провеждане на държавната и общинската политики в община Разград и не може пряко да влияе върху частните инициативи. За целите на междинната оценка, в графата „Други източници“ са включени и средствата от частните инвестиции.


Според индикативното разпределение на финансовите средства по източници на финансиране, с най-голям принос към изпълнението на ПИРО са средствата от фондовете на

ЕС с индикативен дял от 57,34%. На следващо място е планираният принос на средствата от централния бюджет – 28,18%. При изготвянето на индикативния бюджет на ПИРО Разград, делът на средствата от общинския бюджет е 8,42%, а на този от други източници е 6,06%.

От реализирането на проектите и инициативите за периода 2021-2023 г. и съответно привличения ресурс от тяхното изпълнение, се очертава следното:

- ❖ Най-голям дял на средствата, спрямо общата стойност на изплатения ресурс, имат постъпилите от други източници на финансиране – **40,69%**.
- ❖ Делът на постъпилите средства от общинския бюджет (**11,19%**) е с 2,77% повече от индикативния им дял (8,42%) в ПИРО Разград.
- ❖ Делът на средствата, получени по линия на фондовете на ЕС (**27,25%**) са почти наполовина от индикативния такъв (57,34%).
- ❖ При индикативния дял на средствата от централния бюджет (28,18%) и този на реално получените (**20,87%**), се забелязва баланс.

Фигура 12. Индикативно разпределение на финансовите ресурси по източници на финансиране в ПИРО Разград 2021-2027 г.



Фигура 13. Разпределение на усвоените средства по източници на финансиране за периода 2021-2023 г.



Източник: ПИРО Разград 2021-2027 г., по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

В следващата таблица са представени постигнатите финансови резултати за отчетния период, сравнени със заложеното в ПИРО Разград 2021-2027 г. При изпълнението на плана за периода 2021-2023 г. са изразходвани **93 869 хил. лв.** (без проектите по мерки на Covid-19), което е **35,75%** от индикативния бюджет в ПИРО.

За референция са посочени и стойностите на общо изплатените средства (**97 803 хил. лв.**) и изпълнението на плана (**37,24%**), към които са включени и проектите по мерки за преодоляване на последиците от Covid-19. Това сравнение показва доколко изпълнените проекти по мерки на Covid-19 влияят и изменят изпълнението на ПИРО Разград.

При изпълнението на приоритетите на плана се откроява Приоритет 2.2., който е с най-добро изпълнение за отчетния период – 97,97%. Приоритет 3.1. също е с висок процент на

изпълнение – 52,11%. Приоритет 1.1. и Приоритет 2.1. са със сходен процент на изпълнение. С по-нисък процент на изпълнение към момента е Приоритет 3.2. – 10,35%.

Таблица 13. Разпределение на финансовото изпълнение (прямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.

Приоритет	Индикативно разпределение (хил. лв.)	Реално изпълнение (хил. лв.)	Изпълнени проекти (брой)	Средна стойност (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 1.1.	32 760	9 948	85	117,04	30,37
Приоритет 2.1.	63 040	22 091	684	32,30	35,04
Приоритет 2.2.	5 500	5 388	26	207,24	97,97
Приоритет 3.1.	95 163	49 593	94	527,58	52,11
Приоритет 3.2.	66 140	6 848	68	100,71	10,35
Covid-19	-	3 934	72	55	-
Общо (с Covid-19)	-	97 803	1 029	95,05	37,24
Общо (без Covid-19)	262 603	93 869	957	98,09	35,75

**Процентът на изпълнение е изчислен на база индикативния бюджет по приоритета и реално усвоените средства по него за периода 2021-2023 г.*

Източник: ПИРО Разград 2021-2027 г., по данни на Община Разград, ИСУН, собствени изчисления

6. Оценка на степента на изпълнение и постигане на целите на ПИРО Разград 2021-2027 при развитието на устойчива градска мобилност

Планът за устойчива градска мобилност е стратегически документ, проектиран да осигури по-добро качество на живот в градовете по отношение на мобилността на хората. Устойчивото планиране на градската мобилност помага за създаването на по-добра основа за управление, тъй като тя е тясно свързана с други политики на местно, национално и регионално ниво – околна среда, пътна безопасност, пространствено планиране, здравеопазване и т.н. **В ПИРО Разград 2021-2027 г. устойчивата градска мобилност е предмет на стратегическите предложения и е заложена на оперативното ниво като част от мерките и дейностите в Програмата за реализация на плана.** В стратегическата част на ПИРО Разград е определен специален приоритет за градско развитие, който обхваща и мярка за развитие на транспорта и мобилността в рамките на града. Интегрираните в ПИРО мярка и дейности са насочени към подобряването на различните видове транспорт, вкл. автомобилен и велосипеден, обновяването на тяхната инфраструктура и свързването ѝ с транспортните направления извън строителните граници на гр. Разград.

Интегрирането на устойчивата градска мобилност в ПИРО Разград е чрез **мярка 3.2.1.** „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност в Разград“ по **Приоритет 3.2.** „Интегрирано развитие и обновяване на град Разград“. Съставните дейности по мярката са:

- **Дейност 3.2.1.1.** Оптимизиране на транспортната мрежа на гр. Разград;
- **Дейност 3.2.1.2.** Оптимизиране на велоалеината мрежа на гр. Разград;
- **Дейност 3.2.1.3.** Изграждане на зарядни колонки за електромобили;
- **Дейност 3.2.1.4.** Изграждане на ново улично осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела в участъци и улици с интензивно движение на МПС и на пешеходци.

По Мярка 3.2.1. са формулирани конкретни проектни идеи. Настоящата част на доклада оценява именно тяхното изпълнение. Разгледани са и други проекти и дейности, изпълнени през отчетния период, които допринасят за изпълнението на мярката и съответно за развитието на устойчива градска мобилност в обхвата на град Разград.

В следващата таблица са посочени изпълнените проекти и дейности в рамките на отчетния период, които спомагат за подобряването на градската мобилност в града.

Дейност/ Проектна идея	Кратко описание на изпълнения проект/дейност за отчетния период 2021-2023 г.
Дейност 3.2.1.1. Оптимизиране на транспортната мрежа на гр. Разград	- Основен ремонт на ул. „Пещера“, гр. Разград; - Основен ремонт на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища, гр. Разград; - Основен ремонт на улица „Преслав“, гр. Разград; - Основен ремонт улица „Бели Лом“; - Основен ремонт на ул. „Перистър“; - Ремонт на бул. „Априлско въстание“, гр. Разград; - Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ /до автогара/, гр. Разград; - Основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“ - изход за гр. Исперих; - Основен ремонт на ул. „Юмрукчал“, гр. Разград; - Инженеринг за ремонт/рехабилитация на алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност Разград-Пчелина; - Инвестиционен проект за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Перистър“, Разград; - Изготвяне на Генерален план за организация на движението в гр. Разград; - Основен ремонт на ул. „Ивайло“; - Основен ремонт на пешеходен надлез над р. „Бели Лом“ (до ПГИ „Р. Шуман“) - инженеринг, гр. Разград; - Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Добруджа“, ул. „Силистра“, ул. „Ропотамо“, ул. „Гвардейска“, ул. „Мачин“, гр. Разград; - Текущ ремонт на местен път в местността „Пчелина“.
Дейност 3.2.1.2. Оптимизиране на велоалейната мрежа на гр. Разград	- Инвестиционен проект - фаза работна: „Доизграждане на съществуващата велоалея по бул. „Априлско въстание“.
Дейност 3.2.1.3. Изграждане на зарядни колонки за електромобили	- Две инсталирани зарядни станции за електромобили от оператора Eldrive - зарядна станция до Археологическия резерват „Абритус“ и зарядна станция в централната част на града - на паркинга до Средношколското общежитие.
Дейност 3.2.1.4. Изграждане на ново улично осветление с енергоспестяващи „LED“ осветителни тела в участъци и улици с интензивно движение на МПС и на пешеходци	- Проектиране на улично осветление по Търговищко шосе, Разград; - Възстановяване на улично осветление по ул. „Княз Борис“; - Изграждане на улично осветление по Търговищко шосе, Разград; - Инвестиционен проект за изграждане на алеино осветление в западната част на ж.к. „Орел“, Разград; - Монтиране на осветителни тела в местността „Пчелина“; - Подмяна на уличното осветление по ул. „Странджа“.

В с. Киченица е изградена соларна автобусна спирка, на която има станция за зареждане на телефони. Договорът е между Община Разград и „АС-СТРОЙ“ ЕООД-Русе. Спирката се намира на главната улица в с. Киченица, част от пътя Разград-Кубрат.

По отношение на допълнителните дейности описани в ПИРО за развитието на устойчива градска мобилност, в Докладите за шумовото натоварване на територията на град Разград, изготвени от РЗИ – Разград за 2021, 2022 и 2023 г. са описани предприетите мерки от страна на Общината, за ограничаване на шумовото замърсяване. Действията от страна на Община Разград за защита от шума са:

- Засадени дръвчета в зелените площи и между блокови пространства в централната част и жк. „Орел“;
- Асфалтирани паркинги и междублокови пространства в жк. „Орел“;
- Засадени дръвчета в зелените площи и междублокови пространства на гр. Разград;
- Почистване и облагородяване на района около мемориалния паметник в Северен Градски парк, гр. Разград;
- Ремонт на прилежащ паркинг, обслужващ административна сграда на бул. „Априлско въстание“ № 17, гр. Разград;
- Извършен ремонт на шест паркинга в западната част на жк. „Орел“ и на паркинг на ул. „Мебелна“ в „Бизнес зона „Перистър“;
- Извършени ремонтно-възстановителни дейности на Северен градски парк Разград;
- Направа на неравности за ограничаване на скоростта на територията на Бизнес зона „Перистър“;
- Текущи ремонтни дейности на улици и тротоари в гр. Разград.

Планът за устойчива градска мобилност акцентира върху принципите за устойчивост, като това се постига чрез възприемане на холистичен подход към връзката между градското планиране и устойчива мобилност.

7. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО

7.1. Изводи от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2023 г.

В резултат от доклада на междинната оценка, могат да се направят следните изводи:

- За разглеждания период, община Разград е с по-благоприятни стойности на показателите *коefficient на раждаемост*, *коefficient на смъртност* и *коefficient на естествен прираст* спрямо тези на областно ниво. Това е положително за демографското развитие на общината и означава, че се справя по-добре от останалите територии в обхвата на област Разград.
- Населението в община Разград не намалява толкова осезаемо, но въпреки този факт, по-малкият брой на населението и неговите характеристики се отразяват върху съотношението му в трите възрастови категории. Отрицателна е динамиката при под трудоспособното и трудоспособното население.
- По отношение на икономическото развитие на общината, за периода 2020-2022 г. се увеличават предприятията, стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия, произведената продукция на 1000 д. и нетните приходи от продажби. За отчетния период не се отчита ръст при показателите „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“, „Брой заети лица“, „Реализирани нощувки“ и „Приходи от нощувки“.
- Намалява броят на безработните, което е в резултат от системната и последователна политика за квалификация, преквалификация и осигуряване на нови възможности за заетост.
- При образованието, здравеопазването и предоставянето на социални услуги в община Разград, не се наблюдават съществени промени. Изводът от това е, че характеристиките на социалната политика в общината, които са свързани с образование, здравеопазване и публични услуги, са стабилни и не се забелязват значителни социални проблеми.
- Системата за наблюдение и контрол е добре изготвена и проследява обективно заложените индикатори за резултат и продукт. По отношение на тяхното изпълнение трябва да се отчете като положително оценяването им в годишните доклади за наблюдение на изпълнението на плана за 2021, 2022 и 2023 г. Това помага да се проследи коректността при изпълнението на индикаторите. От общия брой на индикаторите – 18,42% са **преизпълнени**, 7,89% са **изпълнени** и 15,79% са с **частично изпълнение**. Към отчетния период 47,37% от индикаторите **не са изпълнени**, а 10,53% са с **отрицателно изпълнение**. Положителното развитие при голяма част от индикаторите е предпоставка за тяхното добро изпълнение през следващата половина от реализацията на плана.
- По отношение на определените зони за въздействие, при изпълнението на проекти и дейности в община Разград, е отчетен техният обхват и за периода 2021-2023 г. са насочени инвестиции и финансови ресурси към тях.
- При изпълнението на дейности и проекти за отчетния период е видимо, че Община Разград се ръководи от Индикативния списък на важни проекти, включен в ПИРО Разград.

- При отчитането на реализираните проекти и дейности за настоящия доклад и отнасянето им към отделните приоритети на плана, се констатира известно припокриване на мерките.
- С най-голям финансов принос (49 593 хил. лв.) за периода 2021-2023 г. е **Приоритет 3.1. „Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия“**. С най-добро изпълнение (97,97%) спрямо планираното в плана е **Приоритет 2.2. „Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила“**, което се обосновава от по-ниския индикативен бюджет по приоритета.
- Усвоеният финансов ресурс към 2023 г. е **93 869 хил. лв.**, което е **35,75%** от определения индикативен бюджет в ПИРО Разград.
- Изразходваните ресурси при изпълнението на проектите и дейностите в периода 2021-2023 г. са от различни източници на финансиране. Наблюдава се превес на средствата, постъпили от други източници на финансиране (40,69%). Делът на средствата, получени по линия на фондовете на ЕС (27,25%) са наполовина от индикативния такъв (57,34%). Между индикативния дял на средствата от централния бюджет (28,18%) и този на реално получените (20,87%), се забелязва баланс. Делът на постъпилите средства от общинския бюджет (11,19%) е с 2,77% повече от индикативния им дял (8,42%) в ПИРО Разград.
- Общината се справя доста успешно с привличането на средства от външни източници, тъй като за всеки похарчен лев от местния бюджет, е привлякла 8,31 лв. от други източници – държавен бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други.
- Общото изпълнение на ПИРО за периода е с много добри темпове. Прегледът на изпълнените и текущите проекти за периода 2021-2023 г. показва, че те са в съответствие със стратегическата рамка на ПИРО Разград и планираните в плана мерки и дейности.

7.2. Препоръки за изпълнението на ПИРО за периода 2024-2027 г.

За изпълнението на ПИРО Разград до края на 2027 г., са посочени следните препоръки, имащи за цел да подобрят неговата реализация:

- При извършване на актуализация на ПИРО Разград 2021-2027 г. следва да се прецизират стойностите на индикаторите за резултат и индикаторите за продукт, съобразно актуалните социално-икономически условия.
- По отношение на някои припокривания между отделните мерки по приоритетите за развитие, се препоръчва тяхното оптимизиране с оглед по-коректното отнасяне на изпълнените проекти и дейности към тях. Това ще допринесе и за по-голям фокус на мерките и насочването на финансовите ресурси при изпълнението на съответния приоритет.
- Входираното официално писмо за включване на проектни предложения от страна на архиерейското наместничество на Разградска духовна околия за съхранението на храмове като паметници на културата, налага тяхното добавяне в Програмата за реализация на ПИРО Разград 2021-2027 г. Най-добре е те да бъдат включени към Приоритет 1.1.

- Съобразно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО, са определени зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие). Въз основа на Методическите указания, се препоръчва в системата от индикатори да бъдат регламентирани **специфични индикатори**, които са свързани с определените в ПИРО Разград приоритетни зони за прилагане на интегриран подход. Чрез тях ще бъде оценен приносът на осъществените дейности както към развитието на конкретната територия в рамките на зоната, така и към развитието на цялата община.
- При извършване на наблюдение на изпълнението на ПИРО Разград 2021-2027 г., посредством годишни доклади, се препоръчва да се запазят структурата и начинът на представяне, използвани в предходните за 2021, 2022 и 2023 г. Това е важно, тъй като годишните доклади са обективен източник на информация за изготвянето на предстоящата последваща оценка на плана през 2028 г.

7.3. Предложения за актуализация на ПИРО

Резултатите от междинната оценка обосновават необходимостта от актуализация на ПИРО Разград.

- ❖ От архиерейското наместничество на Разградска духовна околия са постъпили инвестиционни намерения към Община Разград за партньорски проекти на регионално ниво, които да бъдат включени към Програмата за реализация на ПИРО Разград 2021-2027 г. Трите предложения са следните:
 - „Ремонт и реставрация на храм „Св. Димитър“, с. Балкански, община Разград, и прилежащото пространство“. Индикативният прогнозен бюджет по проектната идея е в размер на 1 507 000 лв. без ДДС.
 - „Ремонт и реставрация на храм „Св. Рождество Богородично“, с. Благоево, община Разград, и прилежащото пространство“. Индикативният прогнозен бюджет по проектната идея е в размер на 1 554 300 лв. без ДДС.
 - „Ремонт и реставрация на храм „Св. Николай“, гр. Разград, църковно-административна сграда и прилежащото пространство“. Индикативният прогнозен бюджет по проектната идея е в размер на 1 845 800 лв. без ДДС.

Целта на проектите е да се запазят горепосочените храмове като паметници на културата, като посредством тяхното изпълнение ще се създадат предпоставки за стимулирането на религиозния и културен туризъм в област Разград. Необходимо е да се търсят възможности и инструменти, чрез които да бъдат финансирани проектните идеи.

- ❖ След одобрението на КИТИ „Около поречието на река Бели Лом“, в която водещ партньор е Община Разград, се налага актуализиране на бюджета на Община Разград. На основание чл. 22 от ППЗРР *„при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и програмата за реализиране на плана.“*. В Програмата за реализация на ПИРО Разград 2021-2027 г. е препоръчително да бъдат добавени и проекти, които са включени в КИТИ „Около поречието на река Бели Лом“ и се отнасят към развитието на община Разград.

- ❖ При отчитането на реализираните проекти и дейности за настоящия доклад, и отнасянето им към отделните приоритети на плана, се констатира известно припокриване на следните мерки (на един ред са посочени мерките, които имат сходни характеристики и могат да бъдат обединени):
 - **Мярка 1.1.3.** „Внедряване на мерки и технологични решения за повишаване на производителността, енергийната и ресурсната ефективност на МСП“ и **Мярка 1.1.4.** „Развитие на научно-изследователската и развойна дейност и внедряване на иновации в МСП“ – мерките споделят обща цел за подкрепа на МСП, за повишаване на тяхната конкурентоспособност и устойчивост. Общото между двете мерки е внедряването на иновациите, но чрез използването на различни подходи.
 - **Мярка 1.1.6.** „Изграждане на туристическа инфраструктура, подкрепяща развитието на дестинациите“ и **Мярка 1.1.7.** „Създаване на интегрирани туристически продукти в сътрудничество с други общини от региона“ – и двете мерки са насочени към подобряване на туристическия сектор, чрез развитие на инфраструктурата и предлаганите услуги. Чрез обединяването на мерките ще се постигне цялостно развитие на туристическия сектор.
 - Групиране на **Мярка 2.2.1.** „Приложение на модела на дуалното обучение в различни професионални направления и на различни образователни равнища“ и **Мярка 2.2.2.** „Професионална ориентация и привличане на кадри към професии и сектори с дефицит на кадри“ и дейностите към тях с **Мярка 2.1.3.** „Повишаване привлекателността на професионалното образование“. И трите мерки са насочени към подобряване на професионалното образование и адаптирането му към пазара на труда. Чрез обединяването им в една мярка, едновременно се стимулира професионалното образование чрез дуално обучение, привличат се кадри с определена професионална ориентация и се отговаря на нуждите на сектори с по-голям дефицит на кадри.
 - Отнасяне на **Мярка 2.2.4.** „Стимулиране на самостоятелната заетост и предприемачеството, свързана с предоставянето на обслужващи услуги в населените места“ към **Приоритет 1.1.** „Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма“. Една от пресечните точки между приоритета и мярката е подобряването на икономическата активност в населените места. Това ще продължи и тенденцията за намаляване на безработицата в община Разград и ще допринесе за устойчивото развитие на региона, чрез подкрепа на местния бизнес и ключовите икономически сектори.

Чрез групирането на горепосочените мерки ще се улесни проследяването на напредъка, както и ще бъдат минимизирани рисковете от припокриващи се или недостатъчно ефективни дейности по съответните мерки. Настоящите предложения могат да послужат за ориентир при актуализирането на ПИРО Разград 2021-2027 г., като те са обект на допълнителни анализи и проучвания.

8. Приложения

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритет 1.1. Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма		30 539 229,62	9 947 988,25		104 664,13	5 667 675,67	0,00	4 153 042,45	22 606,00								
1	Насърчаване на предприемачеството в „БЛОКЧЕЙН ХЕЛТ“ ЕООД	233 711,86	100 614,93	ОПИК, Частни инвестиции		80 491,97		20 122,96									
2	Насърчаване на предприемачеството чрез инвестиции в ИКТ-сектора. Създаване и реализиране на пазара на специализирана система за управление на бизнес – процесите	171 640,00	169 644,73	ОПИК, Частни инвестиции		135 715,78		33 928,95									
3	Изграждане на сграда и гаражи–входен филтър за работници и външни посетители, ограда, фотоволтаична централа 30KW и закупуване на технологично оборудване за птцеферма за интензивно отглеждане на бройлери в с.Киченица, общ.Разград, обл.Разград в ПИ №000058	127 915,37	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									
4	Увеличение на растениевъдното и животновъдното стопанство на млад фермер и подобряване на механизацията	31 645,00	24 447,00	ПРСР		24 447,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
5	Закупуване на специализирана земеделска техника и оборудване за дигитализация и автоматизация на налична самоходна техника	684 551,88	684 551,87	ПРСР, Частни инвестиции		342 275,92		342 275,95									
6	Развитие на малкото стопанство чрез отглеждане на зеленчуци на открито, закупуване на трактор и оборудване	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00											
7	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 900,00	19 900,00	НПВУ		19 900,00											
8	Закупуване на селскостопанска техника и навигационна	295 200,00	245 200,00	ПРСР, Частни инвестиции		122 600,00		122 600,00									
9	Подпомагане развитието на малко стопанство с отглеждане на лавандула и боровинка	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
10	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	20 000,00	0,00	НПВУ		0,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
11	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 900,00	19 900,00	НПВУ		19 900,00											
12	Изграждане на пристройка с капацитет 140 млечни крави към съществуваща кравеферма в землището на с. Дянково, общ. Разград	977 603,20	950 939,04	ПРСР, Частни инвестиции		475 469,52		475 469,52									
13	Технологична модернизация в предприятието	626 000,00	626 000,00	НПВУ, Частни инвестиции		313 000,00		313 000,00									
14	Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер	48 895,00	48 895,00	ПРСР		48 895,00											
15	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	126 192,84	126 192,84	ОПИК, Частни инвестиции		63 096,41		63 096,43									
16	Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства, създаване на овощна градина и закупуване на пчеларско оборудване	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
17	Развитие на малкото стопанство чрез отглеждане на зеленчуци на открито и в оранжерии и закупуване на оборудване	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
18	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 698,00	19 698,00	НПВУ		19 698,00											
19	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии	243 533,91	0,00	НПВУ, Частни инвестиции		0,00		0,00									
20	Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и закупуване на транспортно средство за нуждите на земеделското стопанство	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
21	Технологична модернизация в предприятието	298 000,00	298 000,00	НПВУ, Частни инвестиции		149 000,00		149 000,00									
22	Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и закупуване на оборудване	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
23	Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства, закупуване на оборудване и система за видео наблюдение	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
24	Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ „Игнат Георгиев“ чрез закупуване на модерна земеделска техника	258 573,93	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00										
25	Стартова помощ за развитието на малки стопанства. Участие по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00												
26	Закупуване на техника за изхранване на животните в стопанството	244 200,00	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00										
27	Изграждане на склад за селско-стопанска продукция и инвентар в село Гецово, общ. Разград	392 697,22	40 560,00	ПРСР, Частни инвестиции		20 280,00		20 280,00										
28	Изграждане на силозно стопанство и автономни фотоволтаични централи за собствени нужди	1 470 145,94	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00										
29	Развитие на малкото стопанство чрез увеличаване на използваната земеделска земя , създаване на овощна градина – круши и закупуване на оборудване	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
30	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	186 380,00	186 380,00	ОПИК, Частни инвестиции		93 190,00		93 190,00									
31	Подобряване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Интер Инженеринг - 10 ООД, Разград	150 475,00	150 475,00	ОПИК, Частни инвестиции		105 332,50		45 142,50									
32	Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии	20 000,00	20 000,00	ОПИК		20 000,00											
33	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 900,00	19 900,00	НПВУ		19 900,00											
34	Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50											
35	Отглеждане на пчелни семейства и осъществяване на развитие посредством, собствена развъдна дейност и/или закупуване на пчелни семейства,отглеждани по биологичен метод.	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50											
36	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	246 430,00	246 430,00	ОПИК, Частни инвестиции		123 215,00		123 215,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
37	Подобряване на производствения капацитет в „ЙОТОВ“ ООД	1 070 000,00	1 066 892,00	ОПИК, Частни инвестиции		745 892,00		321 000,00									
38	Развитие на предприемаческата идея на фирма „Калърбет“ ЕООД за производство на вододисперсионни материали	149 100,40	149 100,40	ОПИК, Частни инвестиции		119 280,37		29 820,03									
39	Инвестиции за подобряване на производствения капацитет в „Кем пласт“ ЕООД	195 800,00	114 402,90	ОПИК, Частни инвестиции		80 082,00		34 320,90									
40	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	50 559,52	50 559,52	ОПИК, Частни инвестиции		25 279,76		25 279,76									
41	Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии	5 000,00	5 000,00	ОПИК		5 000,00											
42	Стартова помощ за развитие на малко стопанство.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
43	Реконструкция на 2 бр. Складове за съхранение на зърно и закупуване на специализирана земеделска техника	493 839,50	493 839,50	ПРСР, Частни инвестиции		246 919,73		246 919,77									
44	Модернизиране на земеделско стопанство	360 572,66	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
45	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 949,47	19 949,47	НПВУ		19 949,47											
46	Реализиране на архитектурни и проектантски услуги с еко елементи и материали	199 661,00	106 700,40	ОПИК, Частни инвестиции		85 360,31			21 340,09								
47	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии	227 920,00	0,00	НПВУ		0,00											
48	Технологична модернизация в предприятието	1 561 233,00	1 561 229,20	НПВУ, Частни инвестиции		699 899,04			861 330,16								
49	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	299 925,00	299 925,00	ОПИК, Частни инвестиции		149 962,50			149 962,50								
50	Модернизиране на птицеферма в с. Балкански, общ. Разград	192 165,76	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00			0,00								
51	Отглеждане на трайни насаждения и създаване на заетост.	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50											
52	Развитие и модернизация на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
53	Модернизация и автоматизация на мелничен комплекс	889 792,00	456 933,16	ПРСР, Частни инвестиции		222 800,61			234 132,55								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
54	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	30 706,52	30 706,52	ОПИК, Частни инвестиции		15 353,27		15 353,25									
55	Технологична модернизация в предприятието	257 900,00	257 900,00	НПВУ, Частни инвестиции		128 950,00		128 950,00									
56	Закупуване на автоматизирано технологично оборудване за преработка на птиче месо за Обект „Птицекланичен Комплекс“ в УПИ XV, кв.4 на Гарова промишлена Зона, гр. Разград и Изграждане на ФЕЦ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление с инсталирана мощност 547 kWp	3 909 220,00	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									
57	Оптимизация на биологично стъпало на ПСОВ на Пилко ЕООД чрез изграждане на два броя биобасейни при запазване на капацитета на ПСОВ и Изграждане на нова производствена сграда Тяло 5 към съществуваща производствена сграда Тяло 1 на обект „Птицекланичен комплекс“	3 367 352,70	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
58	Изграждане на автономна ФЕЦ за производство на електрическа енергия за собствено потребление с инсталирана мощност 199,75 kWp	586 740,00	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									
59	Насърчаване на предприемачеството чрез извършване на инвестиции в Интер 10 Драинг Текнолджис ООД	234 598,78	210 178,14	ОПИК, Частни инвестиции		168 142,51		42 035,63									
60	Модернизация на земеделско стопанство чрез инвестиции в техника и оборудване свързани с иновации и опазване на околната среда	601 657,00	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									
61	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност	158 641,00	158 641,00	ОПИК, Частни инвестиции		79 320,50		79 320,50									
62	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	18 000,00	18 000,00	НПВУ		18 000,00											
63	Закупуване на системи, свързани с автоматизация на производствения процес в птицеферма и монтаж на фотоволтаична централа	1 945 711,84	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
64	Инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития	1 198 439,47	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00										
65	Закупуване на земеделска техника за обслужване на дейностите в ферма за ДПЖ - овцеферма в с. Топчий, общ. Разград	126 250,00	126 250,00	ПРСР, Частни инвестиции		63 125,00		63 125,00										
66	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии	563 408,61	0,00	НПВУ, Частни инвестиции		0,00		0,00										
67	Подпомагане развитието на земеделско стопанство с отглеждането на пчелни семейства.	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00												
68	Отглеждане на пчелни семейства	48 895,00	24 447,00	ПРСР		24 447,00												
69	Отглеждане на пчелни семейства и осъществяване на развитие, посредством закупуване/собствена развъдна дейност на пчелни семейства, отглеждани по конвенционален метод.	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
70	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	19 950,00	19 950,00	НПВУ		19 950,00											
71	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии	197 662,00	197 662,00	НПВУ, Частни инвестиции		98 831,00		98 831,00									
72	Предприятие за преработка на зеленчуци и автономна фотоволтаична електроцентрала в сграда с идентификатор 70860.507.58.1.3 с. Стражец, ул. Москва, област Разград	3 911 379,11	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00									
73	Стартова помощ за развитие на малко стопанство.	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00											
74	Развитие на малкото стопанство чрез създаване на овощна градина и закупуване на оборудване	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00											
75	Подготовка за зонирание на вътрешна водопроводна мрежа и подмяна на осветителни тела - Бизнес зона „Перистър“	3 500,00	3 500,00	Общински бюджет	3 500,00												
76	Ремонт на покрив на сграда 61710.505.7232.3 (ЧОС)	31 360,00	31 360,00	Общински бюджет	31 360,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
77	Ремонт на покриви на сгради и ремонт на водопроводна мрежа в поземлен имот 61710.505.179 (Бивша жандармерия)	48 500,00	48 500,00	Общински бюджет	48 500,00												
78-80	Поддръжка и подобряване средата на паметниците на културата - 3 дейности	11 604,13	11 604,13	Общински бюджет	11 604,13												
81	Ремонт водопровод на сграда с идентификатор 61710.505.179.2	1 500,00	1 500,00	Общински бюджет	1 500,00												
82	Ремонт на ел. инсталация на сграда с идентификатор 61710.505.179.2	1 000,00	1 000,00	Общински бюджет	1 000,00												
83	Подобряване средата на паметниците на културата - РИМ	22 606,00	22 606,00	Други източници					22 606,00								
84-85	Поддръжка и подобряване средата на паметниците на културата - 2 дейности	7 200,00	7 200,00	Общински бюджет	7 200,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
Приоритет 2.1. Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване		46 311 825,04	22 091 496,19		3 590 382,30	9 515 922,94	7 760 978,95	0,00	1 224 212,00									
1	„Патронажна грижа+ в община Разград“ (Компонент 2)	318 685,05	318 685,05	ОПРЧР		318 685,05												
2	Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петъфи“, гр. Разград	3 461 998,49	635 566,88	НПВУ		635 566,88												
3	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата	699 107,40	51 396,00	ОПРР		51 396,00												
4	Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград	8 163 821,72	2 645 479,23	ОПРР		2 645 479,23												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
5	Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи	444 342,50	213 870,75	ОПРР		213 870,75											
6	Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания	2 421 999,99	760 756,00	Общински бюджет, ОПРР	38 158,00	722 598,00											
7	„Патронажна грижа+ в община Разград“	646 637,57	646 637,57	ОПРЧР		646 637,57											
8	Улесняване на достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР Ученическо общежитие, гр. Разград	6 721 531,02	0,00	НПВУ		0,00											
9	„Бъдеще за децата в община Разград“	391 166,00	20 921,00	ПРЧР		20 921,00											
10	„Приеми ме 2015“	745 158,00	745 158,00	ОПРЧР		745 158,00											
11	„Грижа в дома в община Разград“	2 140 744,50	371 157,00	ПРЧР		371 157,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Укрепване капацитета на Община Разград за успешно прилагане на политиките на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027	169 607,00	166 252,00	ОПРР		166 252,00											
13	Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград	1 649 814,36	714 409,00	ОПРЧР		714 409,00											
14	Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж, гр. Разград	349 169,24	281 831,00	ОПРЧР		281 831,00											
15	Предоставяне на „Топъл обяд в община Разград“	1 067 331,84	326 748,00	ПХОМП		326 748,00											
16	Укрепване на общинския капацитет в Община Разград	276 360,00	62 386,00	ПРЧР		62 386,00											
17-21	Инвестиции в ОБП УСХПД, гр. Разград - 5 дейности	98 345,00	89 618,00	Общински бюджет, Централен бюджет	51 971,00		37 647,00										
22-28	Инвестиции в ЦПЛР-Ученическо общежитие, гр. Разград - 7 дейности	1 113 598,00	282 193,00	Централен бюджет			282 193,00										
29-35	Инвестиции в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“, гр. Разград - 7 дейности	209 631,00	209 631,00	Общински бюджет, Централен бюджет	192 192,00		17 439,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
36-42	Инвестиции в Художествена галерия „Професор Илия Петров“, гр. Разград - 7 дейности	90 367,13	77 144,13	Общински бюджет, Централен бюджет	45911,13		31 233,00										
43-47	Придобиване на компютри и хардуер за ОА Разград - 5 дейности	85 777,00	45 002,00	Общински бюджет, Централен бюджет	33 643,00		11 359,00										
48	Закупуване на климатици за ОА, гр. Разград	18 320,00	16 737,00	Общински бюджет, Централен бюджет	11 537,00		5 200,00										
49	Система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на ОА, гр. Разград	83 880,00	83 760,00	Общински бюджет	83 760,00												
50-53	Придобиване на стопански инвентар за ОА Разград - 4 дейности	12 269,00	12 269,00	Общински бюджет, Централен бюджет	3 434,00		8 835,00										
54-55	Придобиване на компютри и хардуер - 2 дейности	21 113,00	21 113,00	Централен бюджет			21 113,00										
56-63	Инвестиции в материалната база на ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец - 8 дейности	12 107,00	12 107,00	Централен бюджет, Други източници			8 447,00		3 660,00								
64	Закупуване на мултифункционално устройство, гр. Разград	300,00	300,00	Централен бюджет			300,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
65-68	Инвестиции в материалната база на ДГ №14 „Славейче“, гр. Разград - 4 дейности	6 620,00	6 620,00	Централен бюджет			6 620,00										
69-70	Закупуване на мултифункционално устройство и лаптоп за ОУ „Д-р П. Берон“, с. Осенец - 2 дейности	1 540,00	1 540,00	Централен бюджет			1 540,00										
71-80	Инвестиции в материалната база на ДГ №11 „Детелина“, гр. Разград - 10 дейности	24 364,00	24 364,00	Общински бюджет, Централен бюджет	9 943,00		14 421,00										
81-90	Инвестиции в ОУ „Н. Икономов“, Разград - 10 дейности	22 179,00	22 179,00	Централен бюджет, Други източници			17 323,00		4 856,00								
91-106	Инвестиции в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград - 16 дейности	212 603,00	212 603,00	Централен бюджет			212 603,00										
107-119	Инвестиции в ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград - 13 дейности	24 533,00	24 533,00	Централен бюджет			24 533,00										
120-126	Инвестиции в ДГ №2 „Лудогорче“, гр. Разград - 7 дейности	31 556,00	26 072,00	Общински бюджет, Централен бюджет	5 484,00		20 588,00										
127-139	Инвестиции в ОУ „Ив. С. Тургенев“, гр. Разград - 13 дейности	252 481,00	252 481,00	Общински бюджет, ЕСИФ, Централен бюджет	109 000,00	5 000,00	138 481,00										
140-149	Инвестиции в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец - 10 дейности	29 920,00	29 920,00	Централен бюджет			29 920,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
150-160	Инвестиции в ОУ „В. Левски“, гр. Разград - 11 дейности	75 558,00	59 178,00	Общински бюджет, Централен бюджет	39 370,00		19 808,00										
161	Закупуване на компютърни конфигурации за ДГ на неделегиран бюджет- отд. „Образование и спорт“, по села	8 800,00	8 141,00	Общински бюджет	8 141,00												
162-165	Инвестиции в ОУ „Г. С. Раковски“, с. Раковски - 4 дейности	32 356,00	32 356,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 184,00		31 172,00										
166-169	Инвестиции в ДГ №12 „Зорница“, гр. Разград - 4 дейности	17 892,00	17 892,00	Централен бюджет			17 892,00										
170-171	Инвестиции в ДГ „Осми март“, с. Дянково - 2 дейности	14 622,00	14 622,00	Общински бюджет, Централен бюджет	10 648,00		3 974,00										
172-175	Инвестиции в ДГ №3 „Приказка“, Разград - 4 дейности	21 778,00	21 758,00	Общински бюджет, Централен бюджет	17 498,00		4 260,00										
176-179	Инвестиции в Спортно училище, гр. Разград - 4 дейности	9 374,00	9 374,00	Централен бюджет			9 374,00										
180	Закупуване на лаптоп по ОП „НОИР“, BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Разград	1 700,00	1 700,00	ОПНОИР		1 700,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
181-190	Инвестиции в ПГССХВТ „А. Кънчев“, гр. Разград - 10 дейности	79 054,00	78 754,00	Общински бюджет, Централен бюджет	68 152,00		10 602,00										
191-193	Инвестиции в СУ „Христо Ботев“, гр. Разград - 3 дейности	6 618,00	6 618,00	Централен бюджет			6 618,00										
194-197	Инвестиции в ОУ „Н. Вапцаров“, гр. Разград - 4 дейности	14 735,00	14 735,00	Централен бюджет			14 735,00										
198-206	Инвестиции в ППТЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград - 9 дейности	128 160,00	127 733,00	Общински бюджет, Централен бюджет	98 205,00		29 528,00										
207-209	Закупуване на оборудване за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец, по ОП „НОИР“, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 3 дейности	5 089,00	5 089,00	ОПНОИР		5 089,00											
210-215	Инвестиции в ДГ №5 „Незабравка“, гр. Разград - 6 дейности	36 686,00	36 684,00	Общински бюджет, Централен бюджет	28 810,00		7 874,00										
216-219	Инвестиции в ДГ №8 „Райна Княгиня“, Разград - 4 дейности	14 348,00	14 348,00	Централен бюджет			14 348,00										
220-229	Инвестиции в оборудване и обзавеждане на ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград - 10 дейности	45 903,00	45 903,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 680,00		44 223,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
230	Закупуване на телевизор по ОП „РЧР“, BG05M2OP001-3.1-06 „Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“- ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград	1 971,00	1 971,00	ОПРЧР		1 971,00											
231	Закупуване на слушалки за терапия за заекване за ОУ „Н. Икономов“ по ОП „НОИР“, BG05M2OP001-3.018-0001„Подкрепа за приобщаващо образование“, Разград	738,00	738,00	ОПНОИР		738,00											
232	Закупуване на стерилизатор-сушилня за ДГ №2 „Дора Габе“, с. Ясеновец	1 908,00	1 908,00	Общински бюджет	1 908,00												
233-237	Инвестиции в сградата на ОбСНВ, Разград - 5 дейности	16 512,14	16 473,14	Общински бюджет, Централен бюджет	7 021,14		9 452,00										
238-246	Инвестиции в ДЯ №5 „Звездици“, гр. Разград - 9 дейности	63 998,00	58 772,00	Централен бюджет			58 772,00										
247-257	Инвестиции в ДЯ №6 „Слънчево детство“, гр. Разград - 11 дейности	70 741,33	70 116,33	Общински бюджет, Централен бюджет	28 285,33		41 831,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
258-259	Закупуване на оборудване за ЦСРИ „Емилиян“, гр. Разград - 2 дейности	13 200,00	13 199,00	Централен бюджет			13 199,00										
260-262	Закупуване на оборудване за ДЦДМУ, гр. Разград - 3 дейности	32 220,00	21 532,00	Централен бюджет			21 532,00										
263-267	Инвестиции в ЦСНТ, с. Просторно - 5 дейности	143 000,00	142 357,00	Централен бюджет			142 357,00										
268-273	Инвестиции в ЦСРИ, с. Просторно - 6 дейности	11 100,00	8 927,00	Централен бюджет			8 927,00										
274-276	Инвестиции в ЦНСТ ДМУ, гр. Разград - 3 дейности	26 848,00	26 427,00	Централен бюджет			26 427,00										
277-283	Инвестиции в ДЦПЛУ, гр. Разград - 7 дейности	71 299,00	69 688,00	Централен бюджет			69 688,00										
284-286	Инвестиции в ДСХ, гр. Разград - 3 дейности	8 167,00	8 066,00	Централен бюджет, Други източници			5 466,00		2 600,00								
287	Лек автомобил за ЦРДУ, гр. Разград	43 000,00	43 000,00	Централен бюджет			43 000,00										
288-299	Инвестиции в ДСП, гр. Разград - 12 дейности	63 763,86	62 331,86	Общински бюджет, Централен бюджет	3 890,00		58 441,86										
300-304	Инвестиции в ЦНСТ ДБУ, гр. Разград - 5 дейности	16 685,00	15 485,00	Централен бюджет			15 485,00										
305-307	Закупуване на оборудване за ДПЛД, гр. Разград - 3 дейности	4 818,00	4 818,00	Централен бюджет, Други източници			1 100,00		3718								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
308-316	Закупуване на оборудване за ОБП „Паркстрой“, гр. Разград - 9 дейности	99 104,00	96 860,00	Общински бюджет, Централен бюджет	28 089,00		68 771,00											
317	Монтиране на ефектно осветление за фасадата на сградата на Окръжен съд - гр. Разград	3 022,00	3 022,00	Общински бюджет	3 022,00													
318-321	Закупуване на оборудване за ОБП „Ремонтстрой“, гр. Разград - 4 дейности	36 341,00	36 329,00	Общински бюджет	36 329,00													
322-323	Закупуване на оборудване за ЦСОБО, гр. Разград - 2 дейности	1 700,00	1 516,00	Общински бюджет	1 516,00													
324	Закупуване на комбинирано детско съоръжение, гр. Разград	8 838,00	8 838,00	Общински бюджет	8 838,00													
325	Закупуване на цветен плотер за дирекция УТККС, гр. Разград	10 000,00	7 128,00	Общински бюджет	7 128,00													
326-336	Инвестиции в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, гр. Разград - 11 дейности	94 774,00	86 876,00	Общински бюджет, Централен бюджет	28 052,00		58 824,00											
337	Закупуване на процесор, гр. Разград	537,00	537,00	Общински бюджет	537,00													
338-342	Закупуване на оборудване за Зоокът, гр. Разград - 5 дейности	17 694,00	16 521,00	Общински бюджет, Централен бюджет	13 321,00		3 200,00											
343	Закупуване на тонколона, гр. Разград	17 300,00	17 300,00	Общински бюджет	17 300,00													

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
344-348	Закупуване на оборудване за Общинско радио Разград, гр. Разград - 5 дейности	31 552,00	31 552,00	Общински бюджет	31 552,00												
349	Придобиване на система за видеонаблюдение на ОБКЦ, гр. Разград	8 400,00	7 818,00	Общински бюджет	7 818,00												
350-355	Закупуване на оборудване за Капански ансамбъл - гр. Разград - 6 дейности	8 511,00	8 510,00	Общински бюджет, Други източници	7 611,00				899,00								
356-365	Закупуване на оборудване за РИМ, гр. Разград - 10 дейности	67 543,00	53 003,00	Общински бюджет, Централен бюджет, Други източници	4 449,00		37 254,00		11 300,00								
366-372	Инвестиции в ОП „Обреден дом“, гр. Разград - 7 проекта	180 589,11	177 444,11	Общински бюджет, Централен бюджет	56 242,11		121 202,00										
373	Закупуване на хладилни витрини, гр. Разград	1 260,00	1 260,00	Общински бюджет	1 260,00												
374	Закупуване на компютърна конфигурация - ОБП „БЗ Перистър“, Разград	1 000,00	911,00	Общински бюджет	911,00												
375	Закупуване на преносим компютър по ОП „ДУ“, BG05SFOP001-4.004-0012-C01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Разград през периода 2019-2021 г.“, Разград	3 668,00	3 668,00	ОПДУ		3 668,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
376-380	Инвестиции в ОБП „Общински пазари“, гр. Разград - 5 проекта	123 702,00	12 882,00	Общински бюджет, Централен бюджет	10 609,00		2 273,00										
381	Горскостопански план за ОГТ 2021-2030 г. за ОБП „Разградлес“, гр. Разград	240 000,00	93 480,00	Общински бюджет	93 480,00												
382	Отчуждаване на имоти, гр. Разград	10 920,00	9 088,00	Общински бюджет	9 088,00												
383	Основен ремонт на покрив на ОА /инженеринг/, гр. Разград	148 920,00	148 878,00	Общински бюджет, Централен бюджет	3 918,00		144 960,00										
384-386	Инвестиции в Нов гробищен парк, гр. Разград - 3 дейности	96 000,00	84 388,00	Централен бюджет			84 388,00										
387	„Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“	825 295,62	736 973,81	Общински бюджет, ЕСИФ, Други източници	60 000,00	483 757,75			193 216,06								
388	Закупуване на компютърна техника за ОА, Разград	38 400,00	38 380,00	Централен бюджет			38 380,00										
389	Закупуване на компютърни конфигурации климатици - РПУ, гр.Разград	12 600,00	1 692,00	Централен бюджет			1 692,00										
390	Въвеждане на система за управление на опашки в ОА, Разград	24 480,00	24 480,00	Централен бюджет			24 480,00										
391	Закупуване на хладилна инсталация и хладилник за съхранение за покойници, гр. Разград	15 720,00	15 641,00	Централен бюджет			15 641,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
392	Закупуване на климатици - РПУ, гр. Разград	6 992,00	6 838,00	Централен бюджет			6 838,00										
393	Закупуване на дефибрилатори, гр. Разград	7 920,00	7 920,00	Централен бюджет			7 920,00										
394-398	Инвестиции в ЦПЛР-УСШ „Р. Бухтев“, Разград - 5 дейности	37 390,00	37 389,00	Централен бюджет			37 389,00										
399-407	Оборудване за ДГ №4 „М. Палаузов“, гр. Разград по ОП „НОИР“ 2014-2020 , проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, BG05M2OP001-3.018-0001 - 9 дейности	24 089,00	24 089,00	ОПНОИР		24 089,00											
408-410	Инвестиции в ЦПЛР ЦРД, гр. Разград - 3 дейности	44 591,00	43 487,00	Общински бюджет, Централен бюджет	37 695,00		5 792,00										
411	Закупуване на влагоабсорбатори за залата на ЦПЛР-УСШ „Р. Бухтев“, Разград	6 000,00	5 600,00	Общински бюджет	5 600,00												
412	Закупуване на лаптопи за здравните кабинети, Разград	35 200,00	29 964,00	Централен бюджет			29 964,00										
413	Закупуване на компютърна конфигурация за медиаторите, Разград	1 600,00	1 362,00	Централен бюджет			1 362,00										
414	Закупуване на преносими компютри - Асистенти за лична помощ, гр. Разград	5 448,00	5 448,00	Централен бюджет			5 448,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
415-418	Закупуване на оборудване по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проект „Нови форми на социални услуги“, BG05M90P001-2.019-0028-C01, гр. Разград 4 дейности	17 626,00	17 626,00	ОПРЧР		17 626,00											
419-420	Закупуване на климатици за ЦОП, Разград - 2 дейности	3 800,00	3 800,00	Централен бюджет			3 800,00										
421	Закупуване на климатици за Асистентска подкрепа, Разград	6 000,00	4 800,00	Централен бюджет			4 800,00										
422	Закупуване на леки автомобили за Асистентска подкрепа /нови/, Разград	170 000,00	158 520,00	Централен бюджет			158 520,00										
423	Проектиране на резервно ел. хранване на сградата на ОА, Разград	2 850,00	2 850,00	Общински бюджет	2 850,00												
424	Закупуване на дробилка за ОБП „Бизнес зона „Перистър““, Разград	5 000,00	4 900,00	Централен бюджет			4 900,00										
425	Закупуване на бариера на входа на Приют за безстопанствени животни, Разград	4 002,00	4 002,00	Общински бюджет	4 002,00												
426	Придобиване на ПП за прием на първокласници, Разград	7 272,00	7 272,00	Общински бюджет	7 272,00												
427	ОУП на гр. Разград	168 000,00	14 900,00	Централен бюджет			14 900,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
428	Закупуване на професионален софтуер за създаване на модулни разходки и рекламиране на проекти, Разград	1 200,00	976,00	Общински бюджет	976,00												
429	Основен ремонт на спортна площадка за ППИМГ „Акад. Н. Обрешков“, СУ „Хр. Ботев“ и Спортно училище, Разград	165 083,00	140 978,00	Централен бюджет			140 978,00										
430	Конструктивно укрепване на основи, подпорни стени и вертикална планировка на сграда „Музикален дом“, Разград	70 000,00	500,00	Общински бюджет	500,00												
431	Строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешен ремонт на СЗ „Абритус“, Разград	739 576,00	31 394,00	Общински бюджет	31 394,00												
432	Основен ремонт на Музикална школа по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“, BG16RFOP001-1.023-0005-C01, Разград	146 094,00	122 932,00	ЕСИФ		122 932,00											
433	Технически проект за обновяване и ремонт на колодром в гр. Разград	36 000,00	109,00	Централен бюджет			109,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
434	Закупуване на мрежово оборудване (комутатори, защитна стена и др.) - ОА, гр. Разград	14 300,00	14 041,00	Централен бюджет			14 041,00										
435-437	Закупуване на скенер, мултимедиен проектор и копирна машина за ОА, Разград - 3 дейности	8 286,00	8 286,00	Централен бюджет			8 286,00										
438	Закупуване на мебели (бюро, стол, маса), Разград	14 882,00	14 882,00	Централен бюджет			14 882,00										
439	Закупуване на преносими компютри/компютър - ОУ „Н. Икономов“ - проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“, Разград	9 615,00	9 615,00	ОПНОИР		9 615,00											
440	Закупуване на мрежово оборудване ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец - проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“	13 500,00	13 500,00	ОПНОИР		13 500,00											
441	Закупуване на компютърни конфигурации - ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“, Разград	13 965,00	13 965,00	ОПНОИР		13 965,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
442	Закупуване на интерактивен магически под - ОУ „Ив. С. Тургенев“ - проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“, Разград	10 500,00	10 500,00	ОПНОИР		10 500,00											
443	Закупуване на компютърни конфигурации - ОУ „Отец Паисий“, с. Дянково - проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“	13 965,00	13 965,00	ОПНОИР		13 965,00											
444-447	Закупуване на оборудване за ОУ „Н. Вапцаров“ по проект „Образование за утрешния ден“ - №BG05M2OP001-2.012-0001 по ОП „НОИР“, Разград - 4 дейности	13 965,00	13 965,00	ОПНОИР		13 965,00											
448	Закупуване на климатици - ОУ „Д-р П. Берон“, с. Осенец	13 900,00	13 900,00	Централен бюджет			13 900,00										
449	Закупуване на шатри за ДЯ „Слънчево детство“ и ДЯ „Звездици“, Разград	4 861,00	4 593,00	Централен бюджет			4 593,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
450	Закупуване на компютърна конфигурация за отдел „Социални услуги и здравеопазване“, Разград	3 355,00	3 355,00	Централен бюджет			3 355,00										
451	Закупуване на фургон за пенсионерски клуб в с. Дянково	36 000,00	31 210,00	Централен бюджет			31 210,00										
452	Закупуване на смесителни пултове (подкастов, аудио-цифров), Разград	7 407,00	7 407,00	Общински бюджет	7 407,00												
453	Закупуване на преносимо устройство за аудио и видео, Разград	2 664,00	2 664,00	Общински бюджет	2 664,00												
454	Закупуване на сървър към центъра за видеонаблюдение в Община Разград, Разград	24 365,00	24 365,00	Общински бюджет	24 365,00												
455	Закупуване на система за видеонаблюдение в Приют за бездомни животни и скитащи кучета, Разград	13 000,00	9 951,00	Общински бюджет	9 951,00												
456	Придобиване на лиценз антивирусна защита, Разград	8 560,00	8 560,00	Общински бюджет	8 560,00												
457	ОУП на община Разград	68 400,00	0,00	Общински бюджет	0,00												
458	ПУП за нова зона на ОБП „Бизнес зона „Перистър“ /бивша жандармерия/, Разград	54 000,00	10 560,00	Общински бюджет	10 560,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
459	„Текущ ремонт и монтаж на газова инсталация на Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“, гр. Разград“	161 174,00	147 509,06	„Красива България“					147 509,06								
460-462	Създаване на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата - ОУ „Н. Вапцаров“, ДГ №6 и ДГ №14 - 3 дейности	6 274,00	6 274,00	Централен бюджет, Други източници			5 019,00		1 255,00								
463-464	„Културните институции като образователна среда“ - ППГПЧЕ и ОУ „В. Левски“- 2 дейности	4 044,00	4 044,00	Централен бюджет			4 044,00										
465	Дейности по обновяване на материалната база на НПТГ „Ш. Петюфи“	700 000,00	700 000,00	ОПРР, ПУДООС		695 000,00			5 000,00								
466-467	Инвестиции в ПГИ „Робер Шуман“ - 2 дейности	42 732,00	42 732,00	Други източници					42 732,00								
468	Внедряване на енергийноэффективни системи за отопление в ПГХТБТ „Мария Кюри“	27 960,00	27 960,00	Централен бюджет (МОН)			27 960,00										
469	Ремонт на покриви на сгради в ПГТС „Христо Смирненски“	93 847,50	93 847,50	Централен бюджет (МОН)			93 847,50										
470	Подобряване на условията за практически занятия в лабораториите в ПГХТБТ „Мария Кюри“	92 370,00	92 370,00	ЕСИФ		92 370,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
471	Закупено сервизно оборудване и обновена техническа база в ПГТС „Христо Смирненски“	25 927,94	25 927,94	ЕСИФ		25 927,94											
472	Доставка на 8 бр. преносими компютри за ПГТС „Христо Смирненски“	14 160,00	14 160,00	Централен бюджет			14 160,00										
473-475	Финансиране по Модул „Интерактивни дисплеи по ИКТ“ - ОУ „Н. Икономов“, ОУ „Г. С. Раковски“, ПГССХВТ „А. Кънчев“ - 3 дейности	941,73	941,83	Централен бюджет (МОН)			941,83										
476-485	Дейности по Модул „Електронен дневник“ - ОУ „Никола Икономов“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Ив. С. Тургенев“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Д-р П. Берон“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, СУ „Христо Ботев“ - 10 дейности	7 950,00	7 950,00	Централен бюджет (МОН)			7 950,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
486-496	Дейности по Модул „Интернет свързаност“ - ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ОУ „Никола Икономов“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Ив. С. Тургенев“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Д-р П. Берон“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Кирил и Методий“, СУ „Христо Ботев“ - 11 дейности	3 660,00	3 660,00	Централен бюджет (МОН)			3 660,00										
497	Осигурени електронни дневници за всички 20 детски градини в община Разград	17 900,00	17 900,00	Централен бюджет (МОН)			17 900,00										
498	„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - ОУ „В. Левски“	75 032,00	75 032,00	Централен бюджет (МОН)			75 032,00										
499	„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - ОУ „Н. Й. Вапцаров“	48 981,00	48 981,00	Централен бюджет (МОН)			48 981,00										
500	„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“	58 059,61	58 059,61	Централен бюджет (МОН)			58 059,61										
501	Оборудване на ОУ „Д-р П. Берон“ с технически средства - преносими компютри, интерактивна дъска, таблети	2 981,00	2 981,00	ЕСИФ		2 981,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
502	Разработени и проведени електронни уроци на програмен продукт: Adobe Captivate, iSpring, RM Easiteach Next Generation в НППТГ „Ш. Петюфи“ по НП „Иновации в действие“	3 000,00	3 000,00	Централен бюджет (МОН)			3 000,00										
503	Реализиране на иновативни дейности през учебната 2020-2021 г. - ОУ „Елин Пелин“	2 500,00	2 500,00	Централен бюджет (МОН)			2 500,00										
504	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - ОУ „В. Левски“	7 420,00	7 420,00	Централен бюджет (МОН)			7 420,00										
505	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - ОУ „Н. Й. Вапцаров“	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет (МОН)			2 600,00										
506	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - ОУ „Отец Паисий“	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет (МОН)			2 600,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
507	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - ОУ „Ив. С. Тургенев“	3 710,00	3 710,00	Централен бюджет (МОН)			3 710,00										
508	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - ПГССХВТ „Ангел Кънчев“	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет (МОН)			2 600,00										
509	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ - СУ „Христо Ботев“	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет (МОН)			2 600,00										
510	Ремонт на покрив на ЦПЛР – ЦУТНТ	15 115,00	15 115,00	Общински бюджет	15 115,00												
511	Основен ремонт на част от блок А, блок Б и блок Г на ЦПЛР - Ученическо общежитие	1 071 995,40	1 071 995,40	Общински бюджет	1 071 995,40												
512	Проект „Успяваме заедно в научното познание“ на ЦПЛР – ЦУТНТ	21 790,00	21 790,00	Централен бюджет			21 790,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация									
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<2027	
513	Предоставяне на еднократни финансови стимули и грамоти на деца с изяви дарби от община Разград	25 000,00	25 000,00	Общински бюджет	25 000,00														
514	Стимулиране на талантиливи и изяви ученици в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“	6 500,00	6 500,00	Централен бюджет (МОН)			6 500,00												
515-516	Стимулиране на талантиливи и изяви ученици в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ - 2 дейности	7 800,00	7 800,00	Централен бюджет (МОН)			7 800,00												
517-518	Стимулиране на талантиливи и изяви ученици в ОУ „Васил Левски“ - 2 дейности	2 600,00	2 600,00	Централен бюджет (МОН)			2 600,00												
519	Дейности по НП „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“ в ОУ „Ив. С. Тургенев“.	3 000,00	3 000,00	Централен бюджет			3 000,00												
520	Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ в ОУ „В. Левски“	100,00	100,00	Централен бюджет			100,00												
521	Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“	2 250,00	2 250,00	Централен бюджет			2 250,00												
522	Дейности по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ в ОУ „Ив. С. Тургенев“	880,00	880,00	Централен бюджет			880,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
523	Дейности по „Без свободен час“ в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“	2 956,00	2 956,00	Централен бюджет			2 956,00											
524	Дейности по „Без свободен час“ в ОУ „Никола Икономов“	7 937,00	7 937,00	Централен бюджет			7 937,00											
525	Дейности по „Без свободен час“ в ОУ „Н. Й. Вапцаров“	1 789,00	1 789,00	Централен бюджет			1 789,00											
526	Дейности по „Без свободен час“ в ОУ „Отец Паисий“	4 388,00	4 388,00	Централен бюджет			4 388,00											
527	Дейности по „Без свободен час“ в СУ „Христо Ботев“	4 892,00	4 892,00	Централен бюджет			4 892,00											
528	Дейности по НП „Без свободен час“ в ДГ № 4 „Митко Палаузов“	1 132,00	1 132,00	Централен бюджет (МОН)			1 132,00											
529	Дейности по НП „Успяваме заедно“ в ДГ № 2 „Лудогорче“	1 954,00	1 954,00	Централен бюджет			1 954,00											
530	Дейности по НП „Успяваме заедно“ в ДГ № 14 „Славейче“	2 000,00	2 000,00	Централен бюджет			2 000,00											
531	Дейности по НП „Успяваме заедно“ в ДГ № 3 „Приказка“	3 500,00	3 500,00	Централен бюджет			3 500,00											
532	Дейности по НП „Успяваме заедно“ в ДГ № 4 „М. Палаузов“	3 500,00	3 500,00	Централен бюджет (МОН)			3 500,00											
533	Дейности по НП „Успяваме заедно“ в ДГ № 3 ДГ № 5 „Незабравка“	3 493,00	3 493,00	Централен бюджет			3 493,00											
534	Изграждане на два STEM кабинета в ОУ „Отец Паисий“	49 599,00	49 599,00	Централен бюджет			49 599,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
535	Изграждане на един STEM кабинет в ОУ „Г. С. Раковски“	54 600,00	54 600,00	Централен бюджет (МОН), Други източници			50 000,00		4 600,00								
536	Изграден и оборудван нов компютърен център за дигитални създатели (STEM център) в ППИМГ „Академик Никола Обрешков“	309 739,00	309 739,00	Централен бюджет (МОН), Други източници			270 000,00		39 739,00								
537	Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изяви дарби на община Разград	44 470,00	44 470,00	Общински бюджет, Централен бюджет	25 000,00		19 470,00										
538	„Различни, но заедно“ в ДГ № 2 „Дора Габе“	14 001,46	14 001,46	Други източници					14 001,46								
539	Дейности по проект „С уважение и толерантност напред в образованието“ в ДГ „Пролет“	13 500,00	13 500,00	Други източници					13 500,00								
540	Дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“	34 467,77	34 467,77	ЕСИФ		34 467,77											
541-543	Дейности по НП „Мотивирани учители“ в СУ „Христо Ботев“, ОУ „Ив. С. Тургенев“, ОУ „Васил Левски“ - 3 дейности	1 360,00	1 360,00	Централен бюджет (МОН)			1 360,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
544	Дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 14 общински училища, 9 детски градини, ЦПЛРІУСШ и ЦПЛР-Ученическо общежитие	828 047,00	828 047,00	Централен бюджет (МОН)			828 047,00										
545	Дейности по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“	100,00	100,00	Централен бюджет (МОН)			100,00										
546	Дейности по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ в ДГ № 11 „Детелина“	100,00	100,00	Централен бюджет (МОН)			100,00										
547	Дейности по проект „Подкрепа за успех“ (ЦПЛР ЦУТНТ)	2 320,00	2 320,00	Централен бюджет (МОН)			2 320,00										
548	Дейности по НП „Бизнесът преподава“ в ОУ „Никола Икономов“	900,00	900,00	Централен бюджет (МОН)			900,00										
549	Дейности по НП „Бизнесът преподава“ в ОУ „Ив. С. Тургенев“	3 400,00	3 400,00	Централен бюджет (МОН)			3 400,00										
550-554	Инвестиции в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - 5 дейности	880 040,00	880 040,00	Централен бюджет, Други източници			288 000,00		592 040,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
555	Изграден пенсионерски клуб	48 000,00	48 000,00	Общински бюджет	48 000,00												
556	Дейности по поддръжка и ремонт в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Разград	4 023,60	4 023,60	Централен бюджет			4 023,60										
557	Дейности по поддръжка и ремонт в Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград	17 290,49	17 290,49	Централен бюджет			17 290,49										
558-559	Дейности по поддръжка и ремонт в Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Разград - 2 дейности	75 155,16	75 155,16	Общински бюджет, Централен бюджет	10 370,34		64 784,82										
560	Дейности по поддръжка и ремонт в Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ гр. Разград	2 399,22	2 399,22	Централен бюджет			2 399,22										
561-562	Дейности по поддръжка и ремонт в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай Ръка“ гр. Разград - 2 дейности	32 996,88	32 996,88	Общински бюджет, Централен бюджет	15 596,88		17 400,00										
563	Дейности по поддръжка и ремонт в Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, Община Разград	2 199,24	2 199,24	Централен бюджет			2 199,24										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
564	Дейности по поддръжка и ремонт в Дом за стари хора – гр. Разград	3 600,00	3 600,00	Централен бюджет			3 600,00											
565	Дейности по поддръжка и ремонт в Дом за пълнолетни лица с деменция- гр. Разград	4 796,88	4 796,88	Централен бюджет			4 796,88											
566	„Асистентска подкрепа“	296 985,00	296 985,00	Централен бюджет			296 985,00											
567	„Домашен санитар“	879 242,00	879 242,00	Централен бюджет			879 242,00											
568	Дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общински културен център	40 428,00	40 428,00	Общински бюджет	40 428,00													
569	Ремонтни дейности в 13 читалища	125 927,79	125 927,79	Други източници					125 927,79									
570-571	Национален фестивал на клубовете и школите, изучаващи български народни хора „Капанска китка“ - 2 дейности	2 000,00	2 000,00	Общински бюджет	2 000,00													
572	Провеждане на Традиционен Капански събор в с. Гецово	11 450,00	11 450,00	Общински бюджет	11 450,00													
573-575	Традиционен Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград – 2021 г. - 3 дейности	89 344,49	89 344,49	Общински бюджет	89 344,49													

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027<
576-577	Фестивал на материалното и нематериално културно-историческо наследство „Белите нощи на Разград“, - 2 дейности	14 030,45	14 030,45	Общински бюджет	14 030,45													
578	Закупуване на озвучителна и осветителна техника за 4 читалища	2 557,18	2 557,18	Общински бюджет, Други източници	2 017,00				540,18									
579	Обновяване на сценичния гардероб в 5 читалища	3 134,00	3 134,00	Общински бюджет, Други източници	2 619,00				515,00									
580	„XI Национален пътуващ детски фестивал „Като звездите“	1 544,00	1 544,00	Общински бюджет	1 544,00													
581-582	Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“ - Разград 2021 - 2 дейности	9 787,50	9 787,50	Общински бюджет	9 787,50													
583-584	Финансиране за читалища по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2021 - 2022 - 2 дейности	36 344,70	36 344,70	Централен бюджет			36 344,70											
585	Модернизирание и технологично обновяване на читалища в община Разград	8 202,17	8 202,17	Общински бюджет, Други източници	5 364,00				2 838,17									
586	Ремонт на покрив на сграда на кметство Ясеновец	2 617,00	2 617,00	Общински бюджет	2 617,00													

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
587	Частичен ремонт на покрива на хижа в м. Пчелина	5 652,00	5 652,00	Общински бюджет	5 652,00												
588	Ремонт на покрив на ритуална зала с. Недоклан	1 781,00	1 781,00	Общински бюджет	1 781,00												
589	Ремонт на покрив на сградата на кметство Дянково	21 928,00	21 928,00	Общински бюджет	21 928,00												
590	Текущи ремонти в сградите на кметства в населени места в община Разград, приемни на граждани към МВР и сградата на филхармонията	26 970,00	26 970,00	Общински бюджет	26 970,00												
591-593	Създаване на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ДГ № 2 „Лудогорче“ и ДГ № 3 „Приказка“ - 3 дейности	6 400,00	6 400,00	Централен бюджет (МОН)	6 400,00												
594	Оборудвани кабинети по Физика, Химия и Биология в ОУ „Никола Икономов“	4 931,00	4 931,00	Други източници					4 931,00								
595	Ремонт на спортната площадка на ОУ „Никола Икономов“	40 176,00	40 176,00	Централен бюджет (МОН)			40 176,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
596-608	Внедряване на ИКТ технологии в ОУ „В. Левски“, ОУ „Никола Икономов“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „Ив. С. Тургенев“, ОУ „Отец Паисий“, СУ „Христо Ботев“, ОУ „Д-р П. Берон“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Св. Кирил и Методий“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, Спортно училище - 13 дейности	19 510,00	19 510,00	Централен бюджет (МОН)			19 510,00											
609-611	Внедряване на ИКТ технологии в ЦПЛР-ЦРД, ЦПЛР-ЦУТНТ, ЦПЛР – УСШ - 3 дейности	1 880,00	1 880,00	Централен бюджет (МОН)			1 880,00											
612	Създаване на Електронен дневник за детските градини	18 000,00	18 000,00	Централен бюджет (МОН)			18 000,00											
613	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ - ОУ „В. Левски“	3 643,00	3 643,00	Централен бюджет (МОН)			3 643,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
614	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ - ОУ „Н. Й. Вапцаров“	3 643,00	3 643,00	Централен бюджет (МОН)			3 643,00										
615	Дейности по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“	2 583,00	2 583,00	Централен бюджет (МОН)			2 583,00										
616	Дейности по Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“ - ОУ „И. С. Тургенев“	1 800,00	1 800,00	Централен бюджет (МОН)			1 800,00										
617	Придобиване на програмен продукт „Електронен прием в първи клас“	7 272,00	7 272,00	Общински бюджет	7 272,00												
618	Оборудване на зала по танци и закупуване на консумативи за танцовите състави за ЦПЛР – ЦРД	20 690,00	20 690,00	Централен бюджет			20 690,00										
619	Еднократни финансови стимули за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Разград	30 000,00	30 000,00	Общински бюджет	30 000,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
620-628	Дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ - ОУ „В. Левски“, ОУ „Н. Икономов“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ „Отец Паисий“, СУ „Хр. Ботев“, ОУ „Г. С . Раковски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - 9 дейности	192 802,00	192 802,00	Централен бюджет (МОН)			192 802,00										
629	Средства за стимулиране на таланти и изяви на ученици - ППМГ „Акад. Никола Обрешков“	7 800,00	7 800,00	Централен бюджет (МОН)			7 800,00										
630	Развитие на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища	26 416,00	26 416,00	Централен бюджет			26 416,00										
631	Средства за работа с деца и ученици от 1 до 12 клас от уязвими групи от община Разград	130 024,00	130 024,00	Централен бюджет (МОН)			130 024,00										
632	Дейности по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ - ОУ „Отец Паисий“	2 998,00	2 998,00	Централен бюджет (МОН)			2 998,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
633	Финансиране по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“ - ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“	2 500,00	2 500,00	Централен бюджет (МОН)			2 500,00										
634-637	Дейности по Модул 1 „Без свободен час в училище“ - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ОУ „Никола Икономов“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, СУ „Христо Ботев“ - 4 дейности	19 429,00	19 429,00	Централен бюджет (МОН)			19 429,00										
638-642	Дейности по НП „Хубаво е в детската градина“ - ДГ № 3 „Приказка“, ДГ № 4 „М. Палаузов“, ДГ № 11 „Детелина“, ДГ № 14 „Славейче“, ДГ № 2 „Дора Габе“ - 5 дейности	20 890,00	20 890,00	Централен бюджет (МОН)			20 890,00										
643	Дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ОУ „Отец Паисий“	11 152,00	11 152,00	Централен бюджет (МОН)			11 152,00										
644	Дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ОУ „Иван С. Тургенев“	9 709,00	9 709,00	Централен бюджет (МОН)			9 709,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
645	Дейности по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“	11 698,00	11 698,00	Централен бюджет (МОН)			11 698,00										
646	Дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ОУ „Д-р Петър Берон“	11 166,00	11 166,00	Централен бюджет (МОН)			11 166,00										
647	Дейности по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ - ОУ „Елин Пелин“	10 350,00	10 350,00	Централен бюджет (МОН)			10 350,00										
648	Дейности по НП „Отново заедно“ - ППИМГ „Акад. Никола Обрешков“	18 500,00	18 500,00	Централен бюджет (МОН)			18 500,00										
649	Дейности по НП „Отново заедно“ - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“	17 500,00	17 500,00	Централен бюджет (МОН)			17 500,00										
650	Дейности по НП „Отново заедно“ - ОУ „Васил Левски“	24 000,00	24 000,00	Централен бюджет (МОН)			24 000,00										
651	Дейности по НП „Отново заедно“ - ОУ „Никола Икономов“	22 500,00	22 500,00	Централен бюджет (МОН)			22 500,00										
652	Дейности по НП „Отново заедно“ - ОУ „Отец Паисий“	5 500,00	5 500,00	Централен бюджет (МОН)			5 500,00										
653	Дейности по НП „Отново заедно“ - ПГССХВТ „Ангел Кънчев“	14 500,00	14 500,00	Централен бюджет (МОН)			14 500,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
654	Дейности по НП „Отново заедно“ - ОУ „Отец Паисий“	22 000,00	22 000,00	Централен бюджет (МОН)			22 000,00										
655	Дейности по НП „Мотивирани учители и квалификация“ - СУ „Христо Ботев“	240,00	240,00	Централен бюджет (МОН)			240,00										
656	Дейности по НП „Мотивирани учители и квалификация“ - ОУ „Ив. С. Тургенев“	480,00	480,00	Централен бюджет (МОН)			480,00										
657	Дейности по НП „Мотивирани учители и квалификация“ - ОУ „Васил Левски“	960,00	960,00	Централен бюджет (МОН)			960,00										
658-660	Инвестиции в сградата на „ДКЦ I Разград“ ЕООД - 3 дейности	190 225,48	190 225,48	Общински бюджет, Други източници	181 391,20				8 834,28								
661	Закупуване на лаптопи за нуждите на здравните кабинети към училищата и детските градини и МФУ	37 747,20	37 747,20	Общински бюджет	37 747,20												
662	Закупуване на ремонтни работи на общински жилища	57 306,12	57 306,12	Общински бюджет	57 306,12												
663	Дейности по поддръжка и ремонт на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр. Разград	3 215,88	3 215,88	Общински бюджет	3 215,88												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
664	Дейности по поддръжка и ремонт на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград	11 143,02	11 143,02	Общински бюджет	11 143,02												
665	Дейности за ремонт и реконструкция на Дом за стари хора, гр. Разград	13 104,00	13 104,00	Общински бюджет	13 104,00												
666	„Асистентска подкрепа“	964 743,00	964 743,00	Централен бюджет			964 743,00										
667	„Домашен санитар“	25 425,00	25 425,00	Общински бюджет	25 425,00												
668	„Осигуряване на оптимален климатичен режим за опазване на движимите културни ценности в обектите на РИМ – Разград“	12 898,20	12 898,20	Централен бюджет			12 898,20										
669	Частични ремонтни дейности в 15 читалища от община Разград	44 355,94	44 355,94	Общински бюджет	44 355,94												
670	Средства, вложени за функционирането на художествените формации и за обезпечаване на участията им в различни културни изяви	79 722,46	79 722,46	Общински бюджет	79 722,46												
671	Фестивал „Читалищата - живото наследство на България“	2 000,00	2 000,00	Общински бюджет	2 000,00												
672	Проект „Капанското наследство на село Топчий – живо и днес“	9 518,00	9 518,00	Централен бюджет			9 518,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
673	„Свят от тъкани и багри - възстановяване на капанската тъкаческа традиция“	10 417,00	10 417,00	Централен бюджет			10 417,00										
674	Изложба - среща на поколенията „Слънце и звезди“	7 696,00	7 696,00	Общински бюджет	7 696,00												
675	Отпечатване на каталог с творбите от Международен пленер „Мистика и реалност“	1 760,00	1 760,00	Общински бюджет	1 760,00												
676	Финансова подкрепа на читалищната дейност	15 000,00	15 000,00	Общински бюджет	15 000,00												
677	Финансиране на Танцов ансамбъл „Булгарика“ към ЦПЛР – ЦРД	2 250,00	2 250,00	Общински бюджет	2 250,00												
678	Кампания „Да съхраним читалищни и училищни библиотеки“ и акция „Разград поздравява своите ветерани и носители на отличия“	6 550,00	6 550,00	Общински бюджет	6 550,00												
679	Национален литературен конкурс за драматургия за наградата „Антон Страшимиров“	10 878,00	10 878,00	Общински бюджет	10 878,00												
680	„Внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа в РБ „Проф. Б. Пенев“	8 280,00	8 280,00	Централен бюджет			8 280,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
681	„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“- 2022 г. - РБ „Проф. Боян Пенев“	16 743,00	16 743,00	Централен бюджет			16 743,00										
682	Ремонтни дейности по сградите на кметства в населени места в община Разград	57 465,51	57 465,51	Общински бюджет	57 465,51												
683	Подобряване надежността на пожарогасителната инсталация в сградата на Общинска администрация	35 998,20	35 998,20	Общински бюджет	35 998,20												
684	Подобряване на административното обслужване в общината	20 400,00	20 400,00	Общински бюджет	20 400,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация								
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<
Приоритет 2.2. Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила		5 388 360,42	5 388 360,42		0,00	2 946 102,42	2 442 258,00	0,00	0,00									
1	Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда	146 614,23	146 614,23	ОПНОИР		146 614,23												
2	Проект „Образование за по-добро утре“	61 382,72	61 382,72	ОПНОИР		61 382,72												
3	BG05M2OP001-3.017 – „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда от училища в Ракитово, Септември, Разград, Лозница, Симеоновград, Хаджиево“	231 950,47	231 950,47	ОПНОИР		231 950,47												
4-8	Закупуване на оборудване за ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград, по ОП „НОИР“, проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуална система на обучение“ - 5 дейности	25 004,00	25 004,00	ОПНОИР		25 004,00												
9	Отпуснати стипендии за 140 ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“	36 000,00	36 000,00	Централен бюджет (МОН)			36 000,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10-11	Дейности по НП „Помощ при пенсиониране“ - 2 дейности	459 409,00	459 409,00	Централен бюджет			459 409,00										
12-13	„Нова възможност за младежка заетост“ - 2 дейности	302 086,00	302 086,00	ЕСИФ		302 086,00											
14-15	Проект „Заетост за теб“ - 2 дейности	2 170 888,00	2 170 888,00	ОПРЧР		2 170 888,00											
16-17	Регионални програми за заетост - 2 дейности	938 909,00	938 909,00	Централен бюджет			938 909,00										
18	Дейности по националните програми за обучение за квалификация и преквалификация	571 084,00	571 084,00	Централен бюджет			571 084,00										
19	Национална програма „Активиране на неактивните лица“	10 800,00	10 800,00	Централен бюджет			10 800,00										
20	„Старт на кариерата“	83 011,00	83 011,00	Централен бюджет			83 011,00										
21	Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица	25 173,00	25 173,00	Централен бюджет			25 173,00										
22	Насърчителни мерки за заетост и обучение	135 491,00	135 491,00	Централен бюджет			135 491,00										
23	„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“	155 741,00	155 741,00	Централен бюджет			155 741,00										
24	Проект „Солидарност“	8 177,00	8 177,00	ЕСИФ		8 177,00											
25	Проект „Адаптация към новите условия“	9 176,00	9 176,00	Централен бюджет			9 176,00										
26	Проект „Успешни заедно“	17 464,00	17 464,00	Централен бюджет			17 464,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритет 3.1. Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия		55 185 338,49	49 592 548,29		5 452 589,75	7 451 674,22	4 604 589,72	0,00	32 083 694,60								
1	Автономна отоплителна инсталация за товарен бус за Общински център за събиране на опасни битови отпадъци, гр. Разград	2 100,00	2 100,00	Общински бюджет	2 100,00												
2	Закупуване на храсторези кметства - с. Дянково	1 500,00	1 498,00	Общински бюджет	1 498,00												
3	Закупуване на храсторези кметства, по села	15 000,00	14 982,00	Общински бюджет	14 982,00												
4	Закупуване на маса с пейки с облегалка, гр. Разград	680,00	583,00	Общински бюджет	583,00												
5	Закупуване на маса за шах с четири седалки, гр. Разград	570,00	570,00	Общински бюджет	570,00												
6	Изграждане на спортна площадка в с. Благоево	10 100,00	9 720,00	Общински бюджет	9 720,00												
7	Изграждане на улична канализация по ул. „Бабуна“, гр. Разград	121 578,00	112 412,00	Общински бюджет	112 412,00												
8	Изграждане на улична канализация по ул. „Бенковски“, гр. Разград	85 239,00	49 793,00	Общински бюджет	49 793,00												
9	Изграждане на детска площадка и фитнес на открито в с. Киченица /ПМС № 360/10.12.2020 г./	15 000,00	15 000,00	Централен бюджет			15 000,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
10	Изграждане на канализация и асфалтиране ул. „Преслав“- от ул. „Перистър“ до ул. „Сливница“, гр. Разград	145 190,00	139 391,00	Общински бюджет	139 391,00												
11	Изграждане на зона за спорт и фитнес на открито и кът за отдих в с. Мортагоново	10 000,00	10 000,00	Други източници					10 000,00								
12	Изграждане на улична канализация по ул. „Кресна“, гр. Разград	190 726,00	178 518,00	Общински бюджет	178 518,00												
13	Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Стражец	9 990,00	9 990,00	Други източници					9 990,00								
14	Изграждане на фитнес на открито и кът за отдих в с. Липник	10 000,00	10 000,00	Други източници					10 000,00								
15	Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Ясеновец	9 998,00	9 997,00	Общински бюджет, Други източници	196,00				9 801,00								
16	Изграждане на зона за отдих и детска площадка в с. Киченица	9 998,00	9 997,00	Други източници					9 997,00								
17	Изграждане на зона за отдих и спорт в с. Дряновец	9 996,00	9 996,00	Други източници					9 996,00								
18	Изграждане на зона за отдих в с. Благоево	6 050,00	3 025,00	Други източници					3 025,00								
19	Изграждане на детска площадка в с. Дянково, по проект	9 988,00	4 994,00	Други източници					4 994,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	Изграждане на детска площадка на поземлен имот с идентификатор 61710.505.437 (зад Златното пиле), Разград	5 200,00	5 175,00	Общински бюджет	5 175,00												
21	Проектиране на канализации в кв.702, 703, 704, 705 и 706, гр. Разград	20 000,00	13 008,00	Централен бюджет			13 008,00										
22	Информационни табели, гр. Разград	2 160,00	2 160,00	Общински бюджет	2 160,00												
23-44	Закупуване на оборудване за ОБП „Разградлес“, гр. Разград - 22 дейности	276 006,00	263 169,00	Общински бюджет	263 169,00												
45	Закупуване на бариера за контрол на достъп до паркинг общинска собственост, гр. Разград	8 400,00	7 905,00	Общински бюджет	7 905,00												
46	Закупуване на устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички - 5 бр., гр. Разград	24 768,00	24 768,00	Общински бюджет	24 768,00												
47	Изграждане на площадка за домашни любимци, гр. Разград	10 000,00	9 997,00	Общински бюджет	9 997,00												
48	Рехабилитация на Северен градски парк, Разград	792 850,00	739 153,00	Централен бюджет			739 153,00										
49	Реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на град Разград	5 971 277,00	3 312 916,00	Централен бюджет, Други източници			2 880 809,00		432 107,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 <
50	Изготвяне на технически проекти за ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110/ Регионално депо, Разград	10 000,00	6 972,00	Общински бюджет	6 972,00												
51	Закупуване на трактор за косене за кметство Дряновец	5 236,00	5 236,00	Общински бюджет	5 236,00												
52	Закупуване на бензинова косачка за кметство с. Мортагоново	1 000,00	1 000,00	Общински бюджет	1 000,00												
53	Закупуване на климатик за Битов комбинат, Разград	1 800,00	1 716,00	Централен бюджет			1 716,00										
54	Закупуване на косачка за кметство Киченица	1 080,00	1 080,00	Общински бюджет	1 080,00												
55	Закупуване на роторна дискова косачка за трактор, Разград	2 500,00	2 500,00	Общински бюджет	2 500,00												
56	Закупуване на игрови съоръжения за детска площадка - с. Стражец	5 280,00	5 280,00	Общински бюджет	5 280,00												
57	Придобиване на система за видеонаблюдение за кметство Побит камък	5 000,00	4 970,00	Общински бюджет	4 970,00												
58	Закупуване на моторен мулчер, Разград	11 321,00	11 321,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1,00		11 320,00										
59	Закупуване на камина с водна риза за кметство Черковна	1 620,00	1 620,00	Общински бюджет	1 620,00												
60	Закупуване на професионална моторна метла, Разград	1 008,00	1 008,00	Централен бюджет			1 008,00										
61	Закупуване на ножица за жив плет, Разград	2 992,00	2 992,00	Централен бюджет			2 992,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
62	Спортна площадка за стрийт фитнес, с. Осенец	12 912,00	12 912,00	Други източници					12 912,00								
63	Спортна площадка на открито и кът за отдих, с. Раковски	15 000,00	15 000,00	Други източници					15 000,00								
64	Изграждане на зелен кът за отдих с. Пороище	14 510,00	14 510,00	Други източници					14 510,00								
65	Изграждане на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, гр. Разград	6 654 818,00	4 051 910,00	Общински бюджет, Други източници	18 696,00				4 033 214,00								
66	Изграждане на канализации в кв.702, 703, 704, 705, 706, Разград	448 000,00	436 468,00	Централен бюджет			436 468,00										
67	Проектиране на улични водопроводи на ул. „Витоша“ и ул. „Сан Стефано“, Разград	10 000,00	8 880,00	Централен бюджет			8 880,00										
68	Проектиране на канализация на ул. „Граф Игнатиев“, Разград	8 000,00	6 680,00	Общински бюджет	6 680,00												
69	Изграждане на площадка за разходки на домашни любимци, Разград	15 000,00	14 996,00	Общински бюджет	14 996,00												
70	Закупуване на модули за базари, Разград	25 000,00	25 000,00	Общински бюджет	25 000,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
71	Ремонт/ рехабилитация Път Raz 2110/ Raz 1113, о.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец - /III-205/ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, Разград	8 000,00	480,00	Общински бюджет	480,00												
72	Ремонт на общински път RAZ 1111/III-204 Разград-Благоево/-граница общ.(Разград-Попово)-Еленово-Дриново/III-204/-за с.Тръстика, Разград	10 800,00	9 000,00	Общински бюджет	9 000,00												
73	Закупуване на рампа за инвалидна количка, Разград	1 180,00	1 180,00	Централен бюджет			1 180,00										
74	„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“	11 408 137,00	11 246 638,20	Общински бюджет, ОПОС	3 794 963,98	7 451 674,22											
75	Закупуване на косачки за кметства, Разград	61 199,00	61 199,00	Общински бюджет	61 199,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
76	Инвестиционен проект, фаза РП, за изграждане на локална ПСОВ за пречистване на отпадъчни води за обекти: „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци“ и Регионално депо за неопасни отпадъци, Разград	34 080,00	34 080,00	Други източници					34 080,00								
77	Спортна площадка на открито и кът за отдих с. Липник	15 000,00	14 998,80	ПУДООС					14 998,80								
78	Доставка и монтаж на автобусна спирка за с. Киченица	8 700,00	8 700,00	Общински бюджет	8 700,00												
79	Изграждане на кът за отдих и игри в Кметство Дянково	15 000,00	14 998,80	ПУДООС					14 998,80								
80	Изграждане на канализация за повърхностни води в с. Дянково	70 000,00	71 604,00	Общински бюджет	71 604,00												
81	Закупуване на компютърна техника, Разград	2 454,00	2 454,00	Централен бюджет			2 454,00										
82	Реконструкция на водоснабдителната мрежа в община Разград	345 300,00	345 300,00	Други източници					345 300,00								
83	Реконструкция на канализационната мрежа в община Разград	5 900,00	5 900,00	Други източници					5 900,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
84	Ремонтни дейности на републикански път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан“ в участъка от км 30+609 до км 33+330 и в участъка от км 37+663 до км 50+221	15 186 034,00	15 186 034,00	Други източници					15 186 034,00								
85	Ремонтни дейности на републикански път III-4902 „II-49 – Побит камък – Завет – III-205(Веселец)“ в участъка от км 0+000 до км 28+761	6 216 332,00	6 216 332,00	Други източници					6 216 332,00								
86	Извършване на строително-монтажни дейности на пътища от РПМ на територията на община Разград - текущо и аварийно поддържане	5 675 515,00	5 675 515,00	Други източници					5 675 515,00								
87	Ремонт на улици в селата в община Разград	454 314,00	454 314,00	Общински бюджет, Централен бюджет	94 314,00		360 000,00										
88	Изграждане на тротоар в с. Топчии	6 576,00	6 576,00	Общински бюджет	6 576,00												
89	Ремонти на общински пътища RAZ1118 (Раковски-Киченица), RAZ1113 (Побит Камък-Дянково) и RAZ2110 (RAZ1113-ж.п. прелез Ясеновец)	80 601,72	80 601,72	Централен бюджет			80 601,72										
90	Асфалтиране на улици в села от община Разград	388 954,11	388 954,11	Общински бюджет	388 954,11												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
91	Ремонт на тротоари в селата Ясеновец, Липник и Топчии	123 098,34	123 098,34	Общински бюджет, Централен бюджет	73 098,34		50 000,00										
92	Нова асфалтобетонена настилка по тротоари в с. Киченица	16 232,32	16 232,32	Общински бюджет	16 232,32												
93	Подменени осветителни тела в селата Благоево, Киченица и Ясеновец	10 500,00	10 500,00	Общински бюджет	10 500,00												
94	„Ремонт на алеите в централния парк на селото, чрез насипването им с чакъл и валиране, възстановяване на парковото осветление чрез поставяне на LED – лампи, организиране на площадка за стрийт-фитнес, освежаване и възстановяване на съществуващи съоръжения, поставяне на допълнителни пейки и кошчета за отпадъци, засаждане на нови дръвчета и цветни градинки в имот №18589.501.194 от кадастралната карта на село Гецово“	14 990,00	14 990,00	ПУДООС					14 990,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритет 3.2. Интегрирано развитие и обновяване на град Разград		7 849 939,40	6 848 206,40		1 357 543,40	0,00	4 781 546,00	0,00	709 117,00								
1	Основен ремонт на ул. „Пещера“, гр. Разград	160 000,00	159 984,00	Централен бюджет			159 984,00										
2	Основен ремонт на ул. „Странджа“ /от бул. „Априлско въстание“ до фурна „Лазаров“/ и прилежащите кръстовища, гр. Разград	401 020,00	389 073,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 020,00		388 053,00										
3	Основен ремонт на улица „Преслав“ (от трафопост „Млади семейства“ до ул. „Сливница“), гр. Разград	84 000,00	83 990,00	Централен бюджет			83 990,00										
4	Основен ремонт улица „Бели Лом“ (от ул. „Перистър“ - сервиз „Мотор Ойл“ до фирма „Спедито“), гр. Разград	174 400,00	174 396,00	Централен бюджет			174 396,00										
5	Основен ремонт на ул. „Перистър“, гр. Разград	170 000,00	169 817,00	Централен бюджет			169 817,00										
6	Ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград	2 029 696,00	1 990 348,00	Общински бюджет, Централен бюджет	90 348,00		1 900 000,00										
7	Основен ремонт на улично платно до Нов гробищен парк /отводняване/, гр. Разград	106 200,00	91 747,00	Общински бюджет, Централен бюджет	11 747,00		80 000,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8	Система от мобилни сензори за измерване на количеството на атмосферния въздух в гр.Разград, позволяваща визуализация и съхранение на данните, гр. Разград	34 380,00	16 524,00	Централен бюджет			16 524,00										
9-10	Закупуване на коледна украса, гр.Разград - 2 дейности	50 519,00	50 518,00	Общински бюджет	50 518,00												
11	Проектиране ул. „Дунав“ в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Св. Климент“, гр. Разград	30 000,00	19 634,00	Централен бюджет			19 634,00										
12	Проектиране и изграждане на кръгово кръстовище бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ /до автогара/, гр. Разград	71 393,00	71 060,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 060,00		70 000,00										
13-15	Изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк - Разград, гр. Разград - 3 дейности	102 000,00	101 324,00	Общински бюджет	101 324,00												
16	Видеонаблюдение на кръгово кръстовище до магазин „БИЛИА“, гр. Разград	2 240,00	2 240,00	Общински бюджет	2 240,00												
17	Система за видеонаблюдение на кръстовище ул. „Дунав“ и ул. „Паркова“, гр. Разград	1 923,00	1 923,00	Общински бюджет	1 923,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
18	Основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“ - изход за гр. Исперих (от кръстовище с ул. „Княз Борис“ до ул. „Бърни Бърнев“), гр. Разград	45 600,00	45 600,00	Централен бюджет			45 600,00										
19	Основен ремонт на ул. „Юмрукчал“ /от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“/, Разград	96 000,00	95 989,00	Централен бюджет			95 989,00										
20	Изготвяне на технически проект за основен ремонт /рехабилитация на ул. „Ивайло“, Разград	6 000,00	5 421,00	Централен бюджет			5 421,00										
21	Инженеринг за ремонт/рехабилитация на алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност Разград-Пчелина, Разград	280 000,00	276 000,00	Централен бюджет			276 000,00										
22	Инвестиционен проект за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Перистър“, Разград	8 000,00	6 540,00	Общински бюджет	6 540,00												
23	Проектиране на улично осветление по Търговищко шосе, Разград	4 000,00	3 930,00	Централен бюджет			3 930,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	Инвестиционен проект за продължение на ул. „Дунав“ от ул. „Свети Климент“ до кръстовището на бул. „България“ и бул. „Априлско въстание“, Разград	52 000,00	45 126,00	Централен бюджет			45 126,00										
25	Изграждане на видеоцентър, Разград	26 000,00	25 968,00	Общински бюджет	25 968,00												
26	Инвестиционна концепция за изграждане на водородна индустриална зона - Разград, в рамките на договор по инициативата Европейско градско управление /EUSF/, Разград	107 125,00	93 540,00	Други източници					93 540,00								
27	Генерален план за организация на движението в гр. Разград	36 000,00	35 880,00	Централен бюджет			35 880,00										
28	Основен ремонт на ул. „Ивайло“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до ул. „Юмрукчал“, Разград	1 330 000,00	941 521,00	Централен бюджет			941 521,00										
29	Възстановяване на Улично осветление /УО/ по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел. подстанция „Разград“-инженеринг, Разград	61 700,00	3 480,00	Централен бюджет			3 480,00										
30	Инвестиционен проект за основен ремонт на ул. „Велес“ в гр. Разград	16 000,00	6 660,00	Централен бюджет			6 660,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
31	Основен ремонт на пешеходен надлез над р. „Бели Лом“ (до ПТИ „Р. Шуман“)-инженеринг, гр. Разград	91 000,00	89 188,00	Общински бюджет, Централен бюджет	4 188,00		85 000,00										
32	Изграждане на улично осветление по Търговишко шосе, Разград	162 000,00	570,00	Централен бюджет			570,00										
33	Инвестиционен проект - фаза работна: „Доизграждане на съществуващата велоалея по бул. „Априлско въстание“, от ул. „Бузлуджа“ до кръстовището с бул. „България“ и от ул. „Странджа“ до ул. „Перистър“, Разград	12 000,00	625,00	Централен бюджет			625,00										
34	Изграждане на детска площадка в Северен градски парк, Разград	36 547,00	36 547,00	Общински бюджет, Централен бюджет	547,00		36 000,00										
35	Изграждане на площадка за стрийт фитнес в Северен градски парк, Разград	65 000,00	64 867,00	Централен бюджет			64 867,00										
36	Изграждане на детска площадка за игра на деца от 3 до 12 г. в жк. „Орел“, Разград	39 000,00	38 189,00	Централен бюджет			38 189,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
37	Изграждане на път за достъп до ПИ 61710.19.277 и ПИ 61710.19.279 - Регионално депо за отпадъци на общините от РСУО Разград по част „Пътна“ на инвестиционен проект за строеж „Проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, Разград	641 597,00	641 593,00	Общински бюджет, Други източници	26 016,00				615 577,00								
38	Фонтанка - градинска чешма на бул. „Бели Лом“ 37А, Разград	4 975,00	4 975,00	Общински бюджет	4 975,00												
39	Инвестиционен проект за изграждане на алеино осветление в западната част на ж.к. „Орел“, Разград	10 000,00	161,00	Централен бюджет			161,00										
40	Проектиране на вертикална планировка и благоустрояване на вътрешно квартално пространство, находящо се между блоковете разположени по ул. „Анани Явашов“ 21,23 и бул. „Княз Борис“ 33,35,39, Разград	10 000,00	60,00	Общински бюджет	60,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
41	Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Добруджа“, Разград	10 990,00	33,00	Централен бюджет			33,00										
42	Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Силистра“, Разград	13 500,00	32,00	Централен бюджет			32,00										
43	Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Ропотома“, Разград	3 790,00	32,00	Централен бюджет			32,00										
44	Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Гвардейска“, Разград	5 820,00	32,00	Централен бюджет			32,00										
45	Изготвяне инвестиционен проект на ул. „Мачин“, Разград	1 900,00	32,00	Централен бюджет			32,00										
46	Проектиране на подход към вход на блок № 6 в жк. „Орел“, Разград	6 000,00	5 478,00	Централен бюджет			5 478,00										
47	Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт и доизграждане коритото на река „Бели Лом“, Разград	38 280,00	28 490,00	Общински бюджет, Централен бюджет	0,00		28 490,00										
48	Изграждане на нови зелени площи	3 400,00	3 400,00	Общински бюджет	3 400,00												
49-50	Художествено зацветяване на градски пространства - 2 дейности	64 612,00	64 612,00	Общински бюджет	64 612,00												
51	Благоустрояване на пространството около Спортна зала „Абритус“	47 367,00	47 367,00	Общински бюджет	47 367,00												
52	Текущ ремонт на местен път в местността „Пчелина“	9 961,00	9 961,00	Общински бюджет	9 961,00												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
53	Монтиране на осветителни тела в местността „Пчелина“	4 732,97	4 732,97	Общински бюджет	4 732,97												
54	Модернизация и реконструкция на общинския пазар	16 638,03	16 638,03	Общински бюджет	16 638,03												
55	Реновиране на детски площадки	18 600,00	18 600,00	Общински бюджет	18 600,00												
56	Ремонт на детски и спортни площадки	2 800,00	2 800,00	Общински бюджет	2 800,00												
57	Подмяна на уличното осветление по ул. „Странджа“	54 257,03	54 257,03	Общински бюджет	54 257,03												
58	Благоустройство на централния общински пазар	29 388,00	29 388,00	Общински бюджет	29 388,00												
59	Камери за видеонаблюдение на територията на гр. Разград	28 493,63	24 493,63	Общински бюджет	24 493,63												
60	Изграждане на достъпна среда, алеино осветление, вертикална планировка и водоуплътен тротоар около спортна зала „Абритус“, гр. Разград	227 354,00	49 076,00	Общински бюджет	49 076,00												
61	Осветителни тела за осветление на пешеходни пътеки	7 849,19	7 849,19	Общински бюджет	7 849,19												
62-63	Ремонт на тротоари в гр. Разград - 2 дейности	224 910,29	224 910,29	Общински бюджет	224 910,29												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
64	Обследване за енергийната ефективност на система за улично осветление за всички населени места в състава на Община Разград	36 000,00	36 000,00	Общински бюджет	36 000,00												
65	Довършителни ремонтни дейности в спортна зала „Абритус“	398 014,66	398 017,66	Общински бюджет	398 017,66												
66	Доставка и монтаж на нови футболни врати на спортни площадки в ЖК „Васил Левски“ и ЖК № 157 - 54 по КК на гр. Разград	3 360,00	3 360,00	Общински бюджет	3 360,00												
67	Доставка и монтаж на нови детски игрови съоръжения на съществуващи детски площадки в ЖК „Майстор Манол“, ЖК „Млади семейства“, ЖК „Лудогорие“, ЖК № 179, ЖК № 54-157, ЖК „Абритус“	18 720,00	18 720,00	Общински бюджет	18 720,00												
68	Полагане на саморазливна каучукова настилка на съществуващи детски площадки в ЖК „Майстор Манол“, ЖК „Васил Левски“, ЖК „Лудогорие“, ЖК № 54-157, ЖК „Абритус“	14 886,60	14 886,60	Общински бюджет	14 886,60												

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Covid-19 мерки		3 933 902,87	3 933 902,87		0,00	3 804 402,87	129 500,00	0,00	0,00								
1-19	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 - 19 проекта	123 865,75	123 865,75	ОПИК		123 865,75											
20-49	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 30 проекта	1 500 000,00	1 500 000,00	ОПИК		1 500 000,00											
50	Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19	5 000,00	5 000,00	ПМДР		5 000,00											
51-64	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 14 проекта	1 780 618,53	1 780 618,53	ОПИК		1 780 618,53											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Разград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2021-2023 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<
65-71	Дейности по НП „Отново заедно“ за преодоляване на последствията от COVID-19 в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ОУ „Васил Левски“, ОУ „Никола Икономов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Ив. С. Тургенев“, ОУ „Отец Паисий“ - 7 дейности	129 500,00	129 500,00	Централен бюджет (МОН)			129 500,00										
72	Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Разград.	394 918,59	394 918,59	ОПХОМП		394 918,59											
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		149 208 595,84	97 802 502,42		10 505 179,58	29 385 778,12	19 718 872,67	4 153 042,45	34 039 629,60								

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приоритет	Местно публично финансиране (хил. лв.)		Външно публично финансиране (хил. лв.)						ОБЩО
	Общински бюджет	Общ дял (%)	Централен бюджет	Общ дял (%)	Фондове на ЕС	Общ дял (%)	Други източници	Общ дял (%)	
Приоритет 1.1. Повишаване на произведената продукция и приходите от земеделието, промишлеността и туризма	105	0,11%	0	0,00%	5 668	5,80%	4 176	4,27%	9 948
Приоритет 2.1. Подобряване на здравеопазването, образованието, социалните дейности, културата и административното обслужване	3 590	3,67%	7 761	7,94%	9 516	9,73%	1 224	1,25%	22 091
Приоритет 2.2. Развитие на дуалното обучение и повишаване потенциала на работната сила	0	0,00%	2 442	2,50%	2 946	3,01%	0	0,00%	5 388
Приоритет 3.1. Обновяване на техническите инфраструктури и намаляване на териториалните различия	5 453	5,58%	4 605	4,71%	7 452	7,62%	32 084	32,80%	49 593
Приоритет 3.2. Интегрирано развитие и обновяване на град Разград	1 358	1,39%	4 782	4,89%	0	0,00%	709	0,73%	6 848
Covid-19 мерки	0	-	130	-	3 804	3,89%	0	-	3 934
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2027:	10 505	10,74%	19 719	20,16%	29 386	30,05%	38 193	39,05%	97 803