

Приложение № 3. Списък с реализирани проекти и дейности на ОПР Разград 2007-2013 г.* (В списъка са включени всички реализирани проекти и дейности за периода 2007-2013. Проектите в процес на изпълнение към 31.12.2013 г. са само коментирани в доклада и следва да се включат в междинната/последваща оценка на ОПР 2014-2020 г. на община Разград.)

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Общински план за развитие на община Разград 2007-2013 г.		212 742	300 861	71%	25 304	33 818	26 225	884	114 411											
Приоритет 1	Развитие и повишаване конкурентноспособността на общинската икономика		125 129	147 706	85%	1 253	3 454	7 314	20	112 735											
Спец. Цел 1.1.	Подобряване на бизнес средата		113 408	123 950	91%	142	3 454	6 770	0	103 042											
Мярка 1.1.1.	Изграждане на бизнес-зона в югозападната част на гр. Разград		5 238	10758	49%	100	1 372	3 386	0	380											
1	Преобразуване в бизнес зона на освободена военна база в гр. Разград	Разград	3 983			0	597	3 386	0	0	ФАР	Изградена транспортна и инженерна инфраструктура на територията на обекта, разрушени постройките, които не подлежат на саниране и санирани тези, към които има проявен инвеститорски интерес.	Община Разград								
2	Доизграждане инфраструктурата на бизнес зона "Перистър"	Разград	540			0	540	0	0	0	ЦБ	Изградени оградни съоръжения на бизнес зона „Перистър”.	Община Разград								
3	Изграждане на канализация за връзка на бизнес-зона „Перистър”	Разград	235			0	235	0	0	0	ЦБ	Изградена канализационна връзка на бизнес-зона „Перистър” с градската канализационна мрежа.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, марка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4	Инвестиции за подобряване на съществуващ сграден фонд в бизнес зона Перистър	Разград	480			100	0	0	0	380	ОБ, ЧФФ	Откупени подобрения с характер на основен ремонт на сграда №12; Монтирана нова ограда от северна и западна страна с нов портал, изградени джобове за контейнери за смет и съхранение на пясък , монтирано икономично осветление на фасади на сгради и паркинги	Община Разград								
Марка 1.1.2.		Предоставяне на подходящи общински терени и сгради за развитие на бизнеса		9 649	2 691	359%	35	0	0	0	9 614										
1	Инвестиции в частния сектор в резултат на изпълнение на „Програма за управление на общинската собственост” чрез разпоредителни сделки с общинска собственост	Община Разград	2 522			0	0	0	0	2 522	ЧФФ	Закупени терени общинска собственост с площ - 67 251 кв. метра; Закупени сгради общинска собственост с разгъната площ - 1 304 кв. метра.	Частни инвеститори								
2	Инвестиции от частния сектор в резултат на изпълнение на „Програма за управление на общинската собственост” за изграждане на стопански и жилищни обекти в резултат на продажба на учредено право на строеж върху имоти общинска собственост	Община Разград	377			0	0	0	0	377	ЧФФ	Сграден фонд с разгъната застроена площ от 2 943 кв. метра	Частни инвеститори								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Инвестиции от частния сектор в отдаден под наем общински сграден фонд от 4 450 кв. метра застроена площ в резултат на изпълнение на „Програма за управление на общинската собственост”.	Община Разград	115			0	0	0	0	115	ЧФФ	Сграден фонд с разгъната застроена площ от 4 450 кв. метра	Частни инвеститори								
4	Извършени ремонти на сгради общинска собственост	Община Разград	35			35	0	0	0	0	ОБ	Извършени ремонти на сгради общинска собственост	Община Разград								
5	Изграждане на два супермаркета "Т-маркет"	Община Разград	6 600			0	0	0	0	6 600	ОБ	Изградени два супермаркета "Т-маркет"	"Максима България"								
Марка 1.1.3.	Маркетинг на местния икономически потенциал		45	185	24%	7	0	38	0	0											
1	Изграждане на регионален център за привличане на инвестиции в Лудогорието	Разград	45			7	0	38	0	0	ФАР	Подобряване предоставянето на услуги на бизнес сектора чрез изграден уеб-портал за инвеститори с база данни (профили на общините Исперих, Разград, Дулово и Кубрат и инвестиционни профили на МСП в района на Лудогорието) на български и английски език.	Бизнес-център Исперих	Община Разград							
Марка 1.1.4.	Повишаване конкурентноспособността на местните фирми чрез усвояване на нови технологии		97 070	108800	89%	0	716	3 346	0	93 008											
1	Изпълнение на инвестиционен проект "Разширение на Амилум България" ЕАД	Разград	45 328			0	0	0	0	45 328	ЧФФ	Разширение на производството на „Амилум България” ЕАД; Внедряване на нови производства и продукти; Разкрити 59 нови работни места за периода 2007-2013 г.	„Амилум България” АД								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Строителство на нов завод за "Биотехнологии и фармацевтични продукти" на "Хювефарма" АД чрез дъщерното си дружество "Биовет" АД	Разград	25 300			0	0	0	0	25 300	ЧФФ	Изграден нов завод за „Биотехнологии и фармацевтични продукти“; Усвоени 10 нови продукта; Разкрити 95 нови работни места за периода 2007-2013 г.	"Биовет" АД – клон Разград								
3	Внедряване на нови производства и продукти в „Балканфарма „АД	Разград	2 500			0	0	0	0	2 500	ЧФФ	Внедрени нови производства; реализирани 40 нови продукти; разкрити 250 нови работни места за периода 2007-2013 г.	"Балканфарма" АД								
4	Внедряване на нови технологични производства в „Амета“ холдинг	Разград	1 100			0	0	0	0	1 100	ЧФФ	Внедрени 2 бр. нови технологични производства; разкрити 250 нови работни места за периода 2007-2013 г.	„Амета“ холдинг								
5	Модернизиране и разширение на „Пилко“ ЕООД	Разград, Липник, Киченица	10 000			0	0	0	0	10 000	ЧФФ	Промяна в технологичния режим на съществуваща прицекланица и достигане на капацитет до 300 тона трупно месо на ден. Разширение на инсталация за отглеждане на бройлери чрез увеличаване на гъстотата на отглеждане на птиците и достигане на капацитет до 400 000 места за птици. Разширение на инсталация за отглеждане на бройлери чрез увеличаване на гъстотата на отглеждане на птиците и достигане на капацитет до 800 000 места за птици.	Пилко ЕООД								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	Изграждането на модерен склад за търговия с лекарствени продукти на фирма "Стинг" АД	Разград	3 000			0	0	0	0	3 000	ЧФФ	Изграден обект „Склад за търговия с лекарствени продукти“; разкрити 85 нови работни места; благоустроено пространство около обекта	"Стинг" АД								
7	Изграждане на логистичен център за промишлени стоки на ЕТ "Теодоро Бабаров – Клио комерс"	Разград	2 000			0	0	0	0	2 000	ЧФФ	Изграден складов обект на ЕТ "Теодоро Бабаров – Клио комерс" в БЗ "Перистър". Въведен в експлоатация	ЕТ "Теодоро Бабаров –								
8	Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, специализирани транспортни средства и оборудване за лабораторен анализ	Разград	769			0	77	308	0	384	ПРСР	Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, специализирани транспортни средства и оборудване за лабораторен анализ	"МЛИН - 97" АД								
9	Реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на Пилко ЕООД - I етап	Разград, Липник	1 731			0	121	485	0	1 125	ПРСР	Реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на Пилко ЕООД - I етап	Пилко ЕООД								
10	СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И ФУРАЖЕН ЦЕХ в ПИ № 052008 - "Производствени и складови дейности" по КВС на гр. Разград	Разград	2 917			0	292	1 167	0	1 458	ПРСР	СИЛОЗНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И ФУРАЖЕН ЦЕХ в ПИ № 052008 - "Производствени и складови дейности" по КВС на гр. Разград	"ТИМ - КОМЕРС"								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11	Сертифициране на "Дружба" АД по стандарт ISO/ TS 16949:2002 за управление на качеството в автомобилната индустрия	Разград	92			0	2	11	0	79	ОПРКБИ	Чрез покриване на международно признатия стандарт ISO/ TS 16949:2002 за управление на качеството в автомобилната индустрия да се доближи конкурентоспособността на „Дружба“ АД до тази на европейските и световни фирми	Дружба АД								
12	Повишаване конкурентоспособността на фирма МТ Пласт ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти и сертифициране на системи за управление ISO 9001:2000 ISO и 14001:2004	Разград	43			0	3	18	0	22	ОПРКБИ	Повишаване на конкурентоспособността и производителната ефективност на фирма МТ Пласт ЕООД на европейския и световния пазар, чрез въвеждането на система за управление на качеството(ISO 9001:2000) и система за управление на околната среда (ISO 14001:2004) и придобиване на сертификати за въведените СУ	"МТ Пласт" ЕООД								
13	ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "СТЕБОР" ООД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ	Разград	17			0	2	9	0	6	ОПРКБИ	Подобряване на конкурентоспособността на фирмата на българския и европейски пазар. Увеличаване на пазарния дял. Подобряване качеството на предлаганата продукция	СТЕБОР ООД								
14	Въвеждане на ISO 9001 и CE маркировка	Разград	27			0	1	4	0	22	ОПРКБИ	Повишаване конкурентоспособността на "Булкорп" ООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за покриване и въвеждане на международно признати стандарти.	Булкорп ООД								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
15	Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД	Разград	290			0	30	172	0	88	ОПРКБИ	Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД	"Лазаров" ООД								
16	Технологична модернизация и разширяване на дейността на "МАТ" ООД гр. Разград	Разград	1 190			0	112	745	0	333	ОПРКБИ	Закупени и внедрени модерни роботизирани машини за металообработка; Въведени 6 нови продукта и подобрено качеството на съществуващите продукти; Открити са 6 нови работни места	"МАТ" ООД								
17	Повишаване на конкурентноспособността и ефективността на „Ремко“ ООД чрез модернизиране и обновяване на производственото оборудване	Разград	747			0	73	411	0	263	ОПРКБИ	Закупени и въведени 5 нови машини с цифрово програмно управление; подобряване качеството и намаляване себестойността на продукцията; разкрити 3 нови работни места	"РЕМКО" ООД								
18	Създаване на ателие за производство на интериорни изделия от естествена кожа	Разград	19			0	3	16	0	0	ОПРЧР	Развитие на човешкия капитал и осигуряване на заетост чрез стартиране на предприятие за производство на интериорни изделия от естествена кожа	"РОДИНА ДИЗАЙН" ЕООД								
Марка 1.1.5.	Разработване на инвестиционни програми в подкрепа на местния бизнес		1 406	1 516	93%	0	1 366	0	0	40											
1	Реконструкция и модернизация на подходи към промишлени зони	Разград	1 366			0	1 366	0	0	0	ЦБ	Рехабилитирани пътища в размер на 7.2 км. в Гарова промишлена зона и Западна промишлена зона.	Община Разград								

№	Наименование на Проект, мярка, дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДН	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Разработване на инвестиционна програма за разширение на "Амилум България" ЕООД	Разград	40			0	0	0	0	40	ЧФФ	Разработване на инвестиционна програма за разширение на "Амилум България" ЕООД	"Амилум България"								
Спец. Цел 1.2.	Развитие на туризма		8 407	18 236	46%	275	0	544	20	7 568											
Мярка 1.2.1.	Реализация на концепцията за развитие на местността "Пчелина" като зона за отдих, спорт и туризъм		3 578	6 178	58%	134	0	544	0	2 900											
1	Обогатяване на туристическия продукт на Лудогорието чрез развитие на зона за туризъм, спорт и отдих „Пчелина”- Разград	Община Разград	567			85	0	482	0	0	ФАР	Изградени 14 туристически маршрута (с обща дължина 46 км.) до и в рамките на зона за туризъм, спорт и отдих "Пчелина", в това число алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност, подобро състоянието на съществуващите технически съоръжения.	Община Разград								
2	Публично-частно партньорство - подход за интегрирано развитие на екотуристически дестинации на териториите на общините Разград и Попово	Община Разград	73			11	0	62	0	0	ФАР	Изготвено работно проектиране за възстановяване на база за водни спортове на язовир „Пчелин” до гр. Разград и проектиране за реконструкция и ремонт на хижа „Незабравка” в близост до гр. Попово. Подготвени тръжни досиета за провеждане на две конкурентни тръжни процедури за отдаване на обектите на концесия.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, марка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Общински проект за ПУП на зона Пчелина	Община Разград	38			38	0	0	0	0	ОБ	Изготвен 1 бр. ПУП	Община Разград								
4	Инвестиционни проекти от частния бизнес за възстановяване на съществуващи и изграждане на нови туристически обекти на територията на зоната (туристически комплекс „Тифани”, комплекс „Кованлъкъ”)	Община Разград	2 900			0	0	0	0	2 900	ЧФФ	Инвестиционни проекти от частния бизнес за възстановяване на съществуващи и изграждане на нови туристически обекти на територията на зоната (туристически комплекс „Тифани”, комплекс „Кованлъкъ”)	Частни инвеститори								
Марка 1.2.2.		Развитие на туристическата инфраструктура в общината		4 560	10 860	42%	60	0	0	0	4 500										
1	Проучване и проектиране в АР „Абритус” във връзка с кандидатстване по ОП „Регионално развитие” с проект „Абритус – мистика и реалност”		60			60	0	0	0	0	ОБ	Проучване и проектиране в АР „Абритус”	Община Разград								
2	Инвестиционни проекти от частния сектор за изграждане на СПА център „Островче”, комплекс „Път консулт”, хотел-ресторант „Лес” и др.		4 500			0	0	0	0	4 500	ЧФФ	Инвестиционни проекти от частния сектор за изграждане на СПА център „Островче”, комплекс „Път консулт”, хотел-ресторант „Лес” и др.	Частни инвеститори								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Марка 1.2.3.	Маркетинг и промоция на туристически продукт на общината		127	877	14%	50	0	0	20	57											
1	Маркетингови проучвания и изработване на Стратегия и Програма за развитие на туризма в Община Разград	Община Разград	20			0	0	0	20	0	АУПТ	Маркетингови проучвания и изработване на Стратегия и Програма за развитие на туризма в Община Разград	Фондация „Образование и бизнес“								
2	Изработване на рекламни материали; изработване и участие в специализирани издания /вкл. електронни/; организиране на специализирани инфотурове; участие на Община Разград в туристически борси.	Община Разград	107			50	0	0	0	57	ОБ и ЧФФ	Изработване на рекламни материали; изработване и участие в специализирани издания /вкл. електронни/; организиране на специализирани инфотурове; участие на Община Разград в туристически борси.	Община Разград, Частни инвеститори								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация										
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДН	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Мярка 1.2.4.	Разширяване на съществуващите и разработка на нови туристически дестинации и атракции		142	261	54%	31	0	0	0	111														
1	Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу-нагоре и проектен капацитет като част от подготовката за Структурните фондове в България	Община Разград	71			0	0	0	0	71	ЧФФ	Проект "Утвърждаване на АР Абритус и етнографските комплекси в Разград, с. Побит камък и с. Топчии като основа за устойчивото развитие на туризма в община Разград в рамките на проект „Подкрепа за мобилизиране развитието отдолу-нагоре и проектен капацитет като част от подготовката за Структурните фондове в България” по Програма ФАР - изработен пълен набор на проектна документация за кандидатстване по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.	Община Разград											
2	Повишаване атрактивността на туристически обекти – паметници на културата - проектиране, изработване и монтаж на художествено осветление на храм „Св. Николай” и Мавзолей-костница в Разград	Община Разград	40			0	0	0	0	40	ПЧП	Проектиране, изработване и монтаж на художествено осветление на храм „Св. Николай” и Мавзолей-костница в Разград	Община Разград, Частни инвеститори											

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Създаване и промотиране на 2 нови анимационни продукта на базата на местните традиции и легенди – „Лудогорски сватби” и Ритуал по закусването на капанското кисело мляко	Община Разград	10			10	0	0	0	0	ОБ	Изграждане на съоръжения за улични изложби на бул. „България” за нуждите на събитийния туризъм – проектиране, изработка и монтаж, локално осветление за нощни изложби	Община Разград								
4	Изграждане на съоръжения за улични изложби на бул. „България” за нуждите на събитийния туризъм – проектиране, изработка и монтаж, локално осветление за нощни изложби.	Община Разград	21			21	0	0	0	0	ОБ	Изграждане на съоръжения за улични изложби на бул. „България” за нуждите на събитийния туризъм – проектиране, изработка и монтаж, локално осветление за нощни изложби	Община Разград								
Марка 1.2.5.	Повишаване квалификацията на заетите в туризма		0	60	0%	0	0	0	0	0											
Спец. Цел 1.3.	Подпомагане развитието на селското стопанство		2 125	3 338	64%	0	0	0	0	2 125											
Марка 1.3.1.	Увеличаване на площите с трайни насаждения и билки		1 000	1 000	100%	0	0	0	0	1 000											
1	Изграждане на масиви с трайни насаждения върху общински мери и пасища	Община Разград	1 000			0	0	0	0	1 000	ЧФФ	Изградени масиви на площ над 1 000 дка. за отглеждане на трайни насаждения за производство на дървесина за промишлени цели	Частни инвеститори								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация											
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
Мярка 1.3.2.	Създаване и развитие на частни животновъдни ферми		228	1 058	22%	0	0	0	0	228																
1	Инвестиции от малки и средни фермери в резултат на предоставени за ползване на 50 000 дка общински мери и пасища	Община Разград	58			0	0	0	0	58	ЧФФ	Осъществени инвестиции от малки и средни фермери на 50 000 дка общински мери и пасища	Частни инвеститори													
2	Развитие на животновъдството чрез предоставяне за ползване на общински мери и пасища	Община Разград	170			0	0	0	0	170	ЧФФ	Предоставени над 20 000 дка общински мери и пасища на частни животновъди от населените места в община Разград за периода	Частни инвеститори													
Мярка 1.3.3.	Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанска продукция		527	580	91%	0	0	0	0	527																
1	Проект за реконструкция и модернизация на общински кооперативен пазар за селскостопанска продукция	Разград	480			0	0	0	0	480	ЧФФ	Реконструиран и модернизирания общински кооперативен пазар за селскостопанска продукция	„Общински пазари“ ЕАД													
2	Изграждане на модул навес за промишлени стоки и птици	Разград	40			0	0	0	0	40	ЧФФ	Изграден преместваем модул навес	„Общински пазари“ ЕАД													
3	Изготвяне на идеен проект за изграждане на административно-търговска сграда	Разград	7			0	0	0	0	7	ЧФФ	Изготвен идеен проект	„Общински пазари“ ЕАД													

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Мярка 1.3.4.	Ефективно използване на общинските земеделски земи		370	700	53%	0	0	0	0	370													
1	Подпомагане на земеделието чрез предоставяне за ползване на обработваеми общински земи	Община Разград	370			0	0	0	0	370	ЧФФ	Предоставена земеделска земя общинска собственост над 10 000 дка за периода	Частни инвестиции										
Спец. Цел 1.4.	Развитие на горското стопанство		1 189	2 182	54%	836	47	293	13	0													
Мярка 1.4.1.	Разработване и изпълнение на Програма за многофункционално стопанисване на горите от ОГФ		413	460	90%	103	47	263	0	0													
1	Горски път в местността „Пчелина” - с. Островче	Островче	310			0	47	263	0	0	САПАРД	Изграден път от местността „Пчелина” до с. Островче с дължина 3 820 м. и ширина 3,50 м.	Община Разград										
2	Изготвяне на лесоустройствен проект за горските масиви общинска собственост, попадащи в района на дивечовъдно стопанство "Сеслав"	Община Разград	50			50	0	0	0	0	ОБ	Изготвен лесоустройствен проект за горските масиви общинска собственост, попадащи в района на дивечовъдно стопанство "Сеслав"	Община Разград										
3	Изработване на нов лесоустройствен проект	Община Разград	53			53	0	0	0	0	ОБ	Проектирани комплекс от мероприятия в общинските гори на площ от 12 560 ха за 10 годишен период, в следните направления: ползване на дървесина; възобновяване и залесяване; странични ползвания; строителство на сгради и пътища; опазване на гората; организация и управление на работна сила; защитени природни територии.	Община Разград										

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Мярка 1.4.2.	Изпълнение на лесокултурните мероприятия от лесоустройствения проект		776	985	79%	733	0	30	13	0											
1	Инвестиции чрез ОП „Разград лес”, стопанисващо общинските гори по утвърдени годишни програми	Община Разград	485			485	0	0	0	0	ОБ	Инвестиции чрез ОП „Разград лес”, стопанисващо общинските гори по утвърдени годишни програми	ОП „Разград лес”								
2	Създаване на горски култури	Община Разград	43			0	0	30	13	0	ПРСР	Създаване на горски култури	ТП ДГС "Разград"								
3	Подпомагане на естественото възобновяване на гората и създаване на нови горски култури	Община Разград	248			248	0	0	0	0	ОБ	Подпомагане на естественото възобновяване на гората и създаване на нови горски култури	ОП "Разград лес"								
Мярка 1.4.3.	Изграждане на база за производство на репродуктивен материал от горскодървесни видове		0	737	0%	0	0	0	0	0											

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Приоритет 2	Планово изграждане, рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура		50 477	110 542	46%	12 495	23 984	12 267	171	1 560													
Спец. Цел 2.1.	Планово осигуряване на урбанизираната територия		138	718	19%	138	0	0	0	0													
Мярка 2.1.1.	Разработване на Общ устройствен план /ОУП/ и Подробен устройствен план /ПУП/ за град Разград		18	538	3%	18	0	0	0	0													
1	Изготвяне на задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП)	Община Разград	18			18	0	0	0	0	ОБ	1 бр. изготвено задание за ОУП	Община Разград										
Мярка 2.1.2.	Актуализиране на ПУП на селищата от общината		120	180	67%	120	0	0	0	0													
1	Изготвяне на кадастрални карти и частични ПУП в селищата на общината	Община Разград	120			120	0	0	0	0	ОБ	Изготвени кадастрални карти и частични ПУП в селищата на общината	Община Разград										
Спец. Цел 2.2.	Поддържане и подобряване на транспортната инфраструктура		37 244	41 311	90%	7 913	22 027	6 984	0	320													
Мярка 2.2.1.	Рехабилитация и реконструкция на уличната пътна мрежа /вкл. улични принадлежности/		7 218	9 356	77%	7 218	0	0	0	0													
1	Инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в Разград и населените места на територията на общината	Община Разград	3 162			3 162	0	0	0	0	ОБ	Реконструирани и рехабилитирани улици в гр. Разград с общ размер 6.5 км. в т.ч.: "Юмрукчал", "Княз Борис", "Симеон", "Перистър", "Л. Каравелов", "Св.св. К.и Методий", "Св.Климент"; Рехабилитирани улици в 18 населени места на територията на община Разград.	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Реконструкция пътна връзка II-49	Община Разград	897			897	0	0	0	0	ОБ	Реконструирана пътна връзка II-49 - /бул. "Априлско въстание" от Автогара до Търговишко шосе / -570 м	Община Разград								
3	Рехабилитация ул. "Добровска" гр. Разград	Разград	207			207	0	0	0	0	ОБ	Рехабилитирана ул. "Добровска" в гр. Разград	Община Разград								
4	Реконструкция ул. "Сливница" гр. Разград	Разград	132			132	0	0	0	0	ОБ	Реконструкция ул. "Сливница" гр. Разград с дължина 400 м.	Община Разград								
5	Рехабилитация на улици в гр. Разград и населените места на територията на общината по утвърдени годишни програми	Община Разград	1 438			1 438	0	0	0	0	ОБ	Рехабилитирани улици в гр. Разград и населените места с обща дължина 8.571 км. в т.ч.: улици източно от бензиностанция "Турсуна", "Венелин", "Княз Борис", "Добровска", "Раковски", "Странджа", "Ал. Стамболийски", "Антим I", "Н.Й.Вапцаров", "Казанлък".	Община Разград								
6	Извършени ремонтни работи на 4 бр. мостове и 2 бр. улици	Община Разград	120			120	0	0	0	0	ПКЗНЕАК	Извършени ремонтни работи на 4 бр. мостове и 2 бр. улици в с. Дряновец, с. Мортотоново, с. Осенец.	Община Разград								
7	Изграждане и ремонт на тротоари по утвърдени годишни програми	Община Разград	66			66	0	0	0	0	ОБ	Изградени и ремонтирани тротоари в гр. Разград.	Община Разград								
8	Обществени подходи по ул. "Венелин" към МБАЛ /тротоари/	Община Разград	135			135	0	0	0	0	КБ	Реконструирани обществени подходи по ул. "Венелин" към МБАЛ /тротоари/ -800 л.м.	Община Разград								
9	Реконструкция и ремонт на улична мрежа в гр. Разград	Община Разград	1 061			1 061	0	0	0	0	ОБ	Осъществяване основен ремонт на част от улици в гр. Разград с обща дължина – 4.494 км	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Марка 2.2.2.	Реконструкция на общинската пътна мрежа		3 134	4 903	64%	240	1 024	1 870	0	0											
1	Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал	Община Разград	2 200			0	330	1 870	0	0	ОПРР	Рехабилитиран общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” от км.0+000 до км.18+120, включващ пътните отсечки извън регулацията на населените места	Община Разград								
2	Рехабилитация на пътища от общинската пътна мрежа (с. Черковна, с. Радинград, с. Раковски	Община Разград	286			0	286	0	0	0	ЦБ	Рехабилитирани пътища от общинската пътна мрежа в с. Черковна, с. Радинград, с. Раковски с общ размер 4 км.	Община Разград								
3	Рехабилитация на общински пътища RAZ 1119 ЖП гара Разград - с. Липник	Община Разград	204			0	204	0	0	0	ЦБ	Рехабилитиран и обновен път от общинската пътна мрежа с дължина 2,00 км.	Община Разград								
4	Рехабилитация на общински пътища RAZ 1118 / II-49 Разград-Кубрат – ЖП гара Разград – с. Раковски II етап	Община Разград	157			0	157	0	0	0	ЦБ	Рехабилитиран и обновен път от общинската пътна мрежа с дължина 1.2 км.	Община Разград								
5	Рехабилитация на общински пътища RAZ 1113 Разград - с. Дянково – Депо за битови отпадъци – ЖП прелез – с. Ясеновец	Община Разград	47			0	47	0	0	0	ЦБ	Рехабилитиран и обновен път от общинската пътна мрежа с дължина 1.43 км.	Община Разград								

№	Наименование на Проект, приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДН	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	Рехабилитация на общински път RAZ 2112/ П-49 Разград - Топчий/ - ж.п.гара Просторно -/П-2302/	Община Разград	240			240	0	0	0	0	ОБ	Рехабилитиран и обновен път от общинската пътна мрежа с дължина 2,0 км.	Община Разград								
Мярка 2.2.3.		Рехабилитация на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на община Разград	26 117	26 117	100%	0	21 003	5 114	0	0											
1	Рехабилитация на : Републикански път III-205 "Разград-Исперих-Стефан Караджа", от км. 4+ 604 до 11+185; Рехабилитация на Републикански път III-49 „Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан“, от км 50+246 до 54+956	Община Разград	6 017			0	903	5 114	0	0	ОПР	Рехабилитирани участъци с дължина 11,291 км	АПИ								
2	Рехабилитация на Републикански път I-2 "Русе-Разград-Шумен", от км.54+700 до 82+000	Община Разград	20 100			0	20 100	0	0	0	ЦБ	Рехабилитиран участък с дължина 27.3 км.	АПИ								
Мярка 2.2.4.		Изграждане на нови пътни връзки и улици	100	600	17%	0	0	0	0	100											
1	Изграждане на подходи към магазини "Т маркет"		100			0	0	0	0	100	ОБ	Изграждане на подходи към магазини "Т маркет"	"Максима България"								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Марка 2.2.5.	Изграждане на обществени паркинги		675	335	201%	455	0	0	0	220											
1	Изграждане на обществени паркинги в кв. 104, в централна градска част, по бул. "Бели Лом", при Община Разград; при джамия „Ибрахим Паша“; при библиотека „Боян Пенев”	Разград	135			135	0	0	0	0	ОБ	Изградени обществени паркинги в кв. 104, в централна градска част, по бул. Бели Лом, при Община Разград; при джамия „Ибрахим Паша“; при библиотека „Боян Пенев”	Община Разград								
2	Изграждане на 3 бр. паркинги пред хипермаркети "Т Маркет", "Лидл", "Технополис"	Разград	220			0	0	0	0	220	ЧФФ	Изградени обществени паркинги пред: Т-маркет Орел - 2000 кв.м., Т-маркет Дружба - 2100 кв.м., Лидл - 2900 кв.м., Технополис - 3000 кв.м.	Частни инвеститори								
3	Изграждане на 2 бр. паркинги в Източна промишлена зона	Разград	180			180	0	0	0	0	ОБ	Изградени 2 бр. паркинги в Източна промишлена зона	Община Разград								
4	Изграждане на паркинг пред Спортен център „Лудогорец”	Разград	140			140	0	0	0	0	ОБ	Изграден паркинг пред Спортен център „Лудогорец”	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Спец. Цел 2.3.	Рехабилитация и модернизация на техническата инфраструктура		3 158	19 792	16%	894	1 024	0	0	1 240													
Марка 2.3.1.	Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи		1 101	16 350	7%	527	574	0	0	0													
1	Улична канализация в кв. "Абриту" II етап	Разград	574			0	574	0	0	0	ПУДООС	Изпълнена улична канализация на 8 бр. канализационни клонове	Община Разград										
2	Реконструиране на улични канализации на 12 бр. улици	Разград	477			477	0	0	0	0	ОБ	Реконструирани улични канализации на 12 бр. улици	Община Разград										
3	Изготвяне на инвестиционен проект за канализация с. Стражец и с. Гецово	Стражец, с. Гецово	50			50	0	0	0	0	ОБ	Изготвен инвестиционен проект за канализация с. Стражец и с. Гецово	Община Разград										
Марка 2.3.2.	Доизграждане на газопроводната и газоразпределителна системи		1 240	1 620	77%	0	0	0	0	1 240													
1	Инвестиционни проекти на фирма „Овъргаз“ в обществено и битово газоснабдяване	Община Разград	1 240			0	0	0	0	1 240		Инвестиционни проекти на фирма „Овъргаз“ в обществено и битово газоснабдяване	"Овъргаз Север"										
Марка 2.3.3.	Доизграждане, реконструкция и оптимизиране на уличното осветление		252	327	77%	252	0	0	0	0													
1	Изграждане на ново улично осветление в жк. „Орел“	Разград	207			207	0	0	0	0	ОБ	Изградено ново улично осветление в жк. „Орел“ - 99 осветителни тела, 2990 л.м. - ел. мрежи	Община Разград										

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДН	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2	Ремонт и разширение на уличното осветление в населените места	Община Разград	45			45	0	0	0	0	ОБ	Подменени 1800 бр. лампи, 1.5 км. кабелни линии; изградени 0,9 км нови мрежи.	Община Разград										
Мярка 2.3.4.	Разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност		565	1 495	38%	115	450	0	0	0													
1	Енергийно саниране на ОУ „Н. Й. Вапцаров” и ОУ „В. Левски” в гр. Разград.	Разград	115			115	0	0	0	0	ОБ	Извършените СМР дейности по енергийно саниране в двете училища включват: 1. Подмяна на дограма и подмяна на водогреев котел в ОУ „Н. Й. Вапцаров” (сграда 2) на стойност - 50 000 лв.; 2. Подмяна на дограма и ремонт на покрив в ОУ „В. Левски” в гр. Разград на стойност 65 000 лв.	Община Разград										
2	Енергийно-ефективна реконструкция на общински обекти - извършване на СМР за прилагане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ № 11 ”Детелина”-Разград и ЦДГ №7 ”Васил Левски”-Разград	Община Разград	450			0	450	0	0	0	ЦБ	Извършени са СМР в ЦДГ №11 "Детелина"-Разград и ЦДГ №7 "В.Левски"-Разград включващи: - Саниране на фасадите; Подмяна на дограмата; - Топлоизолация на покривите; Изграждане на соларни инсталации	Община Разград										

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Спец. Цел 2.4.	Подобряване на екологичната инфраструктура		2 993	41 396	7%	1 445	207	1 170	171	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Мярка 2.4.1.	Реконструкция и доизграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води		0	8 400	0%	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

№	Наименование на Проект, марка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Марка 2.4.4.	Укрепване и коригиране на речни корита		184	264	70%	184	0	0	0	0												
1	Възстановяване на дере Дряновец	Община Разград	44			44	0	0	0	0	ОБ	Възстановено дере Дряновец	Община Разград									
2	Корекция на дерета в населените места	Община Разград	120			120	0	0	0	0	ОБ	Извършена корекция на дерета в с. Осенец с. Раковски, с. Топчии, с. Побит камък, с. Ясеновец, с. Недоклан, с. Мортагоново	Община Разград									
3	Почистване коритото на р. Бели лом в гр. Разград	Община Разград	20			20	0	0	0	0	ОБ	Периодично почистване на необлицования участък с бетоново покритие от коритото на реката с обща дължина два километра.	Община Разград									
Марка 2.4.5.	Доизграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци		1 177	6 917	17%	1 177	0	0	0	0												
1	Изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за ТБО (неопасни), I етап	Община Разград	1 170			1 170	0	0	0	0	ОБ	Изградени два броя клетки за депониране на отпадъци със съпътстваща инфраструктура към Регионалното депо.	Община Разград									
2	Изготвяне на ПУП за площадка за преработка на битови отпадъци от депо за ТБО	Община Разград	7			7	0	0	0	0	ОБ	Изготвен подробен устройствен план.	Община Разград									

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Марка 2.4.6.	Закриване на депо за строителни отпадъци		1 377	250	551%	0	207	1 170	0	0													
1	Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград	Община Разград	1 377			0	207	1 170	0	0	ОПОС	Изготвени и одобрени технически проекти за изграждане на: инсталация за компостиране и сепариране; площадка за разполагане на съоръжение за предварително третиране на строителни отпадъци; ПСОВ; трета и четвърта клетка за депониране.	Община Разград										
Марка 2.4.7.	Изграждане на система за мониторинг и контрол на околната среда		171	351	49%	0	0	0	171	0													
1	Закриване на нерегламентирани сметищни площадки в населените места на Община Разград	Община Разград	171			0	0	0	171	0	НДЕ	Закрити са 27 бр. нерегламентирани селски сметища в 16 населени места на територията на общината.	Община Разград										
Спец. Цел 2.5.	Благоустройство и естетизиране на средата за живот		6 944	7 325	95%	2 105	726	4 113	0	0													
Марка 2.5.1.	Благоустройство и естетизиране около жилищните и обществените сгради		5 373	5 895	91%	534	726	4 113	0	0													
1	Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост по реда на публично-частно партньорство	Община Разград	170			170	0	0	0	0	ПЧП	Изпълнение на проекти по Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост по реда на публично-частно партньорство	Община Разград	Бизнес организации									

№	Наименование на Проект, марка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Организиране и реализиране на общинска програма "Разград – град на цветята"	Община Разград	110			110	0	0	0	0	ПЧП	Организиране и реализиране на общинска програма "Разград – град на цветята"	Община Разград	Бизнес организации							
3	Естетизиране на градската среда чрез създаване на арт пространства	Община Разград	135			135	0	0	0	0	ОБ	Изработени 17 бр. каменни и дървени скулпури и пластики и монтирани в различни части на града.	Община Разград								
4	Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие (Благоустройство на жилищни квартали №54-157, №179, Абритус, Васил Левски, Лудогорие, Майстор Манол, Млади семейства – 1 и 2.)	Разград	4 839			0	726	4 113	0	0	ОПРР	По него са изградени и рехабилитирани над 49 дка алеи и тротоари, от които над 20 км нови алеи, над 272 дка озеленени площи, детски площадки и подобрена паркова среда, от които над 80 дка нови тревни площи, засадени са 850 нови декоративни дървета и над 20 000 храсти, изградени са 39 нови спортни и детски площадки, 85 кътове за отдих, включващи паркова мебел, пейки, перголи, маси, монтирано е енергоспестяващо осветление в междублоковите пространства, реконструирани са съществуващи и са изградени нови паркинги с 650 паркоместа	Община Разград								
5	Извършен ремонт на парпети, автобусни спирки, решетки за 2012 г.	Община Разград	15			15	0	0	0	0	ОБ	Извършен ремонт на парпети, автобусни спирки, решетки за 2012 г.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
6	Извършване на ремонти на покриви на жилищните и обществените сгради	Община Разград	104			104	0	0	0	0	ОБ	Извършен ремонт на покриви (подмяна хидроизолация, пренареждане керемиди): сграда на ОКЦ , сграда Община Разград, сграда салон за междуселски мероприятия с. Черковна, сграда "Битов комбинат", читалище с. Липник, общинска сграда, в която се помещава Дружество на инвалидите, ДВОЛБ Разград	Община Разград										
Мярка 2.5.2.	Изграждане и поддържане на зелената селищна система		1 381	1 120	123%	1 381	0	0	0	0													
1	Изграждане на нови и поддържане на съществуващи зелени територии	Община Разград	1 381			1 381	0	0	0	0	ОБ	Представително поддържане - 83 дка; интензивно поддържане над 400 дка; екстензивно поддържане над 600 дка; лятно и есенно зацветяване на 2 300 кв.м. в зелените площи, изграждане и поддържане на висяща цветна украса и архитектурни елементи с цветна украса.	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Марка 2.5.3.	Реконструкция и изграждане на паркови територии и детски площадки		190	310	61%	190	0	0	0	0										
1	Изграждане на нови и реконструирани на съществуващи детски площадки	Община Разград	190			190	0	0	0	0	ОБ	Изградени са 20 броя нови и реконструирани - 12 съществуващи детски площадки. Възстановени и поддържани са детски игрови съоръжения в 31 броя съществуващи детски площадки.	ОП „Паркстрой“							
Приоритет 3	Подобряване на условията за живот в общината		34 816	38 269	91%	10 609	5 878	6 078	388	116										
Спец. Цел 3.1.	Развитие и оптимално използване на социалната инфраструктура		20 073	32 180	62%	3 946	1 925	2 127	328	0										
Марка 3.1.1.	Адаптиране на обществената инфраструктура за лица с увреждания		143	220	65%	120	23	0	0	0										
1	Изграждане на рампи и тактилни ивици по тротоарните настилки; изграждане на рампи за подход към сгради; монтаж на асансьорни платформи и др.	Община Разград	120			120	0	0	0	0	ОБ	Изградени рампи и тактилни ивици по тротоарните настилки; изграждане на рампи за подход към сгради; монтаж на асансьорни платформи и др.	Община Разград							

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Достъпна среда и адаптиране на залата на Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов"	Разград	23			0	23	0	0	0	АХУ	Монтирана стълбищна платформа за хората с физически увреждания и адаптиране на стълбището.	Община Разград								
Марка 3.1.2.	Основен ремонт и поддръжка на сградния фонд в детски и учебни заведения		2 882	7 173	40%	1 142	1 354	58	328	0											
1	Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Ясеновец, община Разград, предоставящо интегрирано образование на ученици от ромски произход	Ясеновец	386			0	0	58	328	0	ФАР	Изпълнени СМР и енергийно-ефективни мерки по сградната фасада, покривна конструкция, подменена съществуваща с PVC дограма ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ясеновец; Изградена платформа и асансьор за деца с увреждания; Изграден санитарен възел с вътрешни тоалетни.	Община Разград								
2	Енергийно-ефективно саниране на ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Разград и ОУ "Отец Паисий", с. Дянково	Дянково, Разград	119			0	119	0	0	0	МОМН	Подменена е съществуващата амортизирана дограма с PVC дограма в: 1. ОУ "Н. Й. Вапцаров"- Разград на стойност 75 000 лв; 2. ОУ "Отец Паисий"- с. Дянково на стойност 44 000 лв.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
3	Оптимизация на училищната мрежа в община Разград	Община Разград	900			0	900	0	0	0	МОМН	Извършени са строително-ремонтни дейности на покриви, отоплителни инсталации, подмяна на дограми в училищата, както следва: 1. В гр. Разград : ОУ „В. Левски” - 15000 лв.; СОУ „Хр.Ботев”- 42000 лв.; ОУ „Ив. С. Тургенев” - 99500 лв.; ОУ „Н. Икономов” -73900 лв. ; 2. В населените места в Общината : ОУ с. Мортагоново - 9000 лв.; ОУ с. Благоево - 6400 лв.; ОУ с. Гецово - 9700 лв; ОУ с. Дряновец - 6500лв.; ОУ с. Стражец - 3000 лв; ОУ с. Киченица - 3000 лв.; ОУ с. Осенец - 10000 лв.; 3. Извършено е преоборудване на класни стаи и училищни кабинети на средишните училища в Общината.	Община Разград										
4	Ремонт и обновяване на сградата на ЦДГ № 12 „Зорница” гр. Разград за подобряване на социалната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда	Разград	180			90	90	0	0	0	КБ	Изпълнение на СМР и енергийно-ефективни мерки	Община Разград										
5	Основни ремонти дейности по сградата на ЦДГ 4 "Митко Палаузов" в гр. Разград	Разград	65			65	0	0	0	0	ОБ	Извършен ремонт на покривната конструкция и сградната фасада на ЦДГ 4 "Митко Палаузов" в гр. Разград	Община Разград										

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
6	Извършване на ремонтни дейности в 5 бр. целодневни детски градини и Общежитието за средношколци, гр. Разград	Разград	245			0	245	0	0	0	МВКВП	Извършен е ремонт на покривна хидроизолация, ремонт на фасади, вътрешен ремонт на стойност, както следва: 1. Целодневни детски градини: ЦДГ с. Раковски - 38 600 лв; ЦДГ с. Топчий - 20 000лв.; ЦДГ № 6 гр. Разград - 77 000 лв.; ЦДГ № 8 гр. Разград - 9 300 лв.; ЦДГ № 11 гр. Разград - 32 000 лв.; 2. Общежитие за средношколци гр. Разград - 68 100 лв.	Община Разград									
7	Извършване на енергийно-ефективна реконструкция / топлоизолация на покриви, фасади, подмяна на дограма/ в ДЯ „Слънчево детство”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Лудогорче”, УСШ „Руси Бухтев”	Община Разград	785			785	0	0	0	0	ОБ	Извършена енергийно-ефективна реконструкция / топлоизолация на покриви, фасади, подмяна на дограма/ в ДЯ „Слънчево детство”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Лудогорче”, УСШ „Руси Бухтев”	Община Разград									
8	Извършване на подмяна на котли в ДЯ „Слънчево детство”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Лудогорче”, УСШ	Община Разград	122			122	0	0	0	0	ОБ	Извършена подмяна на котли в ДЯ „Слънчево детство”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Лудогорче”, УСШ	Община Разград									
9	Ремонт на кухненските блокове в ЦДГ на Община Разград и привеждането им към здравните изисквания в Наредба на МЗ	Община Разград	80			80	0	0	0	0	ОБ	Извършен вътрешен ремонт на кухненските блокове на 6 бр. ЦДГ в гр. Разград	Община Разград									

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация										
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Мярка 3.1.3.	Реконструкция и модернизация на общинската база на културните институти		3 008	3 549	85%	392	548	2 069	0	0														
1	Реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Проф. Илия Петров” и къща-музей „Анани Явашов” в гр. Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие	Разград	2 434			0	365	2 069	0	0	ОПРР	Извършена цялостна реконструкция на сградата на ХГ „Проф. Илия Петров” и внедрени енергоспестяващи мерки; обновена фасадата на къща-музей „Анани Явашов”; осигурена достъпна архитектурна среда в двата обекта; доставено оборудване за двата културни института	Община Разград											
2	Извършване на ремонт и обновяване сградата на Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов"	Разград	133			133	0	0	0	0	ОБ	Извършен ремонт на покривна конструкция и обновяване сградата на Филхармонията. Доставено компютърно оборудванеи	Община Разград											
3	Извършване на основен ремонт и реконструкция на сградата на Общинско радио Разград	Разград	111			111	0	0	0	0	ОБ	Извършен основен ремонт и реконструкция на сградата на Общинско радио Разград	Община Разград											
4	Ремонт, реконструкция и модернизация на Общинския културен център	Разград	78			79	0	0	0	0	ОБ	Ремонт, реконструкция и модернизация на Общинския културен център	Община Разград											
5	Извършване на частичен ремонт на сградата на къща-музей „Димитър Ненов” и закупуване на енерго-ефективни отоплителни тела	Разград	20			20	0	0	0	0	ОБ	Извършен частичен ремонт на сградата на къща-музей „Димитър Ненов” и закупени енерго-ефективни отоплителни тела	Община Разград											
6	Обогатяване на библиотечните фондове - рекламни материали, каталози и др. в библиотека „Проф. Б. Пенев”	Разград	13			13	0	0	0	0	ОБ	Обогатени библиотечни фондове - рекламни материали, каталози и др. в библиотека „Проф. Б. Пенев”	Община Разград											

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
7	Ремонт и обновяване на сградите на ДМШ „Илия Бърнев” и Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови”	Разград	34			17	17	0	0	0	КБ	Извършен ремонт и обновени сгради на ДМШ „Илия Бърнев” и Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови”	Община Разград										
8	Извършване на ремонтни работи в 2 бр. църковни храмове и 1 бр. читалище	Община Разград	73			0	73	0	0	0	МВКВП	Извършени ремонтни работи в 2 бр. църковни храмове и 1 бр. читалище	Община Разград										
9	Ремонт и модернизация на сградите на читалищата в 20 села от общината: частични ремонти по покривните конструкции, подмяна на дограма, вътрешно и външно измазване и боядисване, закупуване на компютърна техника за 6 селски читалища и 1 градско	Община Разград	93			0	93	0	0	0	ОБ	Извършен ремонт и модернизиране на сградите на читалищата в 20 села от общината: извършени частични ремонти по покривните конструкции, подмяна на дограма, вътрешно и външно измазване и боядисване, закупена компютърна техника за 6 селски и 1 градско читалища.	Община Разград										
10	Газификация и вътрешна отоплителна инсталация в библиотека „Проф. Б. Пенев” Разград	Разград	19			19	0	0	0	0	ОБ	Извършена газификация и вътрешна отоплителна инсталация в библиотека „Проф. Б. Пенев” Разград	Община Разград										
Марка 3.1.4.	Изграждане на училищни и квартални бази за физкултура и спорт		2 643	7 243	36%	0	143	0	0	2 500													
1	Ремонт на спортна площадка в ОУ "Васил Левски" и ПМГ "Акад. Н. Обрешков", гр. Разград	Разград	139			0	139	0	0	0	МОМН	Изградена открита спортна площадка с изкуствена настилка в двете училища	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Изграждане на площадка за скейтборд в гр. Разград	Разград	4			0	4	0	0	0	МОМН	Изградена площадка за скейтборд в гр. Разград	Община Разград								
3	Изграждане на спортен комплекс до завод "Биовет"	Разград	2 500			0	0	0	0	2 500	ЧФФ	Изградена модерна, отговаряща на съвременните стандарти тренировъчна база за детско-юношеския и младежки отбори на ПФК "Лудогорец"	ПФК "Лудогорец"								
Марка 3.1.5.		Основен ремонт и поддържане на общинската спортна база		7 495	6 011	125%	1 495	0	0	0	6 000										
1	Газифициране на битова сграда със съблекални в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Разград	32			32	0	0	0	0	ОБ	Газифицирана битова сграда със съблекални в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Община Разград								
2	СМР на битова сграда със съблекални в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Разград	22			22	0	0	0	0	ОБ	Извършени СМР на битова сграда със съблекални в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Община Разград								
3	Изграждане на автоматична поливна система и за рехабилитация на тревното покритие на футболния терен в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Разград	140			140	0	0	0	0	ОБ	Изградена автоматична поливна система и рехабилитация на тревното покритие на футболния терен в спортен комплекс „Дянко Стефанов“	Община Разград								
4	Покривната конструкция и отоплителната инсталация в спортна зала „Лудогорец“	Разград	20			20	0	0	0	0	ОБ	Извършена покривна реконструкция и отоплителната инсталация в спортна зала „Лудогорец“	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	Подпомагане на учебно-тренировъчната и състезателна дейност на спортните клубове на територията на община Разград	Община Разград	265			265	0	0	0	0	ОБ	Подпомогната учебно-тренировъчната и състезателна дейност на спортните клубове на територията на община Разград, развиващи следните индивидуални спортове: Автомобилизъм, Бадминтон,Борба, Бокс, Карате, Колоездене, Културизъм, Лека атлетика, Стрелба с лък, Ориентиране,Тенис, Тенис на маса, Шахмат.	Община Разград								
6	Поддръжка на спортните обекти на територията на община Разград	Община Разград	137			137	0	0	0	0	ОБ	Осигурено отопление, осветление, горива, материали и други на спортна зала "Лудогорец", спортна зала "Абритус", градски стадион "Лудогорец арена".	Община Разград								
7	Подпомагане дейността на спортните клубове за международни състезания по спортния календар	Община Разград	58			58	0	0	0	0	ОБ	Финансиране участието в състезания от Държавни първенства на спортните федерации на отборите от всички възрастови групи по следните спортове: автомобилизъм, бадминтон, бокс, борба, карате, колоездене, културизъм, лека атлетика, ориентиране, стрелба с лък, тенис, тенис на маса, шахмат, канадска борба и петанка.	Община Разград								
8	Подпомагане дейностите в направление детско-юношески спорт по следните спортове: баскетбол, бейзбол, волейбол и футбол	Община Разград	434			434	0	0	0	0	ОБ	Подпомогната учебно-тренировъчната и състезателната дейност в детско-юношеския спорт към спортните клубове, развиващи следните колективни спортове на община Разград: баскетбол, бейзбол, волейбол и футбол.	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
9	Подпомагане на аматьорските футболни клубове на територията на община Разград, играещи в областната група – с. Благоево, с. Гецово, с. Мортагоново и с. Раковски	Община Разград	38			38	0	0	0	0	ОБ	Подпомагане на аматьорските футболни клубове на територията на община Разград за участие в срещите от първенството на областната група по футбол – с. Благоево, с. Гецово, с. Мортагоново и с. Раковски	Община Разград											
10	Организиране и провеждане на традиционни спортни инициативи и прояви в община Разград	Община Разград	88			88	0	0	0	0	ОБ	Проведени следните инициативи: Крос “Освобождение” в чест на Деня на Разград; Международен турнир по борба "Лютфи Ахмедов"; крос "Златна есен"; колосъстезание за деца; плувно лято; туристически походи; футболни, баскетболни и волейболни турнири за работници, служители и учители; общински състезания за инвалиди; Международен ден на интензивното ходене; Ден на предизвикателството; Национален преглед на групите за здраве на третата възраст; благотворителни турнири по видове спорт за деца, лишени от родителски грижи; чествания на годишнини на спортните клубове, чествания на състезатели с принос в развитието на спорта; юбилейни издания на турнири и купи.	Община Разград											
11	Поддръжка на спортната материална база, рехабилитация, основни и текущи ремонти	Община Разград	261			261	0	0	0	0	ОБ	Извършени основни и текущи ремонти на спортните обекти на територията на община Разград	Община Разград											

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12	Реконструкция на градския стадион "Лудогорец Арена"	Разград	6 000			0	0	0	0	6 000	ЧФФ	Реконструкция на градския стадион "Лудогорец Арена"	ПФК "Лудогорец"								
Марка 3.1.6.	Реконструкция, модернизация и газификация на обектите в системата на социалните дейности и културата		681	1 903	36%	322	328	0	0	0											
1	Реконструкция на кухненски блок на Домашен социален патронаж, Разград	Разград	345			63	251	0	0	0	СИФ	Изпълнени СМР дейности за подобряване на материалната база, повишаване на санитарно-хигиенните условия и енергийна ефективност на кухненския блок на Домашен социален патронаж гр. Разград	Община Разград								
2	Подобряване условията на живот в Дом за възрастни с деменция гр. Разград, чрез ремонт и топлоизолация на покрив	Разград	155			78	77	0	0	0	КБ	Подобри условия на живот в Дом за възрастни с деменция гр. Разград, чрез ремонт и топлоизолация на покрив	Община Разград								
3	Основни ремонти на сгради в сферата на социалните дейности - кухненски блок ДВД; сграда ДСП; ДДЛРГ с. Осенец за кризисен център	Осенец	160			160	0	0	0	0	ОБ	Извършени основни ремонти на сгради в сферата на социалните дейности - кухненски блок ДВД; сграда ДСП; ДДЛРГ с. Осенец за кризисен център	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
4	Изграждане на допълнителна пристройка към Детски млечни кухни в Детска ясла „Звездици” и Детска ясла "Слънчево детство" в гр.Разград.	Разград	21			21	0	0	0	0	ОБ	Подобрена материалната база, повишено санитарно-хигиенните условия и енергийната ефективност на кухненския блок, в резултат на което е гарантирано повишено качество на предлаганата услугата в детските кухни към ДЯ „Звездици” и ДЯ "Слънчево детство"	Община Разград									
Марка 3.1.7.	Изграждане на резидентни и съпътстващи услуги в общността на територията на общината		3 221	6 081	53%	475	1 484	1 258	0	4												
1	Изграждане на Център за настаняване от семеен тип.	Община Разград	1 158			0	1 158	0	0	0	ЦБ	Закрита е съществуваща специализирана социална институция за деца; изградена е нова социална инфраструктура - 2 ЦНСТ в гр. Разград и разкрита атернативна социална услуга; 20 деца са настанени в среда близка до семейната.	Община Разград									
2	Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”	Община Разград	302			0	52	250	0	0	ОПРЧР	Осигурена почасова подкрепа и грижа за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора в домашна среда; Осигурена временна трудова заетост на лицата назначени за социални асистенти и домашни помощници; Повишена професионалната им компетентност; Надградени услугите предоставяни от Домашен социален патронаж.	Община Разград									

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
3	Осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение чрез изграждане на социално предприятие	Община Разград	240			0	44	196	0	0	ОПРЧР	Организирано и проведено обучение в 2 професионални направления на 15 лица с увреждания; Осигурена подкрепа на заетост на лицата по време на реализиране на проектните дейности с цел възстановяване на трудовите навици на 15 лица с увреждания; 5 младежи изведени в среда близка до семейната; 1 младеж се реализира на реалния трудов пазар; 14 лица с увреждания прилагат придобитите знания и умения в дейности с характер на трудотерапия.	Община Разград										
4	Предоставяне на услугата „Обществена трапезария”	Община Разград	80			0	80	0	0	0	ЦБ	Осигурена помощ и подкрепа за 50 лица от най-уязвимите групи чрез предоставяне на топъл обяд.	Община Разград										
5	Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица	Община Разград	191			0	34	157	0	0	ОПРЧР	Ремонтирана материалната база на новоразкритата услуга; Предоставян пакет от социални услуги на 30 възрастни хора с увреждания; Назначени и обучени 12 специалисти за предоставяне на социалните услуги	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица.	Община Разград	172			172			0	0	ОБ	Осигурена устойчивост на услугата, след приключване на проекта по ОПРЧР по М 3.1.7. т.6 като делегирана държавна дейност - Дневен център за възрастни хора с увреждания. Предоставяне на пакет от социални услуги на 30 възрастни хора с увреждания;	Община Разград								
7	Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие	Разград, Просторно	731			33	105	593	0	0	ОПР	Ремонтирана, реконструирана и обновена социалната инфраструктура на 3 социални услуги; Подобро качество на социалните услуги и условията, в които се предоставят; Закупено специализирано кухненско и рехабилитационно оборудване и компютърна техника; Повишено качество на живот и социална интеграция на децата и младежите в неравностойно положение.	Община Разград								
8	Преустройство на южния корпус на ЦДГ „Райна Княгиня” и ДЯ „Звездици” в гр.Разград за изграждане на общностен център за деца и семейства и център за ранна превенция на уврежданията.	Община Разград	270			270	0	0	0	0	ОБ	Извършено е преустройство на част от южен корпус в ЦДГ „Райна Княгиня” и ДЯ „Звездици” в гр.Разград; Изграден е общностен център за деца и семейства и център за ранна превенция на уврежданията.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
9	Преодоляване на социалната изолация и гарантиране на равноправно положение на хората с увреждания и възрастните хора	Община Разград	77			0	11	62	0	4	ОПЧР	Подобрено качеството на живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда; Осигурена подкрепа от квалифициран персонал за социално включване и за водене на самостоятелен живот; Гарантирано предотвратяване настаняването в специализирани институции, чреа осигурената почасова подкрепа и грижа в домашна среда; Осигурена временна трудова заетост на лицата назначени за социални асистенти и домашни помощници; Повишена професионалната им компетентност; Надградени услугите предоставяни от Домашен социален патронаж.	ЕТ "РАН – Райна Кулева" гр. Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация											
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					
Спец. Цел 3.2.	Създаване на благоприятна среда за реализация на младите хора		4 555	3 411	134%	2 175	1 350	1 020	10	0																
Марка 3.2.1.	Развитие на извънучилищни форми на работа с деца и ученици		3 263	2 320	141%	2 175	749	329	10	0																
1	Обеспечаване функционирането на извънучилищни и ваканционни дейности и издръжка на Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа	Разград	2 638			2 158	480	0	0	0	ОБ	Извънкласни дейности и форми с ученици от общинските и държавни училища в община Разград: - Центъра за работа с деца: Мажоретен състав, Духов оркестър, Танцови формации за фолклорни и съвременни и характерни танци; - Центъра за ученическо, техническо и научно творчество: групи за Гражданско образование и ученически съвети, Журналистически клуб "Репортери", групи за извънкласна подготовка по учебни предмети, Ваканционна програма "Еко лято" и Педагогически услуги за родители през ваканциите на децата; - Ученическа спортна школа: Функциониращи групи по баскетбол, бадминтон, лека атлетика, ориентиране, шахмат, тенис на маса, тенис на корт, плуване	Община Разград													

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Партньори за информирано младежко общество в Разград	Разград	17			17	0	0	0	0	ОБ	Създаден младежки информационно-консултативен център към ДАМС	Община Разград								
3	Опознаваме себе си и другите, творим и празнуваме заедно	Разград	10			0	0	0	10	0	ЦОИДУЕМ	Насърчена образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства с ЦУТНТ	Община Разград								
4	Провеждане на спортни състезания, походи, излети и оборудване със спортни съоръжения	Община Разград	78			0	78	0	0	0	НПФВС	Подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище за провеждане на спортни състезания, походи, излети и оборудване със спортни съоръжения	Община Разград								
5	Всички ръце се събират	Разград	99			0	15	84	0	0	ОПРЧР	Деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища; учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда	ОУ "Отец Паисий" - гр. Разград Община Разград, Целодневна детска								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни	Разград	66			0	10	56	0	0	ОПРЧР	Деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища	Основно училище "Никола Йекономов" - Община Разград, СНЦ "ЖАНЕТА", ЦДГ								
7	Да направим училището привлекателно за учениците от Лудогорието	Разград, Раковски	43			0	6	37	0	0	ОПРЧР	Подобрен достъп до качествено образование и обучение и създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция.	СНЦ "Асоциация Интегро"								
8	Деца - европейското бъдеще на Разград	Разград	42			0	6	36	0	0	ОПРЧР	Подобрен начина на живот на децата-роми, чрез създаване условия за развитие възможностите и дарбите на всяко дете. Осигурени възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща социална реализация.	ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. Разград								

№	Наименование на Проект, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9	Училището в с. Ясеновец общ. Разград обл. Разград – работилница за граждани	Разград	26			0	4	22	0	0	ОПРЧР	Подобрен начина на живот на децата-роми чрез създадени условия за развитие на възможностите и дарбите на всяко дете. Осигурени възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща социална реализация.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" С. Ясеновец								
10	Детска занималня МЕЧТА	Разград	111			0	17	94	0	0	ОПРЧР	Извършен подбор на участници от целевите групи и на специалисти за управление на социалното предприятие; разработени индивидуални програми за всеки от участниците и сформирани групи за обучение; Проведено обучение и квалификация на участниците и наемане на помещение; Извършено бизнес консултиране; предоставени социални услуги на участниците в проекта; Проведена практика в занималнята и за предоставени почасови услуги за деца.	СНЦ "ЖАНЕТА"	Община Разград							

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11	Провеждане на извънкласни дейности в общинските държавни училища на община Разград	Община Разград	133			0	133	0	0	0	НПУТУ	Проведени извънкласни дейности в общинските държавни училища на община Разград: ОУ "Никола Икономов"- гр. Разград, ОУ "Христо Смирненски", ОУ "Георги Раковски" с. Раковски, обл.Разград	Общински и държавни училища								
Мярка 3.2.2.	Взаимодействие между учебните заведения и бизнеса за професионална реализация на младите хора		515	791	65%	0	399	116	0	0											
1	Европейски урок по практика	Разград	113			0	17	96	0	0	ЛДВ	Проведено триседмично практическо обучение в гр. Шкодиц, Германия, както и в тренировъчен център „Виталис 4” на ученици от ПТГ „Ш. Петюфи”, гр. Разград. Договорени отношения за производствена/учебна практика на учениците от ПТГ „Ш. Петюфи”, ПГТС „Христо Смирненски”, ПГССХВТ „Ангел Кънчев”, ПГХТБТ „М. Кюри”, ПГО „Станка Николица Спасоеленина” и ПГ по Икономика във фирми от града.	ПТГ „Ш. Петюфи”								
2	Млади технологии в действие	Разград	178			0	178	0	0	0	НПМСПО	Оборудван учебно-производствен цех в ПГХТБТ „М. Кюри”, гр. Разград	ПГХТБТ „М. Кюри”								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Създаване на модернизирана учебна среда за професионално обучение	Разград	200			0	200	0	0	0	НПМСНО	Оборудвани зала и работилница в ПГО „Станка Николица Спасоеленина"	ПГО „Станка Николица								
4	Да обучим децата си заедно	Разград	24			0	4	20	0	0	ОПРЧ	Подготвени ученици за пазара на труда посредством повишено качество на професионалната подготовка чрез практическо обучение в реална работна среда	ПП по селско стопанство и хранително-вкусови „АГРАКОМ“ ЕООД, ТП ДГС РАЗГРАД, СД								
Мярка 3.2.3.	Оптимизация и развитие на образователната мрежа съобразно демографските процеси и потребностите на местния бизнес		777	1 005	77%	0	202	575	0	0											
1	Ремонт на спортна площадка и доставка на специализирано оборудване на Спортно училище в гр.Разград	Разград	100			0	100	0	0	0	НПОУМ	Извършен ремонт на спортната площадка и осъществена доставка на специализирано оборудване за спортните паралелки в Спортно училище в гр.Разград.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2	Проекти на МОНМ по ОПРЧР за оптимизация и развитие на образователната мрежа съобразно демографските процеси	Община Разград	677			0	102	575	0	0	ОПРЧР	Извършени дейности по оптимизация на общинската образователна мрежа: Вътрешни ремонтни дейности в училищата и осигуряване на съвременно училищно обзавеждане и оборудване за ученически столове в учебни заведения на територията на община Разград за подобряване условията на образователно-възпитателния процес; Осигурени средства за обезщетения на педагогическия персонал от закрити училища в Общината.	Община Разград										
Спец. Цел 3.3.	Интегриране развитието на човешките ресурси към пазара на труда		5 534	5 671	98%	50	2 437	2 931	0	116													
Мярка 3.3.1.	Създаване на условия за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила		5 484	391	#####	0	2 437	2 931	0	116													
1	Ролята и участието на местните власти за повишаване нивото на заетост	Разград	140			0	20	120	0	0	INTERREG IVC	Създаден офис „Банка Темпо“ за времето на реализация на проекта; създаден и функциониращ за нуждите на проекта на уебсайт на офиса „Банка Темпо“ с адрес: http://www.bankatempo.bg/	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Квалификационно обучение на фризьори	Разград	104			0	16	88	0	0	ОПРЧР	Повишаване икономическата активност и интеграция на пазара на труда, чрез провеждане на актуално квалификационно обучение по „Фризьорство” и последващ производствен стаж, на лица регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда” с приоритетно включване на участници от уязвимите групи.	БЕТИ-ОРВА-Бедиха Неджибова								
3	Професионалната квалификация от ключово значение за стопанския просперитет и конкурентноспособност на "Клио Комерс"	Разград	207			0	22	123	0	62	ОПРЧР	Постигната по-висока квалификация на работещите	ЕТ „Теодоро Бабаров-КЛИО КОМЕРС"	НЦНО към БТНП							
4	Високата професионална квалификация – гарант за адаптивност в условия на икономическа криза	Разград	19			0	2	9	0	8	ОПРЧР	Постигната по-висока квалификация на работещите	„АВТОБУСТРАНС" ЕООД								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5	Чуждоезиково обучение на ключови служители в Балканфарма-Разград АД	Разград	56			0	6	33	0	17	ОПРЧР	Проведено обучение и повишена езиковата квалификация на 60 служители от "Балканфарма-Разград" АД	Балканфарма-Разград АД								
6	Моята професия - моето европейско бъдеще	Разград, Исперих	73			0	11	62	0	0	ОПРЧР	Проведено обучение за придобиване на професионална квалификация на заети лица по специалности "Вътрешни облицовки и настилки" - 32 лица от "Лудогорие" ООД, Разград и "Шивачество" на 45 лица от "Ахинора стил" ООД, Исперих. Лицата са преминали и обучение по ключови компетенции - умение за учене, инициативност и предприемачество.	ЕТ "Певик Ваан - Виктория Георгиева"								
7	Квалификационно обучение на шивачи	Разград	67			0	7	43	0	17	ОПРЧР	Проведено обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Шивач" на 90 заети лица в "Мелиса текстил" ООД.	МЕЛИСА ТЕКСТИЛ ООД								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация							
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
8	Повишаване нивото на професионална квалификация на заетите във фирма "Кирилов и сие" ЕООД - гр. Разград	Разград	54			0	6	36	0	12		Проведено обучение за повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на нови знания и умения на над 60% от работещите във фирмата. Проведени обучения по специалност ”Продавач – консултант” с включени 40 лица, по специалност "Кетъринг" -10 лица, по Дигитална компетентност за всичките 50 заети лица.	Кирилов и сие ЕООД	Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман"								
9	По-добри условия на труд - по-висока производителност	Разград	116			0	16	100	0	0	ОПРЧ	Подобри условия на труд при спазване на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа за повишаване на производителността на заетите във фирмата “Строймонтаж” ЕАД.	"СТРОЙМОНТАЖ" ЕАД									

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10	Изпълняване на проекти и дейности за осигуряване на заетост, квалификация и преквалификация	Разград	4 648			0	2 331	2 317	0	0	ОПРЧР, ЦБ	Изпълнени дейности за осигуряване на заетост, квалификация и преквалификация от АЗ в община Разград	Агенция по заетостта								
Марка 3.3.2.	Привличане на нови академични и университетски структури на територията на общината		50	5 280	1%	50	0	0	0	0											
1	Изнесено обучение по магистърски и бакалавърски програми на Русенски университет „Ангел Кънчев”; Проведени научни и научно-практически конференции с научни работници и преподаватели от СУ „Климент Охридски”, ВТУ „Кирил и Методий”, Русенски университет „Ангел Кънчев”		50			50	0	0	0	0	ОБ	Изнесено обучение по магистърски и бакалавърски програми на Русенски университет „Ангел Кънчев”; Проведени научни и научно-практически конференции с научни работници и преподаватели от СУ „Климент Охридски”, ВТУ „Кирил и Методий”, Русенски университет „Ангел Кънчев”	Община Разград								

№	Наименование на Проект, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДН	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Спец. Цел 3.4.	Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство и природно богатство в общината		4 010	1 215	330%	3 846	114	0	50	0											
Мярка 3.4.1.	Консервационни и реставрационни дейности за паметниците на културата		67	327	20%	67	0	0	0	0											
1	Реализиране на теренни проучвания, разкопки, частична консервация и др. в АР „Абритус”		25			25	0	0	0	0	ОБ	Теренни проучвания, разкопки, частична консервация и др. в АР „Абритус”	Община Разград								
2	Реализиране на дейности по ремонта, поддръжката и подобряване на средата на паметници /вкл. военни/ и обекти – паметници на културата - Мавзолей-костница, Часовниковата кула, градски къщи-музеи, Войнишкия паметник в Разград и военни паметници и паметни плочи по селата, изграждане на система за видео наблюдение и охрана на 2-та паметника на площад „Възраждане”		42			42	0	0	0	0	ОБ	Ремонт, поддръжката и подобряване на средата на паметници /вкл. военни/ и обекти – паметници на културата - Мавзолей-костница, Часовниковата кула, градски къщи-музеи, Войнишкия паметник в Разград и военни паметници и паметни плочи по селата, изграждане на система за видео наблюдение и охрана на 2-та паметника на площад „Възраждане”	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация									
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Марка 3.4.2.	Устойчиво развитие на културните процеси в общината		3 687	550	670%	3 527	110	0	50	0													
1	Осигуряване на устойчивост и обогатяване на традиционни за общината културни изяви: Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествени занаяти; Музикален конкурс „Димитър Ненов”; възстановяване и доразвиване на конкурса за деца-пианисти; хоров фестивал „Гласовете на Кибела”; Майски празници на културата и др.	Разград	208			108	50	0	50	0	ОБ, ЦБ, ДИ	Проведени ежегодно следните събития: Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествени занаяти; Музикален конкурс „Димитър Ненов”; възстановяване и доразвиване на конкурса за деца-пианисти; хоров фестивал „Гласовете на Кибела”; Майски празници на културата и др.	Община Разград										
2	Дейности в подкрепа на творческите колективи /вкл. любителски/ и творци; обогатяване на репертоара и костюмите; подкрепа на инициативи на местната общност, обогатяване на културния календар	Разград	60			0	60	0	0	0	ЦБ	Осъществени дейности в подкрепа творческите колективи /вкл. любителски/ и творци; обогатяване на репертоара и костюмите; подкрепени инициативи на местната общност, обогатен културен календар	Община Разград										

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Създаването и утвърждаването на нови значими изяви - Фестивал на културно-историческото наследство „Белите нощи на Разград”; Фестивал на изпятата поезия „Есенни бардове”; Страшимирови театрални празници; Рок фиеста.	Разград	62			62	0	0	0	0	ОБ	Създадени и утвърждени нови значими изяви - Фестивал на културно-историческото наследство „Белите нощи на Разград”; Фестивал на изпятата поезия „Есенни бардове”; Страшимирови театрални празници; Рок фиеста.	Община Разград								
4	Предварителни проучвания и дейности във връзка с кандидатстване с проект „Разград – градът е сцена” за иновативни културни събития по ОП „Регионално развитие”.	Разград	10			10	0	0	0	0	ОБ	1 бр. подаден проект	Община Разград								
5	Издръжка на Професионален капански ансамбъл - Разград	Разград	3 347			3 347	0	0	0	0	ОБ	Поддържана дейността на Професионален капански ансамбъл - Разград	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация										
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
6	Издръжка на Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов"	Разград	2 080			2 080	0	0	0	0	ОБ	Поддържана дейността на Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов"	Община Разград											
Мярка 3.4.3.	Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и културни празници		256	338	76%	252	4	0	0	0														
1	Дейности по насърчаване на краеведческата дейност, проучвания на традиции, неизвестни факти от историята на общината; осигуряване на приемственост между поколенията (Детски танцов конкурс „Деца на България танцуват“, обучение на деца и младежи „Първи стъпки в занаята“, Открита сцена „Песните и ритмите на Лудогорието“); закупуване и наемане на съоръжения за Изложението на художествените занаяти в Разград; стимулиране на местни представители на народните и художествени занаяти чрез организиране на изложби у нас и в чужбина, подкрепа за участието им в изложения в побратимени градове; подкрепа и стимулиране на местните клубове по танци и подпомагане на техните изяви.	Община Разград	118			118	0	0	0	0	ОБ	Дейности по насърчаване на краеведческата дейност, проучвания на традиции, неизвестни факти от историята на общината; осигуряване на приемственост между поколенията (Детски танцов конкурс „Деца на България танцуват“, обучение на деца и младежи „Първи стъпки в занаята“, Открита сцена „Песните и ритмите на Лудогорието“); закупуване и наемане на съоръжения за Изложението на художествените занаяти в Разград; стимулиране на местни представители на народните и художествени занаяти чрез организиране на изложби у нас и в чужбина, подкрепа за участието им в изложения в побратимени градове; подкрепа и стимулиране на местните клубове по танци и подпомагане на техните изяви.	Община Разград											

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2	Провеждане на фестивал на художествените традиции и фолклорни занаяти и Панаир на киселото мляко	Община Разград	132			132	0	0	0	0	ОБ	Разпознаваем и наложен като запазена марка на Разград на туристическия пазар продукт. През 2012 г., фестивалът стана член на ЦИОФ и е представителен за организацията в България, Участвали повече от 70 фолклорни групи от страната и чужбина; Участвали над 400 занаятчии в изложенията на народните художествени занаяти от България и чужбина	Община Разград										
3	Създаване на видеофилм на автентичен ритуал по заквасване на кисело мляко на етнографска група "Капанци"	Община Разград	4			0	4	0	0	0	МК	Създаване на видеофилм на автентичен ритуал по заквасване на кисело мляко на етнографска група "Капанци"	Община Разград										
4	Провеждане на исторически фестивал "Абритус". (Изпълнението на проекта временно е спряно до завършване на СМР по НАР "Абритус" по проект "Абритус-мистика и реалност". Следващото издание на Фестивала е планирано на 26-28 юни 2015 г.)	Община Разград	2			2	0	0	0	0	ОБ	Провеждане на исторически фестивал "Абритус"	Община Разград										

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Спец. Цел 3.5.	Създаване на условия за стабилен обществен ред и сигурност		644	458	141%	592	52	0	0	0											
Мярка 3.5.1.	Усъвършенстване на системите за наблюдение и контрол на обществената среда		174	358	49%	122	52	0	0	0											
1	Обезпечаване на обществен ред и контролната дейност по договор с ОД на МВР	Община Разград	52			0	52	0	0	0	ЦБ	Обезпечаване на обществен ред и контролната дейност по договор с ОД на МВР	Община Разград								
2	Видеонаблюдение и контрол на обществени паркинги	Община Разград	40			40	0	0	0	0	ОБ	Видеонаблюдение и контрол на обществени паркинги	Община Разград								
3	Оборудване на екипите за контрол на обществената среда	Община Разград	11			11	0	0	0	0	ОБ	Доставено оборудване на екипите за контрол на обществената среда	Община Разград								
4	Изграждане на видеонаблюдение за детски и спортни площадки	Община Разград	45			45	0	0	0	0	ОБ	Изградена система за видеонаблюдение на 18 бр. детски площадки и оборудване на дежурна стая за мониторинг и контрол	Община Разград								
5	Изграждане на система за видеонаблюдение на входно-изходните участъци на града, на проблемни кръстовища и обществени места	Община Разград	26			26	0	0	0	0		Изградена система за видеонаблюдение на 4 входно-изходни кръстовища	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, марка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Марка 3.5.2.	Превенция на противообществените прояви		470	100	470%	470	0	0	0	0											
1	Функциониране на комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни	Община Разград	316			316	0	0	0	0	ОБ	Извършена корекционно-възпитателна работа с 510 правонарушители; Извършено психологическо, педагогическо и юридическо консултиране на 400 ученици в риск; Проведени 21 превантивни кампании.	Община Разград								
2	Разкриване на Център за превенция и социална интеграция на деца в риск и Консултативен кабинет по проблемите на детската личност към Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните	Община Разград	14			14	0	0	0	0	ОБ	Извършена превантивна дейност от Центъра за превенция и социална интеграция на деца в риск и Консултативен кабинет по проблемите на детската личност чрез провеждане на: Рубрики и лектории „Училище за родители“; ежегодни кампании за превенция на агресията и утвърждаване на толерантност в общуването: „Не на агресията! Да на толерантността“, „Чрез толерантност - към приятелство“; Кампания за превенция на трафика на хора „Отвори очи“; Обучения - правно образование и наказателна отговорност (с младите хора)	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
3	Функциониране на Общински център по наркотични вещества	Община Разград	140			140	0	0	0	0	ОБ	Извършени обучения на педагогически съвети и медицински лица за провеждане на превантивни кампании във връзка със злоупотребата с наркотични вещества; Проведени правантивни кампании по училищата на територията на община Разград за превенция на злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене; Издаване на превантивни материали, извършване на анкетни проучвания, относно здравното поведение на подрастващите.	Община Разград									
Приоритет 4.	Развитие и укрепване на институционалната среда и обществени партньорства		2 320	4 344	53%	947	502	566	305	0												
Спец. Цел 4.1.	Укрепване на местния административен и управленски капацитет		108	559	19%	108	0	0	0	0												
Мярка 4.1.1.	Квалификация и преквалификация на служителите от общинската администрация и общинските съветници		92	99	93%	92	0	0	0	0												
1	Квалификация и преквалификация на служителите в общинска администрация		92			92	0	0	0	0	ОБ	Проведени дейности за придобиване и повишаване на административен капацитет за функциониране на системи за управление на информационната сигурност в администрацията на Община Разград.	Община Разград									

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Мярка 4.1.2.	Подобряване на местния капацитет за привличане и управление на средства от фондове на ЕС и др. източници на финансиране		0	415	0%	0	0	0	0	0											
Мярка 4.1.3.	Дейност на обществените и консултативни съвети в подкрепа на местното развитие		0	40	0%	0	0	0	0	0											
Мярка 4.1.4.	Изграждане и въвеждане на информационна система за мониторинг и анализ на изпълнението на ОПР		16	5	320%	16	0	0	0	0											
1	Междинна оценка и актуализиране на ОПР на Община Разград	Община Разград	7			7	0	0	0	0	ОБ	Изготвена Междинна оценка и актуализиране на ОПР на Община Разград	Община Разград								
2	Изготвяне на Общински план за развитие на Община Разград	Община Разград	9			9	0	0	0	0	ОБ	Изготвен общински план за развитие на Община Разград за периода 2014-2020 г.; Отпечатан тираж на Плана - 50 броя.	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Програма /Фонд	Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Спец. Цел 4.2.	Разширяване обхвата и подобряване качеството на административните и други видове услуги		1 412	1 602	88%	578	99	563	172	0											
Мярка 4.2.1.	Усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за населението		172	488	35%	0	0	0	172	0											
1	Разград, биещо сърце!	Община Разград	172			0	0	0	172	0	Лого ийст	Изградено общинско Гише за разработка и управление на проекти, с акцент развитие механизмите на публично-частното партньорство; издадена и разпространена брошура, представяща добри практики на трите партньорски общини (Община Разград, Община Асен, Холандия и Община Познан, Полша) в сферата на ПЧП. Дискутирана и подготвена съвместна проектна идея в сферата на градското развитие на Разград, стимулираща прилагането механизмите на ПЧП	Община Разград	Община Асен, Холандия; Община Познан, Полша							
Мярка 4.2.2.	Дейности по изпълнение на стратегията "Електронно правителство" на Р. България		970	806	120%	308	99	563	0	0											
1	Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите	Община Разград	662			0	99	563	0	0	ОПАК	Реализирана система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Закупуване на нова компютърна техника	Община Разград	276			276	0	0	0	0	ОБ	Закупена нова компютърна техника	Община Разград								
3	Дейности по обезпечаване на населението с електронни услуги	Община Разград	32			32	0	0	0	0	ОБ	Извършени дейности, които са обезпечили населението с електронни услуги.	Община Разград								
Марка 4.2.3.	Предоставяне на интегрирани местни услуги по схемата "граждани/бизнес-организация/ведомство"		270	308	88%	270	0	0	0	0											
1	Изграждане на фронт офиси за предоставяне на интегрирани услуги по МДТ, гражданско състояние, деловодство и др. услуги, предоставяни от общината	Община Разград	208			208	0	0	0	0	ОБ	Изградени фронт-офиси за предоставяне на интегрирани услуги по МДТ, гражданско състояние, деловодство и др. услуги, предоставяни от общината	Община Разград								
2	Изнасяне на електронни каси по населени места	Община Разград	20			20	0	0	0	0	ОБ	Изградени електронни каси в 11 населени места на община Разград за събиране на местните данъци и такси в реално време, улесняващи гражданите при извършване на услугата.	Община Разград								

№	Наименование на Проект, марка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Внедряване на нов модул "Местни данъци и такси"	Община Разград	42			42	0	0	0	0	ОБ	Внедрен съвременен програмен продукт, даващ възможност за бързо и ефективно администриране на местните данъци и такси.	Община Разград								
Спец. Цел 4.3.	Поддържане и разширяване участието на общината в местни, регионални, национални и международни мрежи и партньорства		800	2 183	37%	261	403	3	133	0											
Марка 4.3.1.	Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно ниво		556	254	219%	20	403	0	133	0											
1	Надграждащ форум - Разград	Община Разград	133			0	0	0	133	0	ШАРС	Насърчено партньорство чрез идентифициране на значими проблеми за местната общност, които да бъдат решени с финансовите инструменти на ЕС; Финансирани три проектни предложения за изготвяне на идейни и работни проекти за подобряване на жизнената среда на територията на града	Община Разград								

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация						
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Активизиране работата на общината в сдружението "Култура и туризъм на българския Североизток"	Община Разград	20			20	0	0	0	0	ОБ	Активизиране работата на общината в сдружението "Култура и туризъм на българския Североизток".	Община Разград								
3	Функциониране на социална услуга "Център за обществена подкрепа"	Разград	403			0	403	0	0	0		Осигурени са комплексни услуги на 65 потребители – деца и техните родители /средномесечно/; Изградено трайно партньорство с НПО доставчик на социални услуги; Осигурена устойчива заетост на 12 лица	СНЦ Жанета	Община Разград							
Мярка 4.3.2.	Интегриране на общината в социално-икономическия живот на областта, на Североизточния район за планиране и европейски регионални мрежи		0	75	0%	0	0	0	0	0											

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/дейност	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)						Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация								
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ	Програма /Фонд				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Мярка 4.3.3.	Развитие на международните връзки и реализиране на съвместни инициативи с побратимени градове		4	414	1%	1	0	3	0	0													
1	Европейска коледа в нашите градове	Разград	4			1	0	3	0	0	Европа за гражданите	Проведен младежки обмен с цел насърчаване чувството за принадлежност към Европейския съюз и развиване на европейска идентичност	Шалон-ан-Шампан, Франция	Нойс, Германия и Илкстон, Великобритания									
Мярка 4.3.4.	Изграждане и развитие на обществено-частни партньорства в подкрепа на местното и регионално развитие		0	1 000	0%	0	0	0	0	0													

№	Наименование на Приоритет, мярка, проект/действие	Населено място в община Разград	Стойност изпълнение (в хил. лв.)	Стойност планирано (в хил. лв.)	Съотношение изпълнение (в %)	Източник на финансиране (в хил. лв.)					Конкретни продукти, резултати	Отговорна структура	Партньорски структури	Време за реализация										
						ОБ	ЦБ	ФЕС	ДИ	ЧФФ				Програма /Фонд	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Мярка 4.3.5.	Разработка на проекти и управление на дейностите за реализиране на ОПР		240	440	55%	240	0	0	0	0														
1	Изработване на проектопредложения и технически проекти за кандидатстване по предприсъединителните фондове и оперативните програми на ЕС		240			240	0	0	0	0	ОБ	Изработени проектопредложения и технически проекти за кандидатстване по предприсъединителните фондове и оперативните програми на ЕС	Община Разград											

Използвани източници на информация: 1. Справка от Община Разград; 2. Справка от ИСУН; 3. Справка от ПРСР.

Списък на използваните съкращения:			
АПИ	Агенция "Пътна инфраструктура"		
АУПТ	Програма Активни услуги на пазара на труда	ОП	Общинско предприятие
ДИ	Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови инструменти)	ОПАК	Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС	ОПОС	Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.
КБ	Проект "Красива България"; Министерство на труда и социалната политика	ОПРКБН	Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
		ОПРР	Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
МКВП	Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане	ОПРЧР	Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
МОН	Министерство на образованието и науката	ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
МФ	Министерство на финансите	ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
МФК	Международен фонд „Козлодуй“	СИФ	Социално-инвестиционен фонд
ОБ	Общински бюджет	ФЕС	Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
ПКЗНБАК	Постоянна комисия за защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи	ФСП	Фонд "Социално подпомагане", МТСП
НДЕ	Национален доверителен екофонд	ЦБ	Централен бюджет
ПЧП	Публично-частно партньорство	ЧФФ	Частни фондове, фирми.
НПУТУ	Национална програма „Училището- територия на учениците“	ШАРС	Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
НППФВС	Национална програма за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище	НПМСПО	Националната програма „Модернизация на системата на професионалното образование“ на МОМН
НПОУМ	Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"		

* В списъка са включени всички реализирани проекти и дейности за периода 2007-2013. Проектите е процес на изпълнение към 31.12.2013 г. са само коментирани в доклада и следва да се включат в междинна/последваща оценка на ОПР 2014-2020 г. на община Разград.